DOCUMENTO INFORMATIVO ANNUALE
CONVOCAZIONE ANNUALE OTTOBRE 2023

Introduzione

Con data 09/10/2023, la Societa GESAP S.p.a. (di seguito denominata anche “GESAP” o “la societa”),
affidataria della gestione dell’aeroporto di Palermo - Punta Raisi -, ha dato avvio alla Procedura di
Consultazione annuale degli Utenti, avente ad oggetto il monitoraggio della quarta annualita del periodo
2020-2023, secondo quanto previsto dal Modello di Regolazione dei Diritti Aeroportuali approvato
dall’Autorita di Regolazione dei Trasporti (di seguito ART) con Delibera 92/2017.

Nel rispetto di quanto previsto al par. 5.2 del Modello, la Societa ha predisposto il presente Documento
informativo annuale, al fine di fornire all’'Utenza gli opportuni aggiornamenti in ordine agli elementi che
concorrono alla definizione dei diritti aeroportuali.

La Societa ha pubblicato sul proprio sito web il presente Documento informativo annuale, contenente le
seguenti informazioni:

a. Stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano Quadriennale e dal relativo
cronoprogramma.

b. Variazioni dei costi operativi/gestionali che concorrono alla determinazione dei diritti e dei
corrispettivi.

c. Aggiornamento dei parametri tariffari annuali K e V rispetto ai valori definiti in via previsionale.

d. Livello degli indicatori di qualita e tutela ambientali consuntivati nell’annualita precedente rispetto
ai Valori obiettivo inseriti nel “Piano della qualita” e “Piano Ambiente” per la medesima annualita.

e. Preconsuntivo di WLU e Unita di servizio.
f. Livello dei diritti calcolati per la successiva annualita.
g. Livello del diritto PRM per la successiva annualita (2024).

h. Aggiornamento del cronoprogramma degli investimenti per le annualita residue del Periodo
tariffario.

i. Data di convocazione degli utenti in Audizione.

Si comunica inoltre, che & stata trasmessa ad ENAC, per le validazioni di competenza, la documentazione
necessaria per il monitoraggio sullo stato degli adempimenti del Gestore rispetto agli obblighi dallo stesso
assunti con il Piano quadriennale degli interventi e il Piano della Qualita e Ambiente.



a. Stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano quadriennale e dal relativo crono
programma

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto a) del Modello, viene di seguito riportata la tabella
riepilogativa dello stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano quadriennale degli interventi

aggiornati all’anno 2023. La Tabella 1 riporta le informazioni relative agli interventi realizzati dalla Societa.

Tabella 1
PREVISIONALE da PQI MONITORAGGIO
Tipologia intervento peta
Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Totale Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022* Anno 2023** Totale 220,202
2020- 2023 2020 - 2023
1 INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO €0,00 €0,00 €1.556.726,00 €2.400.000,00 €3.956.726,00 €0,00 €0,00 €16.640,00 €0,00 €16.640,00 -€3.940.086,00
2 INTERVENTI TERMINAL €1618903,02 | €12.697.14631 | €16.901.503,97 | €4.845.793,74 | €36.063.347,04 | €3.053.060,00 €4.345.728,00 €9.477.257,40  €21.803.224,00 | €38.679.269,40 | €2.615.922,36
3 ALTRIEDIFICI €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
4 RETIE IMPIANTI €0,00 €392.382,46 €0,00 €0,00 €392.382,46 €0,00 €0,00 €0,00 €392.382,46 €392.382,46 -€0,00
5 SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI €0,00 €206.424,83 €1.736.043,00 €3.400.000,00 €5.342.467,83 €7.235,00 €17.500,00 €47.591,36 €38.394,00 €110.720,36 -€5.231.747,47
6 SECURITY €0,00 €3.505.865,25 €2.500.000,00 €0,00 €6.005.865,25 €35.069,00 €172.454,00 €862.271,63 €3.553.870,47 €4.623.665,10 | -€1.382.200,15

~

PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE|  €1.000.000,00 €6.142.327,29 €1.900.847,20 €2.580.735,20 €11.623.909,69 €793.280,58 €810.228,37 €3.864.547,79 €6.393.472,84 €11.861.529,58 €237.619,89

8 ALTRIINTERVENTI €0,00 €0,00 €240.000,00 €400.000,00 €640.000,00 €7.765,00 €2.322,00 €19.067,00 €638.910,59 €668.064,59 €28.064,59

9 PIANO QUALTA' €12.675,00 €12675,00 €12675,00 €12,675,00 €50.700,00 €6.360,00 €0,00 £€0,00 €0,00 £6.360,00 -€44.340,00
10 PIANO TUTELA AMBIENTALE €0,00 €1.000.000,00 | €1.300.000,00 | €500.00000 | €2.800.00000 | €194.037,49 £76.888,00 €347.32078  €1235.21950 | €1853.46577 | -€946.534,23
11 CARGO €0,00 €0,00 €0,00 €1.170.000,00 | €1.170.000,00 €0,00 €58.226,00 €0,00 €1.855.189,86 | €191341586 | €743.41586
12 FORNITURE €0,00 €1.118220,00 | €990.22000 | €1.030.22000 | €3.138660,00 | €193.32314 €501.404,04 €957.29267  €1276.639,89 | €2.928.659,74 | -€210.000,26
13 PRIME ATTIVITA' PER LA RIPARTENZA £€200.000,00 £€0,00 £€0,00 €0,00 £€200.000,00 €83.715,50 €0,00 €0,00 €0,00 €83.715,50 -€116.284,50
TOTALE 2.831.578,02€ | 25.075.041,15€ | 27.138.01517€ | 16.339.423,94€ | 71384.05828€ | 4.373.84571€ | 5.98475041€ | 15591.988,63€ | 37.187.303,61€ | €63.137.888,36 | -8.246.16992€

* Consuntivo al 31/12/2022
** Consuntivo al 31/08/2023 e forecast 01/09/2023 - 31/12/2023

Come si evince dalla tabella precedente, per il quadriennio 2020-2023, lo scostamento € 8,25 milioni di
euro (+1,54 per il 2020, - 19,09 per il 2021, -11,55 per il 2022 e + 20,85 per il 2023) in meno rispetto a
guanto previsto in sede di previsionale, come di seguito dettagliato.

1. Interventi infrastrutture di volo

Tale scostamento pari a — 3,94 min deriva sostanzialmente dal posticipare, sia la 1° fase che la 2° fase,
I'intervento “Potenziamento ed Adeguamento Infrastrutture Air Side (400Hz) al prossimo quadriennio,
rispettivamente negli anni 2025 e 2026, a seguito delle diverse determinazioni assunte dalla Societa.
L'intervento verra riprotetto nel redigendo nuovo PQl 2024/2027, il cui importo, a seguito di
approfondimenti progettuali, ha subito un incremento di circa 3,00 mnl .

2. Interventi terminal

Per detti interventi lo scostamento pari a € +2,62 min riguarda sostanzialmente I'intervento 2.1.2 Terminal
Passeggeri Adeguamento Sismico e Ristrutturazione - Primo Lotto e deriva dalla risoluzione delle
problematiche emerse nel corso dei lavori che attraverso la redazione e approvazione della perizia variante
suppletiva ha determinato un notevole incremento della produzione lavorativa. L’approvazione di detta



perizia e successivamente la richiesta di proroga del termine ultimo dei lavori, allo stato attuale in corso di
valutazione, prevede il termine ultimo dei lavori al 1° trimestre 2024. Conseguenzialmente l'intervento
Terminal Passeggeri Adeguamento Sismico e Ristrutturazione — Secondo Lotto e stato riprotetto nel
prossimo PQl 2024-2027.

3. Altri edifici

Non sono previsti interventi per questa categoria.

4. Reti e impianti

Detti interventi sono sostanzialmente in linea con le previsioni del PQl 2020/2023 a seguito del
completamente della seconda fase dell'intervento 4.2.1 revamping infrastrutture di rete (ulteriore
implementazione degli apparati al fine di raddoppiare la capacita della infrastruttura di rete in modo da
renderla compatibile con i futuri sviluppi dell’Aeroporto).

5. Sistemi di accesso, viabilita, parcheggi

Lo scostamento pari a — 5,23 min deriva sostanzialmente dalle diverse determinazioni assunte dalla Societa
Gesap SpA ovvero di:

- posticipare gli interventi nn. 5.2.1 e 5.2.4 nei prossimi PQl;

rivisitare il progetto relativo all’intervento 5.2.2 (ampliamento lato mare del archeggio P2) coniugando in
un unico intervento le previsioni della scheda “A” del PQl 2020/2023 categoria 5 (Sistemi di accesso,
Viabilita e Parcheggi v.di scheda A int. n. 5.2.2) e categoria 10 (Piano di Tutela Ambientale v.di scheda A
int. n.10.2.1).

La realizzazione del suddetto intervento (ampliamento lato mare del parcheggio P2), il cui P.F.T.E & stato
approvato da Enac, a fronte del maggiore importo, rispetto alle previsioni di spesa previste per entrambe le
categorie degli interventi nn. 5.2.2 e 10.2.1 nella scheda “A” del Piano Quadriennale Investimenti
2020/2023, & prevista in due fasi (due lotti); la 1° fase riguarda sostanzialmente la parte attinente alla
Macro categoria 5 (scheda A int. 5.2.2) mentre la 2° fase riguarda sostanzialmente quanto attinente alla
categoria 10 (Piano di Tutela Ambientale scheda A int. n.10.2.1).

Sostanzialmente il primo, prevede la realizzazione del parcheggio a raso per complessivi n. 229 posti auto
(con la predisposizione sottotraccia di fondazioni e cavidotti per le future pensiline fotovoltaiche), e il
secondo, di completamento, che vedra la realizzazione delle pensiline fotovoltaiche e I'installazione delle
colonnine di ricarica elettrica.

In ragione di cido e quindi a seguito delle diverse determinazioni assunte dalla Societa Gesap SpA
I'intervento del nuovo “Parcheggio Ampliamento lato mare del Parcheggio P2”, & stato riprotetto nel PQl
2024-2027 il cui avvio dei lavori & previsto nel 2025. Si comunica altresi che rispetto al PQl 2020/2023
approvato & aumento di circa 6,70 min a seguito della rimodulazione del PFTE, giusta approvazione di ENAC
a giugno 2022.



6. Security

Per detti interventi lo scostamento, pari ad € - 1,382 min riguarda gli interventi 6.1.1 Adeguamento
impianto BHS partenze per implementazione macchine controllo bagagli da stiva Standard 3 e 6.1.3 Sistema
antintrusione lato monte.

Quanto sopra dettato fondamentalmente, per l'intervento 6.1.1, di procedere a nuova progettazione a
seguito dell’esito della procedura di gara dichiarata deserta dal Presidente di Gara e di posticipare
I'intervento 6.1.3 al 2023 a conclusione dell’intervento “sistema antintrusione lato mare” ultimato a fine
anno 2022.

L'importo dell’intervento 6.1.1 Adeguamento impianto BHS partenze per implementazione macchine
controllo bagagli da stiva Standard 3 rispetto al PQl 2020/2023 approvato € aumento di circa 4,40 min a
seguito della rimodulazione del progetto esecutivo, giusta approvazione di ENAC a giugno 2022.

7. Piano delle manutenzioni straordinarie

Gli interventi del capitolo 7, APMS, PMS, sostituzione n.7 pontili d'imbarco sono sostanzialmente in linea
con le previsioni del PQI 2020/2023.

Lo scostamento, risulta pari ad € + 0,24 min.

8. Altri interventi

Gli interventi sono sostanzialmente in linea con quanto programmato a meno dello spostamento
dell’intervento 8.3.1 (Aggiornamento del Piano Sviluppo) riprotetto nel PQl 2024-2027 e precisamente
all’anno 2024.

9. Qualita

Gli interventi sono sostanzialmente in linea con quanto programmato.

10. Piano di tutela ambientale

Lo scostamento, pari ad € - 0,95 mIin e dovuto sostanzialmente allo slittamento dell'intervento 10.2.1
“Produzione di energia elettrica tramite installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture dei parcheggi
integrati o in facciata e sulle pensiline di attesa dei passeggeri” che in ragione delle nuove determinazioni
assunte dalla Societa Gesap SpA in merito a tale intervento, ovvero, di coniugare in un unico intervento le
previsioni della scheda “A” del PQl 2020/2023 (categoria 5 Sistemi di accesso, Viabilita e Parcheggi v.di
scheda A int. n. 5.2.2) e categoria 10 (Piano di Tutela Ambientale v.di scheda A int. n.10.2.1) e a fronte del
maggiore importo l'intervento del nuovo “Parcheggio Ampliamento lato mare del Parcheggio P2”, che
comprende le su citate categorie ¢ stato riprotetto nel PQl 2024-2027 .



11. Cargo

Tale scostamento pari a + 0,74 mIn deriva sostanzialmente nell’anticipare la prima fase realizzativa del piu
ampio progetto di un cargo merci da 2.500 mq avviando a breve la realizzazione della 1° fase “Nuova Area
Cargo - Fase 1 — Magazzino Merci” ad ottobre 2022 ed ultimarla entro il 2023.

12. Forniture

Gli interventi sono sostanzialmente in linea con quanto programmato, pertanto lo scostamento pari a € -
0,21 e attribuibile fondamentalmente ai ritardi dei lavori Terminal che ha visto posticipare la fornitura di
alcuni arredi.

13. Prime attivita per la ripartenza

Gli interventi sono sostanzialmente in linea con quanto programmato.

b. Variazioni dei costi operativi/gestionali che concorrono alla determinazione dei diritti e dei
corrispettivi
Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto b) del Modello, viene di seguito riportata la tabella di
confronto tra i costi operativi/gestionali definiti per I'anno 2022 in sede di Consultazione di Periodo e
rilevanti ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali e i valori desumibili per le medesime linee di
costo dall’'ultima contabilita regolatoria certificata (relativamente alle sole attivita regolamentate).

Tabella 2

Costi operativi relativi alle attivita regolamentate — Anno 2022 —

Anno 2022

Tipologia di costo [€] Costi da modello Dati 2022 certificati

Costi di funzionamento (opex) di cui € 19.343.181,65 € 20.207.423,02 <€ 864.241,37
Materiali di consumo € 245.193,07 € 151.736,61 -€ 93.456,47
Manutenzioni € 2.411.160,21 € 2.895.274,48 € 484.114,27
Pulizie € 2.114.162,46 € 2.143.378,22 € 29.215,75
Utenze € 2.431.983,02 € 4.202.878,79 € 1.770.895,77
Prestazioni di terzi € 1.264.951,71 € 422.972,81 -€ 841.978,89
Spese generali € 10.449.270,58 € 10.165.196,55 -€ 284.074,03
Godimento beni di terzi € 426.460,60 € 225.985,56 -€ 200.475,03

Costo del personale € 14.217.748,44 € 12.966.519,55 -€ 1.251.228,89

Oneri concessori imposti (*) € 3.102.062,01 € 4.819.270,97 € 1.717.208,95

Totale costi operativi € 36.662.992,11 € 37.993.213,54 € 1.330.221,43




c. Aggiornamento dei parametri tariffari annuali k,v, rispetto ai valori definiti in via previsionale
al’Anno ponte del Periodo tariffario

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto c) del Modello, viene di seguito riportata la tabella
riepilogativa relativa all’aggiornamento del parametro K (parametro che remunera i costi associati ai nuovi

investimenti)®.

Tabella 3
Costi ammessi inclusi nel parametro K — €
Tabella 4
PREVISIONALE [€] MONITORAGGIO [€] Delta [€]

Costi ammessi nel parametro K

2021 2022 2023 2021 2022 2021 2022
Totale discontinuita 2020 K 2020) 20625020 19473130 12513015 12613119 21782286 20828650 1232054 12214520 1157266 1355520 = -19.249,0  -39.859,9
Totale discontinuita 2021 (K 2021) 51455520  3.607.1075 33421057 27643859 22291706  2.256.617,2 -23811661 -1377.9369  -1.085.488,5
Totale discontinuita 2022 (K 2022) 65724033 42117459 25835230  1.462.9888 -3.988.880,3  -2.748.757,1
Totale discontinuita 2023 (K 2023) 7.196.842,6 5.294.825,4 -1.902.017,2

L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4

Totale discontinuita da K 20625020  7.092.8650 114308123 160120061 21782286 4847.250,9 6.044.746,1 10.235.8834 1157266  -2245.6141 -5.386.0662 -5.776.122,7

La tabella su esposta evidenzia un andamento delle discontinuita di costo relative ai nuovi investimenti (con
riferimento alla sola quota parte regolamentata) in linea con quanto illustrato nel precedente paragrafo a.

La tabella successiva fornisce una sintesi degli oneri incrementali (relativi alla sola quota parte
regolamentata) per I'annualita 2022 legati all’entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o
regolamentari, rilevanti ai fini dell’aggiornamento del parametro V.

Tabella 4
Costi ammessi inclusi nel parametro V — €
PREVISIONALE da MONITORAGGIO
X X Modello
Costi ammessi nel parametro V
Anno 2022 Anno 2022
Rettifica da Monitoraggio 2019 € - £ - £ -
Adeguamento CCNL € 766.135,50 € 766.135,50 € -
Recupero adeguamento CCNL anni 2017-2019 € - € - € -
leasing per adeguamento sistemi BHS € 750.000,00 € - € 750.000,00
Totale discontinuita da Vv € 1.516.135,50 € 766.135,50 -€ 750.000,00
1 Si ricorda che, ai sensi del Modello, gli investimenti vengono remunerati in tariffa attraverso il parametro K a

partire dall’anno successivo a quello di effettiva realizzazione.



In riferimento alla quarta voce della tabella 4, unica voce che varia rispetto a quanto riportato in fase

previsionale, risulta conseguenziale a quanto riportato al punto “a” del presente documento e per esso

risulta uno slittamento di anni due.

d.

nel “Piano della qualita e ambiente” per la medesima annualita

Livello degli indicatori consuntivati nell’annualita precedente rispetto ai Valori obiettivo inseriti

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto d) del Modello, viene di seguito riportata la tabella di

confronto tra il livello degli indicatori di qualita e ambiente consuntivati nell’annualita 2022 e i valori

obiettivo inseriti nel Piano della qualita e ambiente per la medesima annualita.

PRIOR 1

PRIOR2

PRIOR 3

PRIOR 6

PRM 1

PRM 13

Cdss

Cds7

Cds23

Cds 28

TEC1.7

TEC18

Tabella 5

Piano della Qualita e Ambiente — Anno 2022

Monitoraggio Piano Qualita 2022

Anno 2022
Unita di Misura
Target  Risultato
Tempo di attesa al controllo di sicurezza tempo di attesa nel 90% dei casi (minuti) 7,5% 6'15 6'48
. ) . \ ) Tempo in minuti calcolato dal block on dell'a/m per la
Tempo di riconsegna dell' ultimo bagaglio dal block-on dall'aeromobile . P o A fmp 10,0% | 25'5 26'05
riconsega dell'ultimo bagaglio
Percezione del Livello di Pulizia e Funzionalita Toilettes in aerostazione % pax soddisfatti 50% | 9400% | 97'20%
Ritardi nei voli attribuiti al Gestore aeroprtuale n’ ritardi/totale voli passeggeri in partenza 75% | 023% | 070%
Per PRM in partenza con prenotifica: Tempo di attesa per ricevere |'assistenza da uno dei punti designati o
\ P . 'p " P P P 8 Tempo trascorso indicati in minuti 12,5% 6'15 344
dell'aeroporto, in caso di prenotifica
Percezione sulla professionalita del personale dedicato all'erogazione delle assistenze speciali ai PRM % pax soddisfatti 75% | 97,40% | 100%
. ) ) ) Tempo in minuti calcolato dal block on dell'a/m per la
Tempo di riconsegna del primo bagaglio dal block-on dall'aeromobile ) P ) ) mp 10,0% | 1825 1919
riconsega del primo bagaglio
Tempo di attesa a bordo per lo sbarco del primo passeggero tempo di attesa dal block on nel 90% dei casi (minuti) | 7,5% 316 3's3
Percezione sull'efficacia dei punti di informazione operativi % pax soddisfatti 50% | 91,00% | 88,10%
Attesa in coda al cHeck-in tempo di attesa nel 90% dei casi (minuti) 75% | 1030 1123
Disponibilita Toilettes TPHP / numero toilette 150% | 1530 | 1825
T . N ) ) TPHP / numeri postazioni per la ricarica di
Disponibilita di postazioni per la ricarica di cellulari/laptop nelle aree comuni /‘ P P ) 5,0% 110 167,90
cellulari/laptop nelle aree comuni

Indicatori Piano Ambiente Anno 2022

Indicatore di tutela ambientale

misura indicatore

Anno 2022

Target

Risultato

—
o

0

Produzione di energia elettrica tramite installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture dei . )
ne cl energia eletr nazlone lMpar , 4 MWh prodotti/ MWh totale di consumo 100% | %040% | 93,09%
parcheggi integrati o in facciata e sulle pensiline di attesa dei passeggeri
Sostituzione del parco veicoli esistente con veicoli alimentati con carburanti a minor impatto TR
. p o o . L p % veicoli sostituiti 150% | 90,00% | 93,34%
ambientale 0 a ridotte emissioni (gas naturale, biodiesel, trazione elettrica, idrogeno, ibridi etc etc)
o R, Riduzione dei mc di acqua consumati rapportati al numero di passeggeri / me di acqua
Diminuizione significativa dei consumi idrici totali annui ) ) i ) Pp ) passegger | g 450% | 79,92% | 91,30%
totali consumati rapportati al numero di passeggeri




Anno 2022

Parametro q -1,000
Peso parametro q 50,00% 50,00%
Parametro o -0,670
Peso parametro a 50,00% 50,00%
Parametro € | -0,84%

Quanto sopra, produce un effetto penalizzante che impatta sulla determinazione della dinamica tariffaria
2023 a fronte delle tariffe approvate in audizione del 18 Novembre 2020.

Si evidenzia inoltre che, a seguito di richiesta approfondimenti da parte dell’Autorita di regolazione
Trasporti per il precedente Monitoraggio, si & evidenziata la necessita di una rettifica, a fronte di
chiarimenti e verifiche condotte, che ha determinato una valorizzazione del diritto imbarco passeggero
inferiore rispetto a quanto applicato.

L’Autorita, con nota di prot 26813/22, ha prescritto di procedere al calcolo del conguaglio di cui sopra e
inserirlo come onere incrementale con valore negativo nel prossimo periodo tariffario.

Come prescritto, quanto di seguito riportato e calcolato, sara inserito con valore negativo tra gli oneri
incrementali per la prossima dinamica tariffaria 2024-2027.

2023 da
. N . 2023 Post | unitadi | .. Importoa
Basket Tariffario e Sotto articolazioni ~ Applicare ante e misur Differenza dePax Prev. 2023 . WACC Importo Totale
e Rettifica isura conguaglio
rettifica
APPRODO E PARTENZA €/ton
IMBARCO PAX ADULT
Intra UE 10,99€ 10,59€ 0,40€ 3.298.906,46 € 1.317.893,34€ 1.441.643,52€
Extra UE 14,63 € 14,08 € 0,55 € 64.192,92 € 35.084,41€ 38.378,84€
€/depax 0,
IMBARCO PAX CHILDREN 9,39%
Intra UE 5,49€ 529€ 0,20€ 163.204,53 € 33.415,64€ 36.553,37€
Extra UE 731€ 7,04€ 027€ 3.856,90€ 1.053,99€ 1.152,96 €
Totale 1.517.728,68 €




e. Preconsuntivo di WLU e Unita di servizio

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto e) del Modello, la tabella seguente riporta il Consuntivo
2022 ed il preconsuntivo dei volumi di traffico per I’'anno 2023.

Tabella 6

CONSUNTIVO CONSUNTIVO Preconsuntivo | PREVISIONE

Unita di traffico

2022 Gen-Ago 2023 2023 2023 da PQl
PAX TOTALI 7.102.414 5.487.501 7.652.069 7.034.530
di cui IATA 18,48% 21,61% 18,55% 24,00%
di cui low cost 80,63% 77,22% 80,55% 73,90%
di cui charter 0,82% 1,10% 0,83% 2,00%
di cui AG e altri minori 0,08% 0,07% 0,07% 0,10%
Pax in transito 15.501 9.315 16.701 19.904
Pax in partenza 3.550.985 2.714.219 3.825.795 3.530.161
di cui Av. Comm. Intra UE Adulti 3.144.452 2.391.162 3.387.801 3.298.019
di cui Av. Comm. Intra UE Children 162.301 133.528 174.861 163.159
di cui AG Intra UE Adulti 690 313 743 887
di cui AG Intra UE Children 4 19 4 46
di cui Av. Comm. Extra UE Adulti 228.410 177.642 246.087 63.598
di cui Av. Comm. Extra UE Children 13.748 11.347 14.812 3.817
di cui AG Extra UE Adulti 1.316 197 1.418 595
di cui AG Extra UE Children 64 11 69 40
MOVIMENTI TOTALI 54.688 40.383 56.205 54.099
di cui Av. Comm. Intra UE 48.697 35.137 50.048 50.814
di cui AG Intra UE 1.863 2.169 1.915 1.669
di cui Av. Comm. Extra UE 3.713 2.758 3.816 1.348
di cui AG Extra UE 415 319 427 270
TONNELLAGGIO TOTALE 3.559.439 2.586.099 3.658.178 3.268.917
Tons<25 1.345.902 973.021 1.383.237 1.264.191
di cui Av. Comm. Intra UE 1.239.298 892.343 1.273.676 1.218.763
di cui AG Intra UE 6.639 6.563 6.823 9.676
di cui Av. Comm. Extra UE 96.481 71.979 99.157 32.557
di cui AG Extra UE 3.484 2.136 3.581 3.195
Tons>25 2.213.537 1.613.078 2.274.941 2.004.725
di cui Av. Comm. Intra UE 2.046.871 1.478.649 2.103.651 1.950.324
di cui AG Intra UE 3.525 7.641 3.623 4.063
di cui Av. Comm. Extra UE 160.020 123.429 164.459 48.752
di cui AG Extra UE 3.121 3.359 3.208 1.5685
MERCE (quintali) 4.205 2.717 4.650 7.539
POSTA (quintali) 19.010 7.992 21.050 9.553
UNITA DI TRAFFICO (WLU) 7.125.629 5.498.210 7.677.769 7.051.622

Il paragrafo 8.13 punto 1 del Modello 1 ART riporta che, nel caso in cui lo scostamento delle WLU
consuntivate, risultante alla fine del Periodo tariffario trascorso, calcolato raffrontando il totale cumulato



delle WLU consuntivate nel Periodo tariffario con il totale cumulato delle WLU stimate dalle previsioni di

traffico per il medesimo Periodo tariffario, venga a risultare:

a)

positivo e superiore al +X%, il 50% del montante ricavi attribuibile alle WLU eccedenti la soglia del
X% viene contabilizzato ed accantonato in un Fondo finalizzato alla realizzazione di interventi
infrastrutturali a costo zero per gli Utenti, a valere sul nuovo Periodo tariffario;

b) negativo ed inferiore al -X%, il 50% del montante dei mancati ricavi attribuibile alle WLU eccedenti
la soglia del X%, sara recuperato in tariffa a valere sul nuovo Periodo tariffario.

La Societa, visto quanto condiviso e verbalizzato durante I’Audizione del 18 Novembre 2020, in cui si &

definito una sostenibilita rischio traffico pari al +/- 5%, ha provveduto a calcolare Il margine eccedente tra i

ricavi consuntivati e i ricavi previsti dalle previsioni di traffico inserire nel PQI 2020-2023.

al 31/12/2020

al 31/12/2021

al 31/12/2022

al 31/12/2023

Totale

WLU STIMATE W;ZZIII'\A”:;E * WLU CONSUNTIVATE DELTA WLU RICARZ;‘A)TAI_\IIE"AI Corrispettivo medio margineI::dr:plessivo margine netto, 50%
3.045.754 3.198.042 2.714.977 - 483.065 € 21.535.857,71 € 7,93224 -€ 3.831.786,66 -€ 1.915.893,33
4.381.151 4.600.209 4.593.244 - 6.965 € 38.948.590,01 € 8,47954 -€ 59.056,17 -€ 29.528,09
5.780.820 6.069.861 7.125.629 1.055.768 € 63.689.736,99 € 8,93812 € 9.436.582,54 € 4.718.291,27
7.051.622 7.404.203 7.677.769 273.566 € 71.768.545,90‘ € 9,34758 € 2.557.178,63 € 1.278.589,32

20.259.347 21.272.314 22.111.619 839.305 € 195.942.730,61 € 8,86153 € 7.437.521,65 € 3.718.760,82
da stima eseguita Ammontare investimenti non remunerabili in tariffa in quanto a costo zero € 3.718.760,82

per gli Utenti aeroportuali nel CdP 2024/2027

Secondo quanto sopra dettagliato, la Societa si impegna a realizzare per il prossimo quadriennio

2024-2027, interventi infrastrutturali a costo zero per I'utenza per un importo pari a € 3.718.760,82 .

f.

Livello dei diritti calcolato per la successiva annualita

Per quanto concerne I'aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali a seguito del Monitoraggio Annuale

2023, si fa presente quanto segue:

> La GESAP, recependo sostanzialmente le richieste dell’'utenza e con il fine di incentivare la ripresa

del traffico e nello spirito di collaborazione dettata da principi di trasparenza e non discriminazione

aveva proposto all’'utenza, durante I'Audizione del 18 Novembre 2020, che all’'unanimita ha

approvato:

o di non recuperare il conguaglio positivo a favore della societa secondo quanto previsto
dall’art. 3/c della delibera n.80 dell’ART

mantenimento del livello tariffario applicato in proroga fino al 31/12/2020 dall’art. 3/a

della Delibera 80 e, quindi di applicare la nuova dinamica tariffaria a decorrenza

01/04/2021

o diapplicare un livello tariffario ridotto rispetto al price cap definito nella dinamica tariffaria

da Modello per I'anno 2021, considerando il mantenimento del livello tariffario applicato

per I'annualita 2019 in accoglimento delle osservazioni e sollecitazioni espresse nel corso

dell’audizione da parte delle compagnie aeree intervenute

o al fine di evitare sbalzi tariffari negli anni successivi, pur consapevoli della possibile ripresa

come riportato all'interno delle stime di traffico elaborate, applicare una importante
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riduzione in capo ai diritti approdo e decollo, diritto imbarco passeggeri e diritti sicurezza
per gli anni 2022 e 2023, definendo e presentando un livello tariffario inferiore nel rispetto
dei principi di trasparenza e non discriminazione

o un abbattimento alla valorizzazione della sosta, con I'applicazione di una tariffa specifica ad
euro 0,07 €tons/ora a partire dal 5° giorno di sosta continuativa dell’a/m

Con data ottobre 2023, si procede, secondo quanto stabilito e previsto dal Modello ART, al ri-calcolo e ri-
determinazione del livello dei diritti aeroportuali per 'anno 2023 a seguito del monitoraggio calcolato sui
dati a consuntivo 2022 e pre-consuntivo 2023 quale impatto sul quarto anno del periodo tariffario di
riferimento.

Si registrano piccoli ri-allineamenti tariffari a seguito del ri-calcolo per la rivalutazione dei parametri “K” e

“, n

v” e a seguito dell'impatto della € monitorati con il consuntivo 2022 e previsionale 2023.

Nella pagina seguente, si riporta il dettaglio della Dinamica Tariffaria 2023
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. 2023 da
Basket Tariffario e Sotto articolazioni 2023 da udione RELZELE primo Penalizzazione Applicare post 2023 Post Unita di
EELICPIZAN  Monitoraggio - Rettifica misura
rettifica
-0,84%
APPRODO E PARTENZA
finoa 25t Winter 230 273 2,70 230 230
oltre le 25t Winter 3,16 3,75 3N 3,16 3,16| £/ton
finoa 25t Summer 2,84 34 3,38 2,84 2,84
oltre le 25t Summer 391 4,69 4,65 391 391
SOSTA 0,50 0,50 0,50 0,50 0,5( €/tonh
IMBARCO PAX ADULT
Intra UE 10,9 10,63 10,54 10,54 10,54
Extra UE 14,63 14,14 14,02 14,02 14,02
€/depax
IMBARCO PAX CHILDREN
Intra UE 549 531 527 527 521
Extra UE 731 707 7,01 7,01 7,01
MERCI 0,50 0,52 0,52 0,50 050 €/ke
SICUREZZA PAX 1,98 2,56 254 1,9 1,98 €/depax
SICUREZZA BAGAGLIO DA STIVA 112 113 11 112 1,12| €/depax
SICUREZZA IMBARCO E SBARCO MERCI 043 0,46 0,46 043 04| €k
PONTILI
primi 45' 90,44 86,94 86,21 86,21 86,21
successivi 15' 28,26 27,16 2693 26,93 2693
successivi30' 56,51 5432 53,87 53,87 53,87 €
successivids' 84,78 81,50 80,81 80,81 80,81
successivi60' 113,03 108,66 107,74 107,74 107,74
suiccessivi 75' 155,43 149,41 148,16 14816 14816
successivi 90' 197,80 190,14 188,54 188,54 188,54
STOCK MERCI 103 1,06 1,05 103 103 €/kg
FUELING 34,61 34,58 34,29 34,29 a4 £ m
BANCHI CHECK-IN
Canone annuo per banco 17.126 19.54 19.378 17.126 17.126 banco ann
Canone annuo per banco sala vip 25.239 28.798 28.557 25.239 25.239
Corrispettivo per ore extra 1750 19,97 19,80 17,50 1750 €h
LOCALI E SPAZI OPERATIVI
Uffici 448,52 44816 444,40 444,40 46,8
Locali operativi 358,42 358,14 35,13 35,13 3,74 €/h
Aree diservizio 268,35 26814 265,89 265,89 267,10
Aree esterne 3,4 21 31,9 31,9 32,09

La Tabella riporta una differenza rispetto al livello vigente sull'imbaco pax che sara valorizzata ed inserita

quale onere incrementale a valore negativo insieme al valore riportato nelle tabelle precedenti nel

prossimo periodo regolatorio 2024-2027.
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Per il periodo a decorrenza 01/01/2024, sara chiesta una proroga del livello tariffario vigente, in attesa
dell’approvazione della documentazione del Piano Quadriennale investimenti 2024-2027, costituita da:

e Piano Interventi infrastrutturali
e Piano Qualita

e Piano Ambiente

e P.EF.

e Previsioni Traffico

\

La documentazione € in fase di ultima revisione per la trasmissione ad ENAC per le validazioni di
competenza e propedeutiche alla definizione della Dinamica Tariffaria del prossimo periodo regolatorio,
che sara determinata secondo i principi contenuti all’interno dei nuovi Modelli di Regolazione dei diritti
aeroportuali emanati e pubblicati a Marzo 2023 con la Delibera ART 38/23.

Le differenze, positive e/o negative rispetto alle tariffe risultanti, saranno conguagliate all’interno del
prossimo periodo tariffario.

g. Livello del diritto PRM calcolato per la successiva annualita (2024) PRM

Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento CE n.1107/2006, e secondo le Linee Guida ENAC 2018-001
del 09/08/2018, si & proceduto alla determinazione del diritto PRM per I'anno 2024. La tabella che segue
riporta I'allocazione dei costi e dei ricavi di pertinenza del servizio PRM rilevabile dall’ultima contabilita
regolatoria certificata come prescritto al capitolo 4.1 e capitolo 5 delle linee guida

Scheda Profitti e Perdite 2022 da Servizio PRM
REGOLATORIA

Tariffa Applicata 2023 0,74 €
o]

rot. ENAC 0156007-P DEL 15/12/2022

A) Valore di consuntivo della produzione: € 3.212.954
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni € 3.195.012
4) incr idii ili ioni per lavori interni ® € -
5b) Ricavi e proventi diversi € 15.129
5a) Contributi Conto esercizio € 2.813
B) Costi della produzi i a fini € 3.090.431
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € 113
7) per servizi € 2.304.341
8) per godimento di beni di terzi (escluso canone concessorio) € 6.726
8.1) canone concessorio € 433.134
8) per godimento di beni di terzi (incluso canone concessorio) e 439.860
9) per il personale € 288.774
10) ammortamenti ©: € 40.175
a) ammortamenti immateriali € 5.385
b) ammortamenti materiali € 34.790
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 257
14) oneri diversi di gestione € 16.910
C) Ulteriori costi ammessi a fini regolatori: € -
1) IRAP € -
D) Totale costi regolatori '? € 3.090.431
CIN € 376.433
WACC 9,39%

Remunerazione Capitale Investito e 35.347
E) MARGINE LORDO ante costi capitali € 122.523
Margine Lordo al netto dei costi Capitali € 87.176
Inflazione Anno 2023 5,6%
Inflazione Anno 2024 2,3%

Totale Margine Rivalutato
WLU Peviste da CDP per il 2024

Valore in aumento/decremento alla Tariffa 2022 per il principio del full cost recovery
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Nel rispetto di quanto prescritto al par. 4.1 delle linee guida ENAC 2018-001, si & provveduto a calcolare il
valore del diritto PRM per I'annualita 2024 analizzando i costi operativi e di capitale, valorizzati in termini di
quote di ammortamento e remunerazione del capitale investito per I'anno di riferimento nel rispetto del
principio del full cost recovery, incrementati del tasso di inflazione programmata.

Tale valore & stato diviso per le unita di servizio programmate per I'anno 2024 pari a 4.051.517

determinando una tariffa per unita di servizio (0,83 €/pax). A questo si & provveduto a considerare il
recupero del margine registrato per 'annualita 2022 (pari a 0,02 €/pax per 'anno 2024).

Tariffa 2024

Totale Costi Regolatori 2022 € 3.125.778
Tasso Inflazione Programmata 2023 5,6%
3
Tasso Inflazione Programmata 2024 2,39,
Totale Costi Regolatori 2022 rivalutati € 3.376.740
Costo utile per la definizione della Tariffa 2024 € 3.376.740
WLU Peviste da CDP per il 2024 4.051.517
Tariffa 2024 € 0,83
)
Recupero per Conguaglio opex anno precedente -€ 0,02
5
Recupero UNITARIO da Audizione del 29/10/2020 € -
| Tariffa 2024 Finale | € 0,81 |

h. Eventuale aggiornamento del crono programma degli investimenti per le annualita residue del
Periodo tariffario

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2.2 punto g) del Modello, in Allegato viene riportato il Piano
Quadriennale e relativo crono programma aggiornato (Scheda A e Scheda B).

i. Data di convocazione degli utenti in Audizione

La data di convocazione dell’audizione pubblica & fissata per il giorno 31 Ottobre 2023 alle ore 10:00 presso
la sala conferenze della GESAP.
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