
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016-2019 

CONSUNTIVO AL 31/08/2020 - MONITORAGGIO 30/09/2020

Allegato 1 - SCHEDA  A 

ID PROJECT 

PSA/ PIANO 

QUADRIENN

ALE

sottointerve

nto

CODICE

MIA
consuntivo 2016 consuntivo 2017 consuntivo 2018

2019 da PQ 

approvato
consuntivo 2019

TOTALE 

INVESTIMENTO

2016-2019 da PQ 

approvato

TOTALE 

INVESTIMENTO

2016-2019  dati a 

consuntivo al 

31/12/2019

QUOTA FINANZIATA* % QUOTA GES.AP. %

1.1 PMO-ALT18 328.763€                   270.467€                   -€                         -€                         -€                         -€                           599.230€                    1.208.035€                    39% 1.855.802€                    61%

1.2 PMO-NET19 382.973€                   201.390€                   -€                         -€                         5.818€                      -€                           590.181€                    3.846.592€                    90% 424.510€                      10%

1.3 PMO-EDI20 2.148.805€                225.540€                   577.549€                  -€                         10.601€                    2.000.000€                  2.962.495€                  9.217.374€                    68% 4.283.134€                    32%

1.4/1.9 PMO-EDI21 Terminal Passeggeri Adeguamento Sismico e Ristrutturazione - Prima Fase 689.403€                   253.262€                   1.645.174€                11.520.537€              6.444.653€                28.946.109€                9.032.492€                  -€                             0% 14.741.076€                  100%

2.1 PMO-INV1 Ampliamento piazzale aeromobili 726.496€                   1.765€                       -€                         -€                         12.101€                    2.784.684€                  740.362€                    22.022.950€                  76% 6.834.031€                    24%

2.2 PMO-INV2 Sorveglianza perimetrale -€                         -€                         -€                         -€                           -€                           -€                             0% 2.665.911€                    100%

2.3 PMO-INV3 Potenziamento ed adeguamento infrastrutture air side (400 Hz) 2.643€                       28.003€                    1.371.000€                12.628€                    1.893.896€                  43.274€                      -€                             0% 43.274€                        100%

3.1 PMO-NET4 Nuova centrale tecnologica e completamento reti fognarie 111.444€                   7.926€                       97.932€                    -€                         3.172€                      -€                           220.474€                    7.049.473€                    72% 2.704.386€                    28%

3.2 - Reti di rifornimento idrico - Rete principale di adduzione idrica -€                         -€                         -€                         -€                           -€                           -€                             0% 1.157.832€                    100%

3.3 PMO-NET5 Ampliamento fognature acque nere e nuovo impianto di depurazione -€                         -€                         -€                         -€                           -€                           -€                             0% 41.120€                        100%

3.4 - Ampliamento rete acque bianche e disoleazione piazzale aeromobili -€                         -€                         -€                         -€                           -€                           -€                             0% -€                             0%

3.5 - Presa a mare di raffreddamento -€                         -€                         -€                         -€                           -€                           -€                             0% -€                             0%

3.6 - Ripresa ed adeguamento sistema smaltimento acque piovane -€                         -€                         -€                         -€                           -€                           -€                             0% 2.032.297€                    100%

3.7 PMO-NET6 Nuova rete ICT 32.237€                    -€                         -€                         -€                         1.500.000€                  32.237€                      -€                             0% 1.058.874€                    100%

4.1 PMO-PRK7 Parcheggio pullman -€                         -€                         3.957€                      437.500€                    3.957€                        -€                             0% 11.192€                        100%

4.2 PMO-FNC8 Varco carraio ovest 11.057€                    1.150.065€                 672.543€                  -€                         7.020€                      2.257.845€                  1.840.685€                  -€                             0% 2.080.652€                    100%

4.3 - Riconfigurazione viabilità zona arrivi-Nuovo curb arrivi -€                         -€                         -€                         -€                           -€                           -€                             0% 2.532.193€                    100%

4.4 PMO-FNC9 Varco lato Palermo ed area RFI e nuova viabilità -€                         -€                         -€                         -€                           -€                           -€                             0% -€                             0%

5.1 PMO.EDI10 Palazzina Servizi 776.658€                   24.856€                     -€                         -€                         -€                         650.786€                    801.514€                    1.013.271€                    7% 13.009.616€                  93%

5.2 a - TWR e Blocco tecnico ENAV (INTERVENTO DI COMPETENZA ENAV) -€                         -€                         -€                         -€                           -€                           -€                             0% -€                             0%

5.2 b PMO-EDI11 Uffici handler,Servizi air side e potenziamento cabine -€                         2.000.000€                -€                         2.000.000€                  -€                           -€                             0% -€                             0%

5.3 - Area logistica -€                         -€                         -€                         -€                           -€                           -€                             0% -€                             0%

6.1 PMO-EDI12 Demolizione edificio centrale tecnologica e demolizione incerenitore e depuratore -€                         16.958€                     446.423€                  400.000€                  2.322€                      1.875.000€                  465.703€                    -€                             0% 465.703€                      100%

6.2 PMO-EDI13 Demolizione edifici 16 e 17 ed ampliamento parcheggio Rent a Car 4.761€                      9.123€                       520.799€                  -€                         -€                         1.250.000€                  534.683€                    -€                             0% 534.683€                      100%

6.3 - Consolidamento costone roccioso -€                         -€                         -€                         -€                           -€                           -€                             0% 1.328.682€                    100%

6.4 PMO-AH214 Parco a mare e percorso di visita -€                         620.410€                  -€                         620.410€                    -€                           -€                             0% 4.590€                          100%

6.5 PMO-ALT15 Rifacimento copertura tunnel metropolitana-Area RFI 20.800€                    -€                         709.874€                  -€                         709.874€                    20.800€                      -€                             0% 75.129€                        100%

6.6 - Investimenti Software e Hardware programmati* -€                         -€                         -€                         -€                           -€                           -€                             0% -€                             0%

6.7 - Investimenti correnti 2.455.519€                2.774.807€                 1.818.666€                700.000€                  2.514.068€                2.800.000€                  9.563.060€                  -€                             0% 26.638.691€                  100%

6.7 a PMO-NET22 2.444€                      228.539€                   298.762€                  200.000€                  231.823€                   800.000€                    761.568€                    -€                             0% 852.082€                      100%

6.7 b PMO-NET23 21.102€                     2.427€                      500.000€                  1.170.192€                2.000.000€                  1.193.721€                  -€                             0% 1.262.886€                    100%

6.7 c PMO-NET24 10.539€                     -€                         100.000€                  -€                         400.000€                    10.539€                      -€                             0% 10.539€                        100%

6.8 - Manutenzione straordinaria** -€                         -€                         -€                         -€                           -€                           -€                             0% -€                             0%

6.8 a PMO-INV25 Rifacimento piste e manutenzione straordinaria (piste 07-25 e 02-20) 81.156€                    16.204.462€               17.466€                    -€                         37.711€                    20.000.000€                16.340.795€                -€                             0% 16.545.189€                  100%

6.8 b - Accantonamento 3% per manutenzione straordinaria nuove infrastrutture** -€                         1.010.457€                -€                         4.041.828€                  -€                           -€                             0% -€                             0%

* compresi nelle v oci inv estimenti correnti

** compresi negli inv estimenti specifici

TOTALE INVESTIMENTI 7.772.516€                    21.403.444€                  6.125.744€                   19.132.278€                10.456.066€                 76.967.931€                   45.757.770€                   

Totale quota a carico  FAS/PON/CIPE (1.1/1.2/1.3/2.1/3.1/5.1) 1.995.820€                    267.191€                         247.447€                        -€                                    -€                                    2.000.000€                      2.510.458€                      

Tot. quota a carico APQ RAFF. TA (€ 10.990.000,00 su Lotto n.2 int. 1.4/1.9 prev. annualità 2022/2023) -€                                    -€                                     -€                                    10.990.000€                -€                                    10.990.000€                   -€                                       

Totale quota a carico fondi pubblici 1.995.820€                    267.191€                         247.447€                        10.990.000€                -€                                    12.990.000€                   2.510.458€                      

Totale interventi  con fondi propri GES.A.P. 5.776.696€                    21.136.253€                  5.878.297€                   8.142.278€                   10.456.066€                 63.977.932€                   43.247.312€                   

FAS - Delibera CIPE 03/2006 - II° Atto aggiuntiv o

PON - Risorse liberate PON Trasporti 2000-2006, PON REM 2007/2013

GESAP - Finanziamento priv ato a carico del gestore aeroportuale

GESAP (*) - Protocollo d'Intesa del 29/10/2009 non f ormalizzato

*totale quota finanziata pari ad € 44.357.695 (differenza dovuta a 

minori finanziamenti su intervento 5.1 pari ad € 26.728,00)

6 - INTERVENTI VARI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Indicatori di tutela ambientale, Gruppo I Traguardi Prioritari – 1.A Risparmio energetico.

Nuovi impianti di illuminazione in sostituzione di quelli esistenti con apparecchi a basso consumo 

(LED)

Indicatori di tutela ambientale, Gruppo I Traguardi Prioritari – 1.B Produzione di energia 

alternativa da fonte rinnovabile.

Produzione di energia elettrica tramite installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture dei 

parcheggi integrati o in facciata e sulle pensiline di attesa dei passeggeri.

Indicatori di tutela ambientale, Gruppo I Traguardi Prioritari – 1.E Trattamento delle acque.

Captazione e riutilizzo delle acque meteoriche per usi aeroportuali

5 - EDIFICI VARI

Aeroporto Internazionale di Palermo - FALCONE BORSELLINO

DESCRIZIONE INTERVENTI

1 - INTERVENTI TERMINAL  

Terza sala check-in-Opere preliminari, civili, impianti e nuovi banchi check-in ed altri arredi

Potenziamento capacità impianto bagagli-BHS terza sala check-in ed Apparati EDS

Nuova Hall Arrivi ed aree collegate 

2 - INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO

3 - INTERVENTI IMPIANTI

4 - INTERVENTI VIABILITA'


