DOCUMENTO INFORMATIVO ANNUALE
CONVOCAZIONE ANNUALE OTTOBRE 2021

Introduzione

Con data 07/10/2021, la Societa GESAP S.p.a. (di seguito denominata anche “GESAP” o “la societa”),
affidataria della gestione dell’aeroporto di Palermo - Punta Raisi - , ha dato awvio alla Procedura di
Consultazione annuale degli Utenti, avente ad oggetto il monitoraggio della seconda annualita del periodo
2020-2023, secondo quanto previsto dal Modello di Regolazione dei Diritti Aeroportuali approvato
dall’Autorita di Regolazione dei Trasporti (di seguito, ART) con Delibera 92/2017.

Nel rispetto di quanto previsto al par. 5.2 del Modello, la Societa ha predisposto il presente Documento
informativo annuale, al fine di fornire all’'Utenza gli opportuni aggiornamenti in ordine agli elementi che
concorrono alla definizione dei diritti aeroportuali.

La Societa ha pubblicato sul proprio sito web il presente Documento informativo annuale, contenente le
seguenti informazioni:

a. Stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano Quadriennale e dal relativo
cronoprogramma

b. Variazioni dei costi operativi/gestionali che concorrono alla determinazione dei diritti e dei
corrispettivi

¢. Aggiornamento dei parametri tariffari annuali K e V rispetto ai valori definiti in via previsionale

d. Livello degli indicatori di qualita consuntivati nell’annualita precedente rispetto ai Valori obiettivo
inseriti nel “Piano della qualita” per la medesima annualita

e. Preconsuntivo di WLU e Unita di servizio
f. Livello dei diritti calcolati per la successiva annualita
g. Livello dei diritto PRM per la successiva annualita (2022)

h. Aggiornamento del cronoprogramma degli investimenti per le annualita residue del Periodo
tariffario

i. Data di convocazione degli utenti in Audizione

Si comunica inoltre, che & stata trasmessa ad ENAC, per le validazioni di competenza, la documentazione
necessaria per il monitoraggio sullo stato degli adempimenti del Gestore rispetto agli obblighi dallo stesso
assunti con il Piano quadriennale degli interventi e il Piano della Qualita e Ambiente.



a. Stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano quadriennale e dal relativo crono
programma

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto a) del Modello 1, viene di seguito riportata la tabella
riepilogativa dello stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano quadriennale degli interventi
aggiornati all’anno 2021. La Tabella 1 riporta le informazioni relative agli interventi realizzati dalla Societa.

Tabella 1
PREVISIONALE da PQI MONITORAGGIO
Tipologia intervento Pelta
Anno 2020 Anno 2021 Totale Ann02020*  Anno2021** Totale 20202025
2020- 2021 2020- 2021
1 INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO €0,00 €0,00 £0,00 €0,00 €0,00 £0,00 €0,00
2 INTERVENTI TERMINAL €1.618.903,02 | €12.697.146,31 | €14.316.049,33 | €3.053.06000 | €4.562.870,00 | €7.615.930,00 | -€6.700.119,33
3 ALTRIEDIFICI €0,00 €0,00 £0,00 €0,00 €0,00 £0,00 £0,00
4 RETIEIMPIANTI €0,00 €392.382,46 €392.382,46 €0,00 €392.382,46 €392.382,46 €0,00
5 SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI €0,00 €206.424,83 £206.424,83 €7.235,00 €210.279,83 €217.514,83 £11.090,00
6 SECURITY €0,00 €3.505.865,25 | €3.505.86525 | €35.069,00 €331.128,00 €366.197,00 | -€3.139.668,25
7 PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE| €1.000.000,00 | €6.142.327,29 | €7.142.327,20 | €793.28058 | €2.234.831,42 | €3.028.112,00 | -€4.114.21529
8  ALTRIINTERVENTI €0,00 €0,00 €0,00 €7.765,00 €2.322,00 €10.087,00 €10.087,00
9 PIANO QUALITA' €12.675,00 €12.675,00 €25.350,00 €6.360,00 €12.675,00 €19.035,00 -€6.315,00
10 PIANO TUTELA AMBIENTALE €0,00 €£1.000.000,00 | €1.000.000,00 | €194.037,49 €212.108,00 €406.14549 | -€593.854,51
11 CARGO €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €35.062,00 €35.062,00 €35.062,00
12 FORNITURE €0,00 €111822000 | €1.11822000 | €193.323,14 €888.074,00 | €1.081.397,14 | -€36.822,86
13 PRIME ATTIVITA' PER LA RIPARTENZA €200.000,00 €0,00 €200.000,00 €83.715,50 €0,00 €83.715,50 -€116.284,50
TOTALE 2.831.578,02€ | 25.075.041,15€ | 27.906.619,17€ | 4.373.84571€ | 8.881732,72€ | 13.255.578,43€ | -14.651.040,74 €

* Consuntivo al 31/12/2020
** Consuntivo al 31/08/2021 e forecast 01/09/2021 - 31/12/2021

Come si evince dalla tabella, per il biennio 2020-2021, lo scostamento € pari a circa 14,7 milioni di euro
(+1,5 per 2020 e -16,2 nel 2021 ) in meno rispetto a quanto previsto in sede di previsionale, come di seguito
dettagliato.

1. Interventi infrastrutture di volo

Non ci sono scostamenti in quanto gli interventi sono programmati negli anni a seguire.

2. Interventi terminal

Per detti interventi lo scostamento, pari ad € - 6,7 mIn riguarda l'intervento 2.1.2 Terminal Passeggeri
Adeguamento Sismico e Ristrutturazione - Primo Lotto scaturente da una serie di problematiche emerse nel
corso dei lavori.

3. Altri edifici

Non sono previsti interventi per questa categoria.



4. Reti e impianti

Gli interventi sono in linea con la programmazione prevista.

5. Sistemi di accesso, viabilita, parcheggi

Gli interventi sono sostanzialmente in linea con quanto programmato.

6. Security

Per detti interventi lo scostamento, pari ad € - 3,1 miIn riguardano gli interventi 6.1.1 Adeguamento
impianto BHS partenze per implementazione macchine controllo bagagli da stiva Standard 3 e 6.1.2 Sistema
antintrusione lato mare.

Il prolungamento delle attivita di progettazione ed approvazione del progetto, determinate anche dalla
necessita della riverifica del dimensionamento degli impianti a seguito dell'impatto dello scenario
pandemico che ha notevolmente diminuito il traffico passeggeri, ha determinato lo slittamento di un anno
rispetto alla programmazione prevista.

7. Piano delle manutenzioni straordinarie

Lo scostamento, pari ad € - 4,1 min riguarda l'intervento 7.1.3 Sostituzione n. 7 pontili d'imbarco ed e
dovuto al prolungamento delle operazioni di gara per I'affidamento delle opere. L'intervento € comunque
di imminente avvio in quanto il contratto e stato sottoscritto il 6 di settembre 2021.

8. Altri interventi

Gli interventi sono sostanzialmente in linea con quanto programmato.

9. Qualita

Gli interventi sono sostanzialmente in linea con quanto programmato.

10. Piano di tutela ambientale

Lo scostamento, pari ad € - 0,6 mIn e dovuto allo slittamento di un anno dell’intervento 10.2.1 “Produzione
di energia elettrica tramite installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture dei parcheggi integrati o in
facciata e sulle pensiline di attesa dei passeggeri” in quanto & ancora in corso di redazione il relativo
progetto.

11. Cargo

Gli interventi sono sostanzialmente in linea con quanto programmato.



12. Forniture

Gli interventi sono sostanzialmente in linea con quanto programmato.

13. Prime attivita per la ripartenza

Gli interventi sono sostanzialmente in linea con quanto programmato.

b. Variazioni dei costi operativi/gestionali che concorrono alla determinazione dei diritti e dei

corrispettivi

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto b) del Modello, viene di seguito riportata la tabella di

confronto tra i costi operativi/gestionali definiti per I’anno 2020 in sede di Consultazione di Periodo e

rilevanti ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali e i valori desumibili per le medesime linee di

costo dall’'ultima contabilita regolatoria certificata (relativamente alle sole attivita regolamentate).

Tabella 2

Costi operativi relativi alle attivita regolamentate — Anno 2020 —

Anno 2020

Tipologia di costo [€]

Costi da modello

Dati 2020 certificati

Costi di funzionamento (opex) di cui

Materiali di consumo

Manutenzioni

Pulizie

Utenze

Prestazioni di terzi

Spese generali

Godimento beni di terzi

Costo del personale

Oneri concessori imposti (*)

€ 16.495.456,55

€ 195.606,02
€ 2.061.309,45
€ 1.746.263,22
€ 2.155.241,84
€ 1.044.156,20
€ 8.941.019,42
€ 351.860,41

€ 11.046.914,62

€ 1.484.822,00

€ 12.818.687,25

€ 560.752,12
€ 1.937.011,30
€ 1.497.189,07
€ 1.752.257,68
€ 94.457,67
€ 6.541.005,99
€ 436.013,43

€ 9.352.055,32

€ 1.673.914,95

Totale costi operativi

€ 29.027.193,17

€ 23.844.657,53

-€

-€

-€

-€

3.676.769,30

365.146,10

124.298,14

249.074,16

402.984,16

949.698,53

2.400.013,42

84.153,02

1.694.859,30

189.092,95

5.182.535,64

(*) Include: canone concessorio e canone security.




c. Aggiornamento dei parametri tariffari annuali k,v, rispetto ai valori definiti in via previsionale
all’Anno ponte del Periodo tariffario

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto c) del Modello , viene di seguito riportata la tabella
riepilogativa relativa all’aggiornamento del parametro K (parametro che remunera i costi associati ai nuovi

investimenti)®.

Tabella 3
Costi ammessi inclusi nel parametro K — €
Tabella 3
PREVISIONALE [€] MONITORAGGIO [€] Delta [€]
Costi ammessi nel parametro K
2020 2021 2020 2021

Totale discontinuita 2020 K 2020) 2.062.502,0  1.947.313,0  2.198.681,0  2.093.9180  136.179,0 146.605,0
Totale discontinuita 2021 (K 2021) 5.145.552,0 3.792.369,0 -1.353.183,0

Totale discontinuita 2022 (K 2022)

Totale discontinuita 2023 (K 2023)

L 4 L 4 L4 L4

Totale discontinuita da K 2.062.502,0 7.092.865,0 2.198.681,0 5.886.287,0 136.179,0 -1.206.578,0

La tabella su esposta evidenzia un andamento delle discontinuita di costo relative ai nuovi investimenti (con
riferimento alla sola quota parte regolamentata) in linea con quanto illustrato nel precedente paragrafo a.

La tabella successiva fornisce una sintesi degli oneri incrementali (relativi alla sola quota parte
regolamentata) per I'annualita 2020 legati all’entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o
regolamentari, rilevanti ai fini dell’aggiornamento del parametro V.

Tabella 4
Costi ammessi inclusi nel parametro V — €

2020

PREVISIONALE da

MONITORAGGIO

X X Modello
Costi ammessi nel parametro V
Anno 2020 Anno 2020

Rettifica da Monitoraggio 2019 -€ 214.268,32 -£ 214.268,32 € -
Adeguamento CCNL € 753.407,24 € 753.407,24 € -
Recupero adeguamento CCNLanni 2017-2019 € 252.000,00 € 252.000,00 € -
leasing per adeguamento sistemi BHS € 375.000,00 € - -€ 375.000,00
Totale discontinuita daV € 1.166.138,92 € 791.138,92 -€ 375.000,00

Si ricorda che, ai sensi del Modello, gli investimenti vengono remunerati in tariffa attraverso il parametro K a
partire dall’anno successivo a quello di effettiva realizzazione.



In riferimento alla quarta voce della tabella 4, unica voce che varia rispetto a quanto riportato in fase
previsionale, risulta conseguenziale a quanto riportato al punto “a” del presente documento e per esso
risulta uno slittamento di 1 anno.

d. Livello degli indicatori consuntivati nell’annualita precedente rispetto ai Valori obiettivo inseriti
nel “Piano della qualita e ambiente” per la medesima annualita

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto d) del Modello , viene di seguito riportata la tabella di
confronto tra il livello degli indicatori di qualita e ambiente consuntivati nell’annualita 2020 e i valori

obiettivo inseriti nel Piano della qualita e ambiente per la medesima annualita.

Tabella 5
Piano della Qualita e Ambiente — Anno 2020

Anno 2020
Anno 2020
Indicatore di qualita Unita di Misura
Target Risultato
PRIOR 1|Tempo di attesa al controllo di sicurezza tempo di attesa nel 90% dei casi (minuti) 7,5% 7'15 7'28"
- ) . ) Tempo in minuti calcolato dal block on dell'a/m per la

PRIOR 2|Tempo di riconsegna dell" ultimo bagaglio dal block-on dall'aeromobile ) P L ) fmp 10,0% | 26'05 215"

riconsega dell'ultimo bagaglio
PRIOR 3|Percezione del Livello di Pulizia e Funzionalita Toilettes in aerostazione % pax soddisfatti 50% | 92,00% 89%
PRIOR 6/Ritardi nei voli attribuiti al Gestore aeroprtuale n° ritardi/totale voli passeggeri in partenza 7,5% 0,25% 0,83%

Per PRM in partenza con prenotifica: Tempo di attesa per ricevere |'assistenza da uno dei punti designati e
PRM 1 ) P . .p " s P P 8 Tempo trascorso indicati in minuti 12,5% 7'15 337"
dell'aeroporto, in caso di prenotifica
PRM 13 |Percezione sulla professionalita del personale dedicato all'erogazione delle assistenze speciali ai PRM % pax soddisfatti 75% | 9720% | 00:00
. . ) ) Tempo in minuti calcolato dal block on dell'a/m per la

Cds5 |Tempo di riconsegna del primo bagaglio dal block-on dall'aeromobile ) P ) ) e 10,0% | 1835 172"

riconsega del primo bagaglio
Cds7 [Tempo di attesa a bordo per lo sharco del primo passeggero tempo di attesa dal block on nel 90% dei casi (minuti) [ 7,5% 320 3'52"
€ds 23 |Percezione sull'efficacia dei punti di informazione operativi % pax soddisfatti 50% | 89,00% | 99,07%
Cds 28 [Attesa in coda al cHeck-in tempo di attesa nel 90% dei casi (minuti) 7,5% 10'40 6'53"
TEC 1.7 | Disponibilita Toilettes TPHP / numero toilette 15,0% 15,70 54:14

T, . - ) ) TPHP / numeri postazioni per la ricarica di

TEC 1.8 | Disponibilita di postazioni per la ricarica di cellulari/laptop nelle aree comuni /, P P ) 5,0% 120 2624

cellulari/laptop nelle aree comuni

Anno 2020
Anno 2020
Indicatore di tutela ambientale misura indicatore
Target  Risultato

Produzione di energia elettrica tramite installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture dei ) .
18 el energla eletl anonedrmprar , P MWh prodotti / MWh totale di consumo 400% | 9520% | 000%

parcheggi integrati o in facciata e sulle pensiline di attesa dei passeggeri
1 Sosti'tuzionedel 'parcoveilcolﬁ eslistentecon veicolliallimentati lconcarbulrant?aminori'mp'aFto seveicoli sostituit 150% | 10000% | 000%

ambientale o a ridotte emissioni (gas naturale, biodiesel, trazione elettrica, idrogeno, ibridi etc etc)

T T, Riduzione dei mc di ti tati al di i/ me di
20 Diminuizione significativa dei consumi idrici totali annui ! u?lone N mF acqua lconsumalra'ppora 2 'numero  passeggert/ me di acqua 450% | 100,00% | 0,00%
totali consumati rapportati al numero di passeggeri

E’ opportuno evidenziare comunque che, con nota ENAC-PROT-05/08/2020-0074400-P, il Direttore
Sviluppo Studi Economici e Tariffe ha comunicato la sospensione degli effetti del monitoraggio per




I"'annualita 2021 per quanto attiene al Piano di Tutela Ambientale ed il Piano Qualita, ritenendo i risultati
conseguiti in tale periodo non rappresentativi delle effettive performance del gestore e riservandosi di
effettuare successive valutazioni sulla base delle evidenze che scaturiranno dalle rilevazioni degli indicatori
del Piano stesso, che dovranno comunque proseguire al fine di consentire a ENAC |'acquisizione dei dati
necessari ad effettuare studi e analisi fondate su elementi di concretezza e ragionevolezza.



e. Preconsuntivo di WLU e Unita di servizio

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto e) del Modello, la tabella seguente riporta il Consuntivo
2020 ed il preconsuntivo dei volumi di traffico per I'anno 2021.

Tabella 6

CONSUNTIVO Consuntivo |PRECONSUNTIVO | PREVISIONALE

Unita di traffico Gennaio-Agosto | anng 2021 Anno 2021 da
2020 2021 GESAP PQl
PAX TOTALI 2.689.633 2.433.432 4.368.188 4.368.188
di cui IATA 28,34% 24.61% 24,00% 24,00%
di cui low cost 71,00% 74,39% 73,90% 73,90%
di cui charter 0,60% 0,92% 2,00% 2,00%
di cui AG e altri minori 0,06% 0,08% 0,10% 0,10%
Pax in transito 10.508 9.126 12.360 12.360
Pax in partenza 1.341.543 1.192.670 2.192.102 2.192.102
di cui Av. Comm. Intra UE Adulti 1.262.329 1.095.630 2.047.950 2.047.950
di cui Av. Comm. Intra UE Children 58.320 60.557 101.316 101.316
di cui AG Intra UE Adulti 703 374 551 551
di cui AG Intra UE Children 6 20 28 28
di cui Av. Comm. Extra UE Adulti 18.712 33.849 39.492 39.492
di cui Av. Comm. Extra UE Children 1.376 1.917 2.370 2.370
di cui AG Extra UE Adulti 97 303 369 369
di cui AG Extra UE Children 0 20 25 25
MOVIMENTI TOTALI 26.968 22.337 33.594 33.594
di cui Av. Comm. Intra UE 25.337 20.509 31.553 31.553
di cui AG Intra UE 1.018 924 1.036 1.036
di cui Av. Comm. Extra UE 507 767 837 837
di cui AG Extra UE 106 137 167 167
TONNELLAGGIO TOTALE 1.698.279 1.396.829 2.029.879 2.029.879
Tons<25 661.573 546.554 785.017 785.017
di cui Av. Comm. Intra UE 644.339 522374 756.808 756.808
di cui AG Intra UE 3.377 3.921 6.008 6.008
di cui Av. Comm. Extra UE 13.520 18.823 20.217 20.217
di cui AG Extra UE 337 1.436 1.984 1.984
Tons>25 1.036.706 850.275 1.244.862 1.244.862
di cui Av. Comm. Intra UE 1.018.557 819.876 1.211.081 1.211.081
di cui AG Intra UE 831 1.212 2.523 2.523
di cui Av. Comm. Extra UE 17.115 27.394 30.273 30.273
di cui AG Extra UE 203 1.793 984 984
MERCE (quintali) 5.768 2.369 4.461 4.461
POSTA (quintali) 19.576 17.178 25.152 8.502
UNITA DI TRAFFICO (WLU) 2.714.977 2.452.979 4.397.801 4.381.151




f. Livello dei diritti calcolato per la successiva annualita

Per quanto concerne I'aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali a seguito del Monitoraggio Annuale
2021, si fa presente quanto segue:

> La GESAP, recependo sostanzialmente le richieste dell’'utenza e con il fine di incentivare la ripresa
del traffico e nello spirito di collaborazione dettata da principi di trasparenza e non discriminazione
aveva proposto all’'utenza, durante I’Audizione del 18 Novembre 2020, che all’unanimita ha
approvato:

o di non recuperare il conguaglio positivo a favore della societa secondo quanto previsto
dall’art. 3/c della delibera n.80 dell’ART

o mantenimento del livello tariffario applicato in proroga fino al 31/12/2020 dall’art. 3/a
della Delibera 80 e, quindi di applicare la nuova dinamica tariffaria a decorrenza
01/04/2021

o diapplicare un livello tariffario ridotto rispetto al price cap definito nella dinamica tariffaria
da Modello per I'anno 2021, considerando il mantenimento del livello tariffario applicato
per I'annualita 2019 in accoglimento delle osservazioni e sollecitazioni espresse nel corso
dell’audizione da parte delle compagnie aeree intervenute

o al fine di evitare sbalzi tariffari negli anni successivi, pur consapevoli della possibile ripresa
come riportato all'interno delle stime di traffico elaborate, applicare una importante
riduzione in capo ai diritti approdo e decollo, diritto imbarco passeggeri e diritti sicurezza
per gli anni 2022 e 2023, definendo e presentando un livello tariffario inferiore nel rispetto
dei principi di trasparenza e non discriminazione

o un abbattimento alla valorizzazione della sosta, con I'applicazione di una tariffa specifica ad
euro 0,07 €tons/ora a partire dal 5° giorno di sosta continuativa dell’a/m

Con data ottobre 2021, si procede, secondo quanto stabilito e previsto dal Modello ART, al ri-calcolo e ri-
determinazione del livello dei diritti aeroportuali per I'anno 2022 a seguito del monitoraggio calcolato sui
dati a consuntivo 2020 e pre-consuntivo 2021 quale impatto sul terzo anno del periodo tariffario di
riferimento. Nello specifico, non si evidenzia alcun recupero tariffario a favore degli utenti, in quanto le
risultanze condotte evidenziano una dinamica tariffaria per I'annualita in esame superiore a quanto
approvato in Audizione del 18 Novembre 2020 e richiamato in precedenza .

Non si registra quindi alcun ri-allineamento tariffario a seguito del ri-calcolo per la rivalutazione dei
“u.on

parametri “K” e “v” monitorati con il consuntivo 2020 e previsionale 2021 (consuntivo al 31/08/2021 e
forecast 01/09/2021-31/12/21) .

Nella pagina seguente, si riporta il dettaglio della Dinamica Tariffaria 2022 ex ante e post da Monitoraggio
2021



2022 da Audizione

2022 da Monitoraggio

Basket Tariffario e Sotto articolazioni 18 Novembre 2020 2021 Conguaglio

APPRODO E PARTENZA

fino a 25t Winter 2,19 2,67 0,00

oltre le 25 t Winter 3,01 3,67 0,00

fino a 25t Summer 2,71 3,31 0,00

oltre le 25t Summer 3,73 4,55 0,00
SOSTA 0,50 0,50 0,00
IMBARCO PAX ADULT

Intra UE 10,80 12,41 0,00

Extra UE 14,38 16,51 0,00
IMBARCO PAX CHILDREN

Intra UE 5,40 6,20 0,00

Extra UE 7,19 8,26 0,00
MERCI 0,50 0,50 0,00
SICUREZZA PAX 1,93 2,57 0,00
SICUREZZA BAGAGLIO DA STIVA 1,02 1,11 0,00
SICUREZZA IMBARCO E SBARCO MERCI 0,46 0,51 0,00
PONTILI

primi 45' 80,81 80,81 0,00

successivi 15' 25,25 25,25 0,00

successivi 30’ 50,49 50,49 0,00

successivi45' 75,75 75,75 0,00

successivi 60’ 101,00 101,00 0,00

successivi 75' 138,88 138,88 0,00

successivi 90' 176,74 176,74 0,00
STOCK MERCI 1,12 1,16 0,00
FUELING 34,61 34,61 0,00
BANCHI CHECK-IN

Canone annuo per banco 16.992 19.558 0,00

Canone annuo per banco sala vip 25.040 28.822 0,00

Corrispettivo per ore extra 17,36 19,99 0,00
LOCALI E SPAZI OPERATIVI

Uffici 448,06 448,02 0,00

Locali operativi 358,06 358,02 0,00

Aree di servizio 268,08 268,06 0,00

Aree esterne 32,21 32,20 0,00
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g. Livello del diritto PRM calcolato per la successiva annualita (2022) PRM

Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento CE n.1107/2006, e secondo le Linee Guida ENAC 2018-001
del 09/08/2018, si & proceduto alla determinazione del diritto PRM per I'anno 2022. La tabella che segue
riporta I'allocazione dei costi e dei ricavi di pertinenza del servizio PRM rilevabile dall’'ultima contabilita
regolatoria certificata come prescritto al capitolo 4.1 e capitolo 5 delle linee guida

Scheda Profitti e Perdite 2020 da o
REGOLATORIA Servizio PRM Anno 2020

Tariffa Applicata 2020 0,90 €

prot. ENAC 0108296-P DEL 04/11/2020

A) Valore di consuntivo della produzione: € 925.853
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni € 918.607
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ® € 30
5b) Ricavi e proventi diversi € 7.216
B) Costi della produzione ammessi a fini regolatori: € 1.703.004
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € 244
7) per servizi € 1.328.200
8) per godimento di beni di terzi (escluso canone concessorio) € 4.872
8.1) canone concessorio € 116.320
8) per godimento di beni di terzi (incluso canone concessorio) € 121.192
9) per il personale € 197.394
10) ammortamenti ®. € 41.200
a) ammortamenti immateriali € 6.048
b) ammortamenti materiali € 35.152
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci £ 281
14) oneri diversi di gestione € 15.055
C) Ulteriori costi ammessi a fini regolatori: €

1) IRAP @ €

D) Totale costi regolatori 0 € 1.703.004
CIN € 395.507
WACC 9,39%

Remunerazione Capitale Investito € 37.138
E) MARGINE LORDO ante costi capitali £ 777.151
Margine Lordo al netto dei costi Capitali £ 814.289
Inflazione Anno 2020 0,8%
Inflazione Anno 2021 0,5%

Totale Margine Rivalutato £ 824.908

WLU Peviste da CDP per il 2022 2.893.574
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Nel rispetto di quanto prescritto al par. 4.1 delle linee guida ENAC 2018-001, si & provveduto a calcolare il
valore del diritto PRM per I'annualita 2022 analizzando i costi operativi e di capitale, valorizzati in termini di
quote di ammortamento e remunerazione del capitale investito per I'anno di riferimento nel rispetto del
principio del full cost recovery, incrementati del tasso di inflazione programmata.

Tale valore & stato diviso per le unita di servizio programmate per I'anno 2022 pari a 2.893.574
determinando una tariffa per unita di servizio (0,61 €/pax). A questo si & provveduto a considerare il
recupero del margine negativo registrato per I'annualita 2020 (-824.908 euro pari a 0,29€/pax per I'anno
2022) ed il recupero di cui all’audizione del 29 Ottobre 2020 (599.413 euro pari a 0,21€/pax per I'anno
2022) in cui Societa e Utenti hanno approvato il Piano di recupero di euro 1.798.239 in tre annualita di
importo costante con decorrenza per il recupero dall’anno 2022.

Tariffa 2022

Totale Costi Regolatori 2020 € 1.740.142

Tasso Inflazione Programmata 2020 0.8%

Tasso Inflazione Programmata 2021 0.5%

Totale Costi Regolatori 2020 rivalutati € 1.762.834

Costo utile per la definizione della Tariffa 2022 € 1.762.834

WLU Peviste da CDP per il 2022 2.893.574

Tariffa 2022 € 0.61
)

Recupero per Conguaglio opex anno precedente € 0.29
)

Costo da Recuperare da Audizione del 29/10/2020 € 599.413

Recupero UNITARIO da Audizione del 29/10/2020 € 0.21
)

| _Tariffa 2022 Finale € 1,10

h. Eventuale aggiornamento del crono programma degli investimenti per le annualita residue del
Periodo tariffario

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2.2 punto g) del Modello, in Allegato viene riportato il Piano
Quadriennale e relativo crono programma aggiornato (Scheda A e Scheda B).

i. Data di convocazione degli utenti in Audizione

La data di convocazione dell’audizione pubblica & fissata per il giorno 28 Ottobre 2021 alle ore 10:00 presso
la sala conferenze della GESAP.
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