DOCUMENTO INFORMATIVO ANNUALE
2025

Introduzione

Nel mese di gennaio 2025 la Societa GES.A.P. S.p.A. (di seguito “GESAP”), in qualita di societa di gestione
dell’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone e Borsellino”, ha dato avvio alla Procedura di Consultazione
degli Utenti sulla proposta di revisione dei Diritti aeroportuali per il Periodo tariffario 2025 — 2027, secondo quanto
previsto dal Modello di Regolazione dei Diritti Aeroportuali approvato dall’Autorita di Regolazione dei Trasporti
(di seguito, ART) con Delibera 38/2023.

La proposta definitiva di revisione dei diritti, trasmessa all’Autorita in data 7 aprile 2025, & stata oggetto di
valutazione da parte dei competenti Uffici dell’ART. In esito a tale valutazione, con note successive, |’Autorita ha
richiesto chiarimenti e integrazioni documentali, emanando la Delibera 86/2025. Alla Delibera la Societa ha
risposto adeguando il modello tariffario come da rettifiche e trasmettendolo all’Autorita e all’'utenza
aeroportuale, con relativa pubblicazione su sito web GESAP, in data 13 agosto 2025.

Nel rispetto di quanto previsto al par. 8.2 del Modello A, la Societa ha provveduto alla Convocazione Annuale degli
Utenti e alla predisposizione del presente Documento informativo annuale, al fine di fornire all’'Utenza gli
opportuni aggiornamenti in ordine agli elementi che concorrono alla definizione dei diritti aeroportuali.

In conformita a quanto previsto dall’art. 8.2.1 del Modello A, in data 19 settembre 2025 la Societa ha pubblicato
sul proprio sito istituzionale il presente Documento informativo annuale, contestualmente trasmesso all’ART. Il
documento fornisce gli aggiornamenti sugli elementi che concorrono alla determinazione dei diritti aeroportuali,
con riferimento all’annualita 2026, e contiene le informazioni di seguito elencate:

a) eventuale aggiornamento del cronoprogramma degli investimenti riconosciuti in tariffa, validato in linea
tecnica da ENAC, per le annualita residue del periodo tariffario a partire dall’anno in corso;

b) eventuali interventi di carattere urgente e indifferibile che, non ancora riconosciuti in tariffa ma approvati in
linea tecnica da ENAC, dovranno essere realizzati nelle residue annualita del periodo tariffario a partire
dall’anno in corso;

c) stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano degli interventi (con separata evidenza degli
investimenti entrati in esercizio e delle lavorazioni in corso, il tutto distinto tra importi relativi ad attivita
aeroportuali, accessorie, di incentivazione e non pertinenti) e del relativo cronoprogramma, con dettaglio:

i)  diquanto consuntivato e validato in linea tecnica da ENAC in ciascuna annualita a partire dall’Anno ponte
e fino all’anno precedente a quello in corso;

ii) di quanto preconsuntivato dal gestore per I’annualita in corso, sulla base di almeno 6 mesi di dati a
consuntivo;

iii) dell’eventuale aggiornamento, sulla base di quanto indicato alle lettere a) e b), di quanto previsto ex
ante per le residue annualita del periodo regolatorio a partire dall’anno in corso;
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d) aggiornamento del livello incrementale annuo dei costi di gestione, con riferimento (i) agli asset entrati in
esercizio all’anno precedente a quello in corso, (ii) all’entrata in vigore al medesimo anno di sopravvenienze
legislative e/o regolamentari previste ex ante, ovvero di ulteriori sopravvenienze, non previste ex ante;

e) aggiornamento o conferma delle componenti tariffarie annuali k, v, rispetto ai valori definiti in via
previsionale per il periodo tariffario;

f) livello degliindicatori di qualita e tutela ambientale consuntivato nell’annualita precedente a quellain corso
e accertato da ENAC, rispetto ai valori obiettivo inseriti nel Piano della qualita e della tutela ambientale
approvato da ENAC per la medesima annualita;

g) preconsuntivo delle WLU e delle unita di servizio, coerentemente con i parametri assunti ai fini della
determinazione del livello unitario dei diritti;

h) consuntivo delle WLU e delle unita di servizio dell’annualita precedente, coerentemente con i parametri
assunti ai fini della determinazione del livello unitario dei diritti;

i) scostamento fra valore preconsuntivato dal gestore nel precedente Documento informativo annuale e
valore a consuntivo, con riferimento all’anno precedente a quello in corso, riguardo a:

i) stato di avanzamento degli investimenti riconosciuti in tariffa (come validato in linea tecnica da
ENAC);

ii) costi di gestione riferibili agli Asset entrati in esercizio;

iii)  costi di gestione riferibili all’entrata in vigore di sopravvenienze legislative e/o regolamentari
previste ex ante, ovvero di ulteriori sopravvenienze, non previste ex ante;

j) valori aggiornati dei costi operativi di cui al paragrafo 10.1.2, punto 3, per effetto dell’aggiornamento
dell’inflazione;

k) livello dei diritti calcolato per la successiva annualita (2026);

[) illustrazione del trattamento del margine commerciale (MC) di cui al paragrafo 10.8;

m) data di convocazione degli utenti in Audizione.

La Societa provvedera all'invio ad ENAC della documentazione necessaria per il monitoraggio sullo stato degli
adempimenti relativi al Piano quadriennale degli interventi e al Piano della qualita e della tutela ambientale,
con impatto sui parametri K, V ed €.

A conclusione dell’Audizione pubblica fissata per il 28 ottobre 2025 alle ore 10:00, la GESAP provvedera a
pubblicare sul proprio sito il livello dei diritti che, salvo diverse indicazioni dell’Autorita, entreranno in vigore
secondo i tempi stabiliti dal Modello vigente, e a trasmettere all’ART il verbale dell’audizione unitamente agli
esiti delle validazioni ENAC dei parametri K, V ed €, dando evidenza di eventuali correttivi ai livelli tariffari
presentati in apertura di Audizione.

a) eventuale aggiornamento del cronoprogramma degli investimenti riconosciuti in tariffa,
validato in linea tecnica da ENAC, per le annualita residue del periodo tariffario a partire
dall’anno in corso

In merito al par. 8.2.1 punto 2 a) del Modello ART, con riferimento al cronoprogramma degli investimenti
riconosciuti in tariffa, in corso di validazione tecnica ENAC, si evidenzia nel quadriennio 2024-2027 un lieve
scostamento tra gli importi consuntivati e quelli pianificati. Tale differenza e principalmente attribuibile ad
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aggiornamenti intervenuti in corso d’opera, legati alla rimodulazione di alcune priorita strategiche di
investimento.

La tabella seguente illustra il cronoprogramma degli investimenti riconosciuti in tariffa aggiornato.

Tabella 1 — Cronoprogramma aggiornato degli investimenti riconosciuti in tariffa (2024-2027)

Previsionale 2025-2027 [€]

Consuntivo ™ o . . UGIELS
Descrizione intervento 2024 [€] Previsional  Previsional  Previsional 2024-
e 2025 e 2026 e 2027 2027 [€]
1.2.1 Potenziamento e adeg. infrastrutture air side (400 Hz) 4.160 98.000 3.362.383 3.464.543 6.929.086
211 Nuova Hall arrivi ed aree collegate - 4.240 - - 4.240
2.1.2 Terminal passeggeri - Adeg. sismico e ristrutt. 1° Lotto 9'815%836'6 2.446.137 - - 12'221'97
213 Terminal passeggeri - Adeg. sismico e ristrutt. 2° Lotto 36.167 1.766.614 14.996.294 1.306.595 18'185'67
215 GateCeD 43.118 636.690 3.394.068 - 4.073.876
2.1.6 Nuovo ristorante air side lato TP 14.571 316.541 468.888 - 800.000
2.1.7 Nuovo corpo A - - - 7.000.000* 7'002'000
2.2.1 Terminal Aviazione Generale/PUA 400.886 - 100.000 100.000 600.886
4.2.1 Revamping infrastruttura di rete - - - - -
5.2.1 Parcheggio pullman - - - - -
5.2.2 Ampliamento lato mare parcheggio P2 21.745 821.790 2.056.465 - 2.900.000
5.2.4 Parcheggio multipiano lato Trapani - - - -
5.3.1 Parco a mare e percorso di visita - 111.835 388.165 - 500.000
6.1.1 sAt?\;aag imp. BHS part. per implem. Macchine ctx bag. da 8.439.779 23.620 ) ) 8.463.399
6.1.2 Sistema antintrusione lato mare - - - - -
6.1.3 Sistema antintrusione lato monte 1.720.051 - - - 1.720.051
7.1.1 APMS 4.489 1.995.511 2.000.000 4.000.000
7.1.2 Piano Manutenzioni Straordinarie 1.300.319 1.661.412 1.699.681 2.438.588 7.100.000
7.13 Sostituzione n. 7 Pontili di imbarco 1.542.313 1.011 - - 1.543.324
8.1.1 Demolizione Centrale Tec., Inceneritore e Depuratore 365.789 4.127 880.084 - 1.250.000
8.1.2 Demolizione Edifici 16 e 17 e ampl. parcheggio rent car - - - - -
8.3.1 Aggiornamento PSA - - 240.000 - 240.000
9.1.1 Piano Qualita - - - - -
10.2.1 Produzione energia alternativa - Impianti fotovoltaici - - 1.500.000 500.000 2.000.000
103.1 Trattamento acque - Captazione e riutilizzo acque 954.365 6.643 ) ) 961.008
meteoriche
10.4.1 At?battimento emissioni - Sostituzione parco veicoli ) ) ) ) ;
esistente
10.5.1 | Trattamento acque - Diminuzione dei consumi idrici annui 68.737 268.240 163.023 500.000 1.000.000
11.1.1 Nuova area cargo 689.616 201.234 631.666 - 1.522.516
12.1.1 | Forniture 846.465 1.360.233 400.000 500.000 3.106.698
12.2.2 | Sistemi Informativi, infrastrutture di base e periferiche 161.017 157.786 438.983 442.214 1.200.000
TOTALE INVESTIMENTI 26.424.934 9.890.642 32.715.212 | 12.681.835 81'7:2'62
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*'investimento 2.1.7 € in parte a costo zero per I'Utenza, infatti sono stati sottratti 5.570.104,81 € ai fini della
remunerazione in tariffa.

b) eventuali interventi di carattere urgente e indifferibile che, non ancora
riconosciuti in tariffa ma approvati in linea tecnica da ENAC, dovranno essere
realizzati nelle residue annualita del periodo tariffario a partire dall’anno in corso

Il Gestore segnala di non aver previsto interventi di cui al par. 8.2.1 punto 2 b) del Modello A.

c) stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano degli interventi (con
separata evidenza degli investimenti entrati in esercizio e delle lavorazioni in
corso, il tutto distinto tra importi relativi ad attivita aeroportuali, accessorie, di
incentivazione e non pertinenti) e del relativo cronoprogramma

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 8.2.1 punto 2 c) del Modello A, vengono di seguito riportate le tabella
riepilogative dello stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano Quadriennale degli Interventi
per le annualita 2024 e 2025 (con separata evidenza degli investimenti entrati in esercizio e delle lavorazioni
in corso, il tutto distinto tra importi relativi ad attivita aeroportuali, accessorie, di incentivazione e non
pertinenti) e del relativo cronoprogramma, con dettaglio:

i.  diquanto consuntivato e validato in linea tecnica da ENAC in ciascuna annualita a partire dall’Anno
ponte e fino all’anno precedente a quello in corso (Tabella 2);
ii.  diquanto preconsuntivato dal gestore per I'annualita in corso, sulla base di almeno 6 mesi di dati a
consuntivo (Tabella 3);
ii.  dell’eventuale aggiornamento, sulla base di quanto indicato alle lettere a) e b), di quanto previsto ex
ante per le residue annualita del periodo regolatorio a partire dall’anno in corso (Tabella 4).

Tabella 2 — Aggiornamento degli investimenti (Consuntivo 2024)

Consuntivo 2024

Tipologia intervento LIC Entrati in esercizio
e
1 INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
2 INTERVENTI TERMINAL 8.483 | 1.827 0 0 8.082 | 1.827 | O 0 401 0 0 0
4 RETI E IMPIANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI 0 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0
6 SECURITY 9.995 113 0 52 0 0 0 0 9.995 113 0 52
7 PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2.718 85 0 39 | 1.542 0 0 0 1.176 85 0 39
8 ALTRI INTERVENTI 331 24 0 11 331 24 0 11 0 0 0 0
9 PIANO QUALITA' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 PIANO TUTELA AMBIENTALE 925 67 0 31 925 67 0 31 0 0 0 0
11 CARGO 345 345 0 0 345 345 0 0 0 0 0 0
12 FORNITURE 911 66 0 30 0 0 0 0 911 66 0 30
TOTALE 23.713 | 2.549 0 164 | 11.230| 2.285 | O 42 |12.483 | 264 0 | 122

[Valori espressi in migliaia di €]
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Tabella 3 — Aggiornamento degli investimenti (Preconsuntivo 2025)

Preconsuntivo 2025

Tipologia intervento

1 INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO 98 0 0 0
2 INTERVENTI TERMINAL 4.079 1.092 0 0
4 RETI E IMPIANTI 0 56 0 0
5 SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI 101 829 0 3
6 SECURITY 24 0 0 0
7 PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE 1.508 109 0 50
8 ALTRI INTERVENTI 4 0 0 0
9 PIANO QUALITA' 0 0 0 0
10 PIANO TUTELA AMBIENTALE 249 18 0 8
11 CARGO 101 101 0 0
12 FORNITURE 1.373 9 0 46
TOTALE 7.535 2.304 0 108

[Valori espressi in migliaia di €]
Tabella 4 — Aggiornamento degli investimenti (Previsionale 2026 e Previsionale 2027)

Previsionale 2026 Previsionale 2027

Tipologia intervento

1 | INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO 3.362 0 0 0 3.465 0 0 0
2 | INTERVENTI TERMINAL 15.731 3.228 0 0 8.166 240 0 0
RETI E IMPIANTI 0 0 0 0 0 0 0 0
5 | SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI 351 2.082 0 12 0 0 0 0
6 | SECURITY 0 0 0 0 0 0 0 0
7 | PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE 3.533 111 0 51 4.205 160 0 74
8 | ALTRI INTERVENTI 1.013 73 0 34 0 0 0 0
9 | PIANO QUALITA' 0 0 0 0 0 0 0 0
10 | PIANO TUTELA AMBIENTALE 1.504 109 0 50 904 66 0 30
11 | CARGO 316 316 0 0 0 0 0 0
12 | FORNITURE 759 55 0 25 852 62 0 28
TOTALE 26.568 5.975 0 172 17.592 527 0 132

[Valori espressi in migliaia di €]
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d) aggiornamento del livello incrementale annuo dei costi di gestione, con
riferimento (i) agli asset entrati in esercizio all’anno precedente a quello in
corso, (ii) all’entrata in vigore al medesimo anno di sopravvenienze legislative e/o
regolamentari previste ex ante, ovvero di ulteriori sopravvenienze, non previste

ex ante

In linea con il par. 8.2.1 punto 2 d) del Modello A, si riportano di seguito il nuovo livello dei costi di gestione
relativi agli asset entrati in esercizio e all’entrata in vigore di sopravvenienze legislative nell’annualita 2024.

Con riferimento al parametro K, si evidenzia che i costi relativi agli asset entrati in esercizio nell’annualita
2024 trovano riconoscimento a valere sulla tariffa sul 2025.

Tabella 5 — Aggiornamento parametro k — Investimenti entrati in esercizio (2025)

Costi ammessi nel parametro K

Totale discontinuita da K €8.579

[Valori espressi in migliaia di €]

La tabella seguente illustra i costi addizionali da sopravvenienze normative/regolamentari relative al 2024, a
valere sul periodo regolatorio. Il valore aggiornato relativamente al 2025 é riportato ai punti e) e i).

Tabella 6 — Costi addizionali da sopravvenienze normative/regolamentari (2025-2027)

Costi ammessi nel parametro V 2025 2026 2027
Rettifica da Monitoraggio Anno 2023 -€ 1.483 € - € -
Contributo VV.FF. € 1.500 € 1.500 € 1500
Gestione AVL € 400 € 400 € 400
Leasing per adeguamento sistemi BHS € 750 € 750 € 750
Totale discontinuita da V €1.167 €2.650 €2.650

[Valori espressi in migliaia di €]

e) aggiornamento o conferma delle componenti tariffarie annuali k, v, rispetto ai
valori definiti in via previsionale per il periodo tariffario

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 8.2.1 punto 2 e) dei Modello A, si riportano di seguito le tabelle
riepilogative sull’aggiornamento del parametro k, relativo agli investimenti entrati in esercizio, e del
parametro v, relativo ai costi addizionali derivanti da sopravvenienze normative e/o regolamentari.
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Tabella 7 — Aggiornamento parametro k — Investimenti entrati in esercizio (2025-2027)

PREVISIONALE [€] MONITORAGGIO [€] Delta [€]

Costi ammessi nel

parametro K
2025 2026 2027 2025 2026 2027 2025 2026 2027

Totale

. I 7.084 7.646 8.690 8.579 € 9.546 € 11.854 € 1.495 € 1.900 € 3.164 €
discontinuita da K

[Valori espressi in migliaia di €]

Tabella 8 — Costi addizionali da sopravvenienze normative/regolamentari (2025—2027)

PREVISIONALE MONITORAGGIO
Costi ammessi nel
parametro V
2026 2027 2026 2027

Rettifica da Monitoraggio -€ € € -€ € ) € € € €
Anno 2023 1.483 ; ; 1.483 - ; - ;
P T S B B R T B P

; g . 1.000 . § 800 - ; 200 ;
Dicembre

. € € € € € € € € €

Contributo VV.FF. 1500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 1.500 1.500 ; - ;

. € € € € € € € € €
Gestione AVL 400 400 400 400 400 400 ; - ;
leasing per adeguamento € € € € € € € € €
sistemi BHS 750 750 750 750 750 750 ; - ;
Entry Exit System - Costi € € € € € € € -€ -€
personale - - - - 591 591 - 591 591

o € € € € € € € € €
Totale discontinuitada V| ), 0 | 1650 | 2650 | 1.167 2.441 3.241 - 791 591

[Valori espressi in migliaia di €]

f) livello degli indicatori di qualita e tutela ambientale consuntivato nell’annualita
precedente a quella in corso e accertato da ENAC, rispetto ai valori obiettivo
inseriti nel Piano della qualita e della tutela ambientale approvato da ENAC per
la medesima annualita

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 8.2.1 punto 2 f) del Modello A, vengono di seguito riportate le tabelle
di confronto tra il livello degli indicatori di qualita e ambiente consuntivato nell’annualita 2024 e i valori
obiettivo inseriti nel Piano della Qualita e nel Piano della Tutela Ambientale per la medesima annualita.
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Tabella 9— Indicatori di qualita (Anno 2024)

) ) " Descrizione / Target Risultato
Indicatore di qualita e .
Unita di misura 2024 2024

Tempo di attesa al controllo Tempo di attesa nel 90% dei casi

PRIOR 1 . . decrescente 7,5% 06’00 05’52
sicurezza (minuti)
Tempo di riconsegna dell’ultimo Tempo in minuti calcolato dal block

PRIOR 2 bagaglio dal block-on on dell’a/m per la riconsegna decrescente 10,0% 25’50 27'27
dall'aeromobile dell’ultimo bagaglio
Ritardi nei voli attribuiti al Gestore n° ritardi / totale voli passeggeri in

PRIOR 6 decrescente 5,0% 0,22% 0,51%
aeroportuale partenza
Percezione del livello di pulizia in . .

PRIOR 12 tazi % pax soddisfatti crescente 7,5% 92,0% 98,6%
aerostazione
Tempo di attesa per PRM con Tempo in minuti per ricevere , §

PRM 1 L X . R . . decrescente 12,5% 05’40 06’54
prenotifica assistenza ai punti designati
Percezione sulla professionalita del . .

PRM 13 le PRM % pax soddisfatti crescente 7,5% 97,6% 100,0%
personale

Cds 15 Percezione sulla connettivita Wi-Fi % pax soddisfatti crescente 12,5% 93,0% 98,9%
Percezione sull’efficacia dei punti di ) .

Cds 23 . X . % pax soddisfatti crescente 5,0% 93,0% 99,4%
informazione operativi
Percezione sull’efficacia e

CdS 26 accessibilita dei servizi di % pax soddisfatti crescente 5,0% 96,0% 99,6%
informazione al pubblico

X X Tempo di attesa nel 90% dei casi ’ ,
Cds 28 Attesa in coda al check-in (minuti) decrescente 7,5% 10’25 13’09
minuti

TEC1.8 Disponibilita toilettes TPHP / numero toilettes decrescente 10,0% 17,95 21,78
Disponibilita postazioni ricarica TPHP / numero postazioni ricarica

TEC1.9 . . decrescente 10,0% 105,0 70,12
device cellulari/laptop

Parametro q = 1,000
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Tabella 10 — Indicatori di tutela ambientale (Anno 2024)

Descrizione / Risultato

Indicatore di tutela ambientale e .
Unita di misura

Produzione di energia elettrica tramite MWh prodotti da fonti tradizionali
1.B | installazione di impianti fotovoltaici su aree (non rinnovabili), rispetto ai MWh decrescente | 40,0% 94,00% 95,02%
airside totali consumati

Sostituzione del parco veicoli esistente con
veicoli a minor impatto ambientale o a o o
1.C : L Lo % veicoli sostituiti decrescente | 15,0% 80,00% 63,33%
ridotte emissioni (gas naturale, biodiesel,

elettrico, idrogeno, ibridi, ecc.)

Diminuzione significativa dei consumi idrici . .
2.D totali . mc acqua consumati/passeggeri decrescente | 45,0% | 100,00% 76,19%
otali annui

Parametro a = - 1,000

Nella tabella seguente si riportano i valori dei parametri g e a che concorrono alla determinazione del
parametro g, calcolato secondo le modalita previste dal Modello A, il quale, essendo pari a 0, non ha impatto
sull’aggiornamento del periodo tariffario 2025-2028 a valere sulla tariffa 2026.

Tabella 11 — Determinazione del parametro € a partire dai parametri g e o

Parametro Valore

Parametro q [a] 1,000
Peso parametroq | [b] 50,00%
Parametro a [c] -1,000
Peso parametroa | [d] 50,00%
Parametro € (a*b + c*d) / 100 | 0,00
g) preconsuntivo delle WLU e delle unita di servizio, coerentemente con i parametri

assunti ai fini della determinazione del livello unitario dei diritti

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 8.2.1 punto 2 g) del Modello A, viene di seguito riportato il dato
previsionale dell’esercizio corrente 2025.
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Tabella 12 — Preconsuntivo delle WLU e delle unita di servizio (2025)

Unita di traffico Gen-Ago 2025 Previsionale 2025
PAX TOTALI 6.209.030 9.147.304
Pax in transito 7.683 19.964
Pax in partenza 3.068.020 4.573.366
MOVIMENTI TOTALI 44.374 67.591
TONNELLAGGIO TOTALE 2.910.398 4.399.267
Tons<25 1.070.868 1.663.460
Tons>25 1.839.530 2.735.808
MERCE (quintali) 2.014 5.407
POSTA (quintali) 8.174 14.970
UNITA DI TRAFFICO (WLU) 6.219.218 9.167.681
h) consuntivo delle WLU e delle unita di servizio del’annualita precedente,

coerentemente con i parametri assunti ai fini della determinazione del livello
unitario dei diritti

In conformita al par. 8.2.1 punto 2 h) del Modello A, viene di seguito riportato il dato consuntivo dell’esercizio
precedente 2024.
Tabella 13 — Consuntivo delle WLU e delle unita di servizio (2024)

Unita di traffico Consuntivo 2024

PAX TOTALI 8.908.946
Pax in transito 12.993
Pax in partenza 4.439.494
MOVIMENTI TOTALI 65.091
TONNELLAGGIO TOTALE 4.191.353

Tons<25 1.571.663

Tons>25 2.619.690
MERCE (quintali) 2.324
POSTA (quintali) 12.117
UNITA DI TRAFFICO (WLU) 8.923.387
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scostamento fra valore preconsuntivato dal gestore nel precedente Documento

informativo annuale e valore a consuntivo, con riferimento all’anno precedente a

quello in corso

Nel rispetto del par. 8.2.1 punto 2 i) del Modello A, si riporta di seguito lo scostamento fra valore

preconsuntivato dal gestore nel precedente Documento informativo annuale, e valore a consuntivo, con

riferimento all’anno precedente a quello in corso, riguardo a:

stato di avanzamento degli investimenti riconosciuti in tariffa (come validato in linea tecnica da

ENAC);

costi di gestione riferibili agli Asset entrati in esercizio;

costi di gestione riferibili all’entrata in vigore di sopravvenienze legislative e/o regolamentari previste

ex ante, ovvero di ulteriori sopravvenienze, non previste ex ante.

La tabella seguente illustra lo stato di avanzamento e lo scostamento relativo agli investimenti riconosciuti
in tariffa.

Tabella 14 — Investimenti riconosciuti in tariffa — Confronto previsionale e consuntivo (2024).

PREVISIONALE 2024

MONITORAGGIO 2024

Delta Delta
Tipologia intervento Totale Di cui REG
Totale Di cui REG Totale Di cui REG
INTERVENTI
1 INFRASTRUTTURE DI VOLO €0 €0 €4.160 €4.160 €4.160 €4.160
2 INTERVENTI TERMINAL €6.633.568 €5.528.184 €10.310.579 € 8.483.240 €3.677.012 € 2.955.055
4 RETI E IMPIANTI €0 €0 €0 €0 €0 €0
SISTEMI DI ACCESSO,
5 VIABILITA", PARGHEGGI €0 €0 €21.745 €0 €21.745 €0
6 SECURITY €7.225.962 €7.155.291 €10.159.829 €9.995.220 €2.933.868 €2.839.930
PIANO DELLE
7 MANUTENZIONI €3.250.000 €3.034.675 €2.842.633 €2.718.192 -€ 407.367 -€316.483
STRAORDINARIE
8 ALTRI INTERVENTI € 240.000 €217.032 €365.789 €330.783 €125.789 €113.751
9 PIANO QUALITA' €0 €0 €0 €0 €0 €0
PIANO TUTELA
10 AMBIENTALE €1.250.000 €1.130.375 €1.023.102 €925.191 -€ 226.898 -€205.184
11 CARGO €0 €0 €689.616 € 344.808 €689.616 €344.808
12 FORNITURE € 800.000 €723.440 €1.007.482 €911.066 €207.482 €187.626
TOTALE €19.399.529 €17.788.997 €26.424.934 €23.712.660 €7.025.405 €5.923.663
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Relativamente ai costi di gestione riferibili agli Asset entrati in esercizio, si rimanda ai punti d) ed e).

Rispetto al 2024, nel 2025 si segnalano i seguenti costi di gestione riferibili all’entrata in vigore di
sopravvenienze legislative e/o regolamentari a valere in tariffa sul 2026:

e Conguaglio relativo conseguente alle rettifiche da Delibera 86/2025, per un importo pari a 800 k€;

e Costi Security relativi all’introduzione dell’Entry-Exit System, implementato nel rispetto del
Regolamento Europeo (EU) 2017/2226, come disposto dalla Polizia di Frontiera di Palermo — Punta
Raisi, per un importo di 591 k€.

La tabella di seguito illustra i costi di gestione riferibili all’entrata in vigore di sopravvenienze legislative e/o
regolamentari.

Tabella 15 — Costi addizionali da sopravvenienze normative/regolamentari (2025—2027)

Costi ammessi nel parametro V ‘ 2025 2026 2027
Rettifica da Monitoraggio Anno 2023 -€ 1.483 € - € -
B 5 : NE w | -
Contributo VV.FF. € 1.500 € 1.500 € 1.500
Gestione AVL € 400 € 400 € 400
Leasing per adeguamento sistemi BHS € 750 € 750 € 750
Entry Exit System - Costi Forza lavoro € - € 591 € 591
Totale discontinuita da V € 1.167 € 2.441 € 3.241

[Valori espressi in migliaia di €]

) valori aggiornati dei costi operativi di cui al paragrafo 10.1.2, punto 3, per effetto
dell’aggiornamento dell’inflazione

Nel rispetto del par. 8.2.1 punto 2 j) del Modello A, viene di seguito riportato il confronto tra il valore previsto
dei costi operativi (di cui al paragrafo 10.1.2 punto 3 del Modello) relativi alla dinamica tariffaria condivisa in
sede di Audizione e il medesimo valore risultante a seguito dell’aggiornamento dell’inflazione attesa per il
periodo 2025-2027 con il valore di 1,80%.

Tabella 16 — Aggiornamento dei costi operativi per effetto dell’inflazione (2025-2027)

Anno 2025 2026 2027

Inflazione programmata monitoraggio 2025 1,80% 1,80% 1,80%
Totale Opex netto canoni monitoraggio 2025 38.481 39.219 39.933
Inflazione programmata monitoraggio 2026 1,80% 1,80% 1,80%
Totale Opex netto canoni post monitoraggio 2026 38.481 39.219 39.933
Delta Opex 0 0 0

[Valori espressi in migliaia di €]
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k) livello dei diritti calcolato per la successiva annualita (2026)

In conformita con il par. 8.2.1 punto 2 k) del Modello A, si illustra di seguito il livello dei diritti calcolato per
la successiva annualita (2026), confrontato con i diritti proposti in consultazione e i diritti che recepiscono i
correttivi della delibera ART 87/2025.

Tabella 17 — Corrispettivi 2026 da monitoraggio confrontati con i corrispettivi post Delibera 87/2025 e con i

corrispettivi proposti all’avvio della procedura di consultazione

2026
Servizio LG ) Af'\goi:ir:oarr:gegri‘;o Delibefg 2867/2025 Consi(l)tzaszione
annuale
APPRODO E PARTENZA €/ton
fino a 25 t Winter 1,40 1,41 1,23
oltre le 25 t Winter 2,10 2,12 1,84
fino a 25 t Summer 1,73 1,75 1,52
oltre le 25 t Summer 2,59 2,62 2,27
SOSTA €/ton h 0,25 0,25 0,25
IMBARCO PAX ADULTI €/depax 7,04 6,79 8,43
Intra UE 7,06 6,81 8,45
Extra UE 9,39 9,07 11,25
IMBARCO PAX CHILDREN €/depax
Intra UE 3,53 3,41 4,23
Extra UE 4,70 4,53 5,62
MERCI €/kg 0,15 0,15 0,15
SICUREZZA PAX €/depax 1,84 1,68 1,36
SICUREZZA BAGAGLIO DA STIVA €/depax 1,78 1,62 1,13
SICUREZZA IMBARCO E SBARCO MERCI €/kg 0,17 0,16 0,13
Pontili €/h 55,00 55,00 55,00
primi 45' 44,44 44,44 44,44
successivi 15' 13,88 13,88 13,88
successivi 30" 27,76 27,76 27,76
successivi 45" 41,66 41,66 41,66
successivi 60’ 55,54 55,54 55,54
successivi 75" 76,36 76,36 76,36
successivi 90' 97,18 97,18 97,18
Stock merci €/kg 0,50 0,50 0,50
FUELING € anno/mq 19,29 19,33 20,52
BANCHI CHECK-IN € anno/banco
Canone annuo per banco 16.689,28 13.527,28 13.527,28
corrispettivo per ore extra €/h 15,00 15,00 15,00
LOCALI E SPAZI OPERATIVI € anno/mgq
uffici 460,00 460,00 460,00
locali operativi 370,00 370,00 370,00
aree di servizio 280,00 280,00 280,00
aree esterne 32,21 32,21 32,21
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1) illustrazione del trattamento del margine commerciale (MC) di cui al paragrafo
10.8

Il Margine Commerciale (MC), generato dalle attivita accessorie, € determinato dalla differenza fra la somma
dei ricavi e dei costi derivanti da tali attivita.

Allo scopo di fornire le informazioni di cui sopra, si segnala che il MC risultante dai dati della contabilita
regolatoria certificata 2024 ammonta a 19,4 milioni di euro (come riportato nella tabella seguente).

Tabella 18 — Determinazione del Margine Commerciale (MC) — Esercizio 2024

VOCE IMPORTO REGOLATORIO 2024

Ricavi commerciali 22.470.907 €
Costi regolétorl attlylta accessorie comprensivi di 3.001.449 €
remunerazione capitale

Margine Commerciale (MC) 19.379.458 €

Il margine commerciale di cui sopra, per I'annualita 2024, é utilizzato al 100% per attivita di incentivazione.

m) Data di convocazione degli utenti in Audizione

L'Audizione degli utenti viene fissata per il giorno 28 ottobre 2025 alle ore 10:00 presso la sede legale di
GESAP.
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