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2019 2020 2019 2020 � % 20 VS 19 �  V.A.  20 VS 19 � % 20 VS 19 �  V.A.  20 VS 19

POBEDA 260 244 44.100 41.850 -6,15% -16 -5,10% -2.250

RYANAIR(FCO) 3.540 3.472 608.918 590.981 -1,92% -68 -2,95% -17.937

VUELING( FCO) 1.492 0 204.563 0 -100,00% -1492 -100,00% -204.563

EZY(GVA) 170 126 25.480 19.870 -25,88% -44 -22,02% -5.610

EZY(LGW) 562 528 72.300 67.420 -6,05% -34 -6,75% -4880

TOTALE 8.043 6.390 957.380 722.141 -20,55% -1654 -24,57% -235.240

Incidenza %mov  sul 
totale traffico 2020 
rispetto al 2019

Incidenza %pax  sul 
totale traffico 2020 
rispetto al 2019

-3,21% -3,33%

MOV PAX MOV PAX
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PAX TOTALI 6.605.265 7.120.184 7.262.588 7.407.839 7.667 .114 7.858.792 2,5%

di cui IATA 26,75% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00%

di cui low cost 70,83% 73,90% 73,90% 73,90% 73,90% 73,90%

di cui charter 2,31% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

di cui AG e altri minori 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Pax in transito 20.576 25.076 29.576 34.076 38.576 43.076

Pax in partenza 3.314.741 3.573.144 3.644.607 3.717.499 3.847.612 3.943.802

di cui Av. Comm. Intra UE Adulti 3.096.766 3.338.177 3.404.940 3.473.039 3.594.595 3.684.460

di cui Av. Comm. Intra UE Children 153.202 165.145 168.448 171.817 177.831 182.277

di cui AG Intra UE Adulti 833 898 916 934 967 991

di cui AG Intra UE Children 43 46 47 48 50 51

di cui Av. Comm. Extra UE Adulti 59.717 64.373 65.660 66.973 69.317 71.050

di cui Av. Comm. Extra UE Children 3.584 3.864 3.941 4.020 4.161 4.265

di cui AG Extra UE Adulti 558 602 614 626 648 664

di cui AG Extra UE Children 37 40 41 42 43 44

MOVIMENTI TOTALI 50.319 53.705 54.779 55.875 57.830 59.276 2,5%

di cui Av. Comm. Intra UE 47.263            50.443 51.452 52.481 54.318 55.676

di cui AG Intra UE 1.552               1.656 1.690 1.723 1.784 1.828

di cui Av. Comm. Extra UE 1.254               1.338 1.365 1.392 1.441 1.477

di cui AG Extra UE 251                  268 273 278 288 295

TONNELLAGGIO TOTALE 3.184.051 3.245.086 3.309.988 3.37 6.187 3.494.354 3.581.713

Tons<25 1.231.688       1.255.298 1.280.404 1.306.012 1.351.723 1.385.516

di cui Av. Comm. Intra UE 1.187.428       1.210.190 1.234.394 1.259.081 1.303.149 1.335.728

di cui AG Intra UE 9.427               9.608 9.800 9.996 10.346 10.604

di cui Av. Comm. Extra UE 31.720            32.328 32.975 33.634 34.811 35.682

di cui AG Extra UE 3.113               3.173 3.236 3.301 3.416 3.502

Tons>25 1.952.363       1.989.788 2.029.583 2.070.175 2.142.631 2.196.197

di cui Av. Comm. Intra UE 1.899.383       1.935.792 1.974.508 2.013.998 2.084.488 2.136.600

di cui AG Intra UE 3.957               4.033 4.114 4.196 4.343 4.451

di cui Av. Comm. Extra UE 47.479            48.389 49.357 50.344 52.106 53.409

di cui AG Extra UE 1.544               1.574 1.605 1.637 1.694 1.737

MERCE (quintali) 3.327               3.800            3.971 4.150 5.395 7.013

POSTA (quintali) 409 1.000 1.060 1.124 1.191 1.262

UNITÀ DI TRAFFICO (WLU) 6.609.001 7.124.984 7.267.619 7 .413.113 7.673.699 7.867.067

���2 ��7���������
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PAX TOTALI 7.001.823 3.033.464 4.368.188 5.766.008 7.034 .530 10,3%

di cui IATA 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00%

di cui low cost 73,90% 73,90% 73,90% 73,90% 73,90%

di cui charter 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

di cui AG e altri minori 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Pax in transito 14.890 8.583 12.360 16.315 19.904

Pax in partenza 3.499.125 1.522.293 2.192.102 2.893.574 3.530.161

di cui Av. Comm. Intra UE Adulti 3.269.025 1.422.188 2.047.950 2.703.295 3.298.019

di cui Av. Comm. Intra UE Children 161.724 70.358 101.316 133.737 163.159

di cui AG Intra UE Adulti 879 383 551 727 887

di cui AG Intra UE Children 45 20 28 38 46

di cui Av. Comm. Extra UE Adulti 63.039 27.425 39.492 52.130 63.598

di cui Av. Comm. Extra UE Children 3.784 1.646 2.370 3.129 3.817

di cui AG Extra UE Adulti 590 256 369 487 595

di cui AG Extra UE Children 39 17 25 32 40

MOVIMENTI TOTALI 53.038 23.329 33.594 44.344 54.099 10,5%

di cui Av. Comm. Intra UE 49.817          21.912 31.553 41.650 50.814

di cui AG Intra UE 1.636            720 1.036 1.368 1.669

di cui Av. Comm. Extra UE 1.321            581 837 1.105 1.348

di cui AG Extra UE 264                116 167 221 270

TONNELLAGGIO TOTALE 3.370.987 1.409.638 2.029.879 2.67 9.440 3.268.917

Tons<25 1.303.665    545.151 785.017 1.036.222 1.264.191

di cui Av. Comm. Intra UE 1.258.376    525.561 756.808 998.986 1.218.763

di cui AG Intra UE 6.271            4.172 6.008 7.931 9.676

di cui Av. Comm. Extra UE 36.737          14.039 20.217 26.686 32.557

di cui AG Extra UE 2.281            1.378 1.984 2.619 3.195

Tons>25 2.067.322    864.487 1.244.862 1.643.218 2.004.725

di cui Av. Comm. Intra UE 2.011.222    841.028 1.211.081 1.598.627 1.950.324

di cui AG Intra UE 4.190            1.752 2.523 3.330 4.063

di cui Av. Comm. Extra UE 50.275          21.023 30.273 39.961 48.752

di cui AG Extra UE 1.635            684 984 1.300 1.585

MERCE (quintali) 4.085            4.269 4.461 5.799 7.539

POSTA (quintali) 7.567 8.021 8.502 9.012 9.553

UNITÀ DI TRAFFICO (WLU) 7.013.475 3.045.754 4.381.151 5 .780.820 7.051.622
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3. PIANO QUADRIENNALE DEGLI INTERVENTI E DEGLI INVESTIMENTI 

Relazione illustrativa degli Strumenti di Programmazione e Pianificazione 

 

3.1. PREMESSA 

 

Nella presente sezione viene illustrato il programma degli interventi e degli investimenti del presente 

Piano quadriennale 2020-2023, rimodulazione Luglio 2020, che fa seguito alla comunicazione di questa 

Società di Gestione in data 20/04/2020, prot. 002-6993-DIG/2020 e resasi necessaria a seguito della crisi 

dovuta alla pandemia di COVID-�í�õ�����Z�����Z�������}�o�‰�]�š�}���o�[�]�v�š���Œ�} sistema del trasporto aereo.  

Quanto trasmesso e registrato al Vs prot 002-17859 DIG 2019 del 08/10/2019, per cui è stato acquisito 

parere favorevole in data 19/12/2019, prot. ENAC-DG-19/12/2019-0144821-P, assunto al prot. GESAP n. 

22339/19, oggi appare uno scenario con bassa probabilità di accadimento, strutturato su basi 

previsionali che difficilmente potranno avere una concreta realizzazione. Le previsioni di traffico, poste 

alla base della Sottoscrizione del Contratto di Programma, ex D.L. 133/2014 e successiva Legge 

n.164/2014 �t Periodo tariffario 2020-2023, e della proposta di revisione dei diritti aeroportuali, risultano 

fortemente messe in discussione visti gli effetti del fenomeno Covid -19 sul trasporto aereo. 

Il piano è stato redatto in coerenza con le previsioni del Piano di Sviluppo Aeroportuale 2010-2025  

rimodulato nel febbraio 2010 che ha ottenuto il nulla osta tecn�]���}�� �����o�o�[���E������ �v���o�o�[�}�š�š�}���Œ���� �î�ì�í�ì�V�� �šale 

rimodulazione ha ottenuto inoltre la positiva Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la cui procedura è 

stata avviata ad Ottobre 2012 e conclusa a Marzo 2015. 

Come già anticipato nella premessa generale tale piano quadriennale può essere considerato un estratto 

del suddetto piano di sviluppo aeroportuale. 

Per convenzione si stabilisce come anno base il 2018, il 2019 come anno ponte, con valenza del Piano 

quadriennale dal 2020 al 2023; quanto sopra in coerenza alla comunicazioni della Direzione 

Pianificazione e Progetti di ENAC prot. 0031461/ENAC/PROT del 23/03/2015 e prot. 10/04/2019-

0041872-P. 

���o�o�[�]�v�š���Œ�v�}�������o�o�����Œ���o���Ì�]�}�v���U�����µ�v�‹�µ���U���o�����•���Z�����������]�������š�š���P�o�]�}���•�]���Œ�]�(���Œ�]�Œ���v�v�}�����o���‰���Œ�]�}���}���î�ì20-2023. Sono state 

redatte, inoltre, a corredo della presente relazione, le schede standard A (di recente implementazione 

da parte di ENAC), B, C, D, messe a disposiz�]�}�v���������o�o�[���E�����X�� 

Nella presente relazione, oltre ad esplicitare i criteri utilizzati per la redazione delle schede di 

riferimento, verranno descritti sia gli interventi che gli investimenti coerenti con il Piano di Sviluppo ed il 

Piano degli Investimenti. 
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3.2. �^�s�/�>�h�W�W�K�������>�>�[�����Z�K�W�K�Z�d�K�����/���W���>���Z�D�K�������>�[���D���/���E�d�� 

 

�>�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}�� �/�v�š���Œ�v���Ì�]�}�v���o���� ���]�� �W���o���Œ�u�}�� �^�&���o���}�v���� ���� ���}�Œ�•���o�o�]�v�}�_�� �•�]�� �š�Œ�}�À���� ���� �}�À���•�š�� �����o�� �����‰�}�o�µ�}�P�}�� �•�]���]�o�]���v�}�U��

sulla costa tirrenica nord-occidentale tra il Golfo di Carini e il Golfo di Castellammare, in località Punta 

Raisi. È ubicato nel territorio del Comune di Cinisi, ad una distanza di 35 km dal centro della città di 

Palermo. 

�>�����•�š�}�Œ�]���������o�o�–�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}���/�v�š���Œ�v���Ì�]�}�v���o�������]���W���o���Œ�u�}���^�&���o���}�v�������}�Œ�•���o�o�]�v�}�_�����v���•�������v���o��1953, anche se la sua 

apertura ufficiale è del 1960, in quell'anno, infatti, viene fondata la società Consorzio Autonomo per 

l'Aeroporto di Palermo per sostituire l'allora scalo cittadino, l'aeroporto di Boccadifalco, che all'epoca 

era il terzo scalo nazionale e non era più adeguato alle esigenze di traffico cittadine ed al sempre più 

pressante richiesta di voli nazionali ed internazionali. 

La location scelta per la costruzione del nuovo aeroporto era quella compresa tra la zona di Aspra e 

quella di Acqua dei Corsari a ridosso della zona Sud della città, questo avrebbe reso l'aerostazione più 

facilmente accessibile e più vicina al centro abitato, inoltre la zona era meno soggetta a problemi legati 

alle raffiche di vento, il consorzio autonomamente decise invece di costruirlo a Cinisi nella zona 

soprannominata Punta Raisi in opposizione a tutti i tecnici che avevano dato parere negativo. 

Nel 1956 viene presentato il progetto esecutivo alla presenza del Presidente della Regione, 

successivamente il progetto viene presentato a Roma al ministero dei trasporti, a questo punto può 

iniziare l'iter per la costruzione della struttura. Il progetto originale contava due piste parallele, una di 

rullaggio ed una strumentale, l'opera venne inaugurata all'inizio del 1960. Subito vennero a galla alcuni 

problemi, per esempio la presenza di forti venti meridionali (Scirocco) che condizionavano partenze ed 

atterraggi, per questa ragione venne progettata un'ulteriore pista trasversale rispetto alle altre due. 

Per i mondiali di Italia 90 vennero iniziati negli anni 80 vari ed imponenti lavori, si progettò infatti una 

nuova aerostazione più grande e moderna; per collegare più velocemente la nuova aerostazione al 

centro abitato si pensò ad un raccordo ferroviario che unisse l'aeroporto alla linea ferroviaria per 

Trapani. I lavori sulla nuova aerostazione però vennero inaugurati molto tardi, nel 1987, e la nuova 

aerostazione infatti venne inaugurata nell'estate del 1995. I lavori per il collegamento ferroviario invece 

partiranno soltanto dieci anni dopo e vennero completati nel 2001. 

La nuova aerostazione inaugurata nel 1995 si trova a poca distanza dalla precedente che da allora venne 

chiusa ed utilizzata per motivi di servizio e scalo merci; la nuova linea ferroviaria inaugurata nel 2001 

termina al piano -1 dell'aerostazione: la linea la collega direttamente al centro cittadino con varie 

fermate intermedie attraverso il passante ferroviario urbano. Proprio dal 1995 ha assunto il nome 

ufficiale di �^�&���o���}�v����Borsellino�_. In precedenza era denominato Punta Raisi: denominazione con la quale 
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è conosciuto ancora comunemente e con la quale viene indicato nel linguaggio familiare di molti 

siciliani. Il nome Punta Raisi è stato mantenuto, ma solo per indicare la fermata della metropolitana che 

si trova sotto la struttura aeroportuale principale. 

La vecchia aerostazione venne utilizzata per un breve periodo tra il 2004 ed il 2006 come area arrivi in 

concomitanza con la ristrutturazione di alcune aree dell'aeroporto; infine a partire dal 2007 parte della 

vecchia aerostazione è stata modificata per accogliere il servizio di rent a car (oggi ubicati presso la hall 

arrivi del terminal). 

�>�[���š�š�µ���o���� �•�����]�u���� �����Œ�}�‰�}�Œ�š�µ���o���� �}�����µ�‰���� �µ�v�[���•�]�P�µ���� �‰�}�Œ�Ì�]�}�v���� ���]�� �(���•���]���� ���}�•�š�]���Œ���� �•�š�Œ���š�š���� ���� �•�µ���� �����o�� �u�}�v�š����

Pecoraro e dal mare Tirreno sui tre lati rimanenti. 

�Y�µ���•�š���� ���]�(�(�]���]�o���� �o�}�����o�]�Ì�Ì���Ì�]�}�v���� �Œ���‰�‰�Œ���•���v�š���� �]�o�� �‰�Œ�]�v���]�‰���o���� �‰�Œ�}���o���u���� �‰���Œ�� �o�}�� �•�À�]�o�µ�‰�‰�}�� �����o�o�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}�U�� �]�v��

�‹�µ���v�š�}���‰�}�v�����(�}�Œ�š�]���o�]�u�]�š���Ì�]�}�v�]�����o�o�[�����‹�µ�]�•�]�Ì�]�}�v�������]���v�µ�}�À�������Œ�����X�� 

���v���Z�����o�[���������•�•�]���]�o�]�š���������(�}�Œ�š���u���v�š�������}�v���]�Ì�]�}�v���š���������o�o�����‰�}�•�]�Ì�]�}�v���W���]�o���•�����]�u��������roportuale di fatto ostruisce 

�W�µ�v�š�����Z���]�•�]���������}�À���•�š���]�u�‰�������v���}���o�}���•���}�����}�������o�o�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}���À���Œ�•�}���d���Œ�Œ���•�]�v�]�������Œ���o���P���v���}�o�}���������µ�v�����‰�}�•�]�Ì�]�}�v����

�š���Œ�u�]�v���o���� �����o�o���� �À�]���� ���]�� ���}�u�µ�v�]�����Ì�]�}�v���� ���Z���� �o�}�� �Œ���P�P�]�µ�v�P�}�v�}�U�� �o�[���µ�š�}�•�š�Œ�������� ���î�õ�� ���� �o���� �(���Œ�Œ�}�À�]���� �u���š�Œ�}�‰�}�o�]�š���v����

�‰���Œ���W���o���Œ�u�}�X���>�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}�������v�}�v���•�}�o�}���o�}���•�����o�}�����]���Œ�]�(���Œ�]�u���v�š�}�������o�o�[�����Œ�������u���š�Œ�}�‰�}�o�]�š���v�������]���W���o���Œ�u�}�U���u�������]��

tutta la Sicilia occidentale e delle isole di Lampedusa e Pantelleria e rappresenta la porta di accesso 

�‰�Œ���(���Œ���v�Ì�]���o�����‰���Œ���µ�v�[���Œ�������u�}�o�š�}�����]�•�š���v�š���������]���‰�Œ�]�v���]�‰���o�]�������v�š�Œ�]�����]���]�v�š��resse nazionale. 

Per quanto riguarda le caratteristiche del sedime aeroportuale, questo, come detto, è una stretta fascia 

di pianura costiera che degrada con lieve pendenza dalle pendici del Monte Pecoraro fino alla linea di 

costa. Il terreno è in molti punti roccioso e irregolare con alcuni tratti di costa sopraelevati e a picco sul 

mare. 

 

Figura- 1 Carta geografica della zona circostante l'aeroporto di Palermo 
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Lungo il confine del sedime aeroportuale sono presenti alcuni insediamenti abitativi che si differenziano 

per estensione e per le dimensioni dei fabbricati. Un primo insediamento è situato nella parte sud del 

confine, parallelamente alla pista di volo 07-25; si tratta in questo caso di fabbricati di ridotte dimensioni 

e con elevazione che mediamente non supera i due piani. Un ulteriore insediamento, di estensione poco 

�u���P�P�]�}�Œ�����Œ�]�•�‰���š�š�}�����o���‰�Œ�����������v�š���U�������•�]�š�µ���š�}�������v�}�Œ�������•�š�U���š�Œ�����o�[���µ�š�}�•�š�Œ�����������î�õ�������]�o���•�����]�u���������Œ�}�‰�}�Œ�š�µ���o���X�� 

Questo insediamento, di tipo prevalentemente reside�v�Ì�]���o�����������}�•�š�]�š�µ�]�š�}���������À�]�o�o�]�v�]�����v���Z�[���•�•�]�����]�����o�š���Ì�Ì�����v�}�v��

�•�µ�‰���Œ�]�}�Œ���� ���]�� ���µ���� �‰�]���v�]�U�� ���� ���]�� �(���š�š�}�� �o�[�}�•�š�����}�o�}�� �‰�]�¶�� �‰�Œ�}���o���u���š�]���}�U�� �]�v�� �‹�µ���v�š�}�� �P�]�������� �v���o�o�[�µ�v�]������ ���Œ������

�]�v���]�À�]���µ�����]�o�����‰���Œ���o�}���•�À�]�o�µ�‰�‰�}���(�µ�š�µ�Œ�}�������o�o�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}�X���E���o�o�����Œ���•�š���v�š�]���‰���Œ�š�]���]�o���•�����]�u���������o�o�}���•�����o�}�����}nfina con il 

mare. 
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3.3. IL PIANO DI SVILUPPO 

 

Il progetto di rimodulazione del PSA conferma, nella sostanza, gli obiettivi del Piano del 2004, incentrati 

�v���o�o�[���‹�µ�]�o�]���Œ�]�}�� �š�Œ�������Œ���•���]�š���������o���š�Œ���(�(�]���}�U���•�]���µ�Œ���Ì�Ì���� ���� �o�]�À���o�o�]�����]�� �•���Œ�À�]�Ì�]�}�� �����o�o���� �]�v�(�Œ���•�š�Œ�µ�š�š�µ�Œ�������� �Œ���‰�‰�}�Œ�š�}�����}�v��il 

fragile ambiente costiero, ma ne rende più chiara la modalità di attuazione. 

Nei pochi anni trascorsi dalla precedente elaborazione progettuale sia urbanistica che economico-

�(�]�v���v�Ì�]���Œ�]���U���o���� �‰�Œ���À�]�•�]�}�v�]�����]���W�]���v�}�U���}�o�š�Œ���� ���Z�������}�v���o�����Œ�����o�š���� �}�‰���Œ���š�]�À���������o�o�[�]�v�(rastruttura e con le necessità 

del territorio, si sono confrontate dapprima con le problematiche legate alla realizzazione delle prime 

trasformazioni previste, quindi con le risultanze degli approfondimenti progettuali operati tramite il 

Masterplan.  

Le novità principali vengono dal mancato ampliamento del land-side sulle aree che si affacciano verso il 

�u���Œ���U�� ���Z���� �•���Œ���v�v�}�� �]�v�À�������� �������]�����š���� ���o�o���� ���Œ�����Ì�]�}�v���� ���]�� �µ�v�[���Œ����-parco, e da una diversa e più dettagliata 

�‰�Œ���À�]�•�]�}�v���� ���]�� �•�À�]�o�µ�‰�‰�}�� �����o�o�[�����Œ�}�•�š���Ì�]�}�v���� �W���•�•���P�P���Œ�]�U�� ��he prevede una sua espansione prevalentemente 

in senso trasversale, sì da consentire una più razionale distribuzione delle funzioni land-side in quella 

stretta e lunga fascia rettangolare nella quale è possibile, a Punta Raisi, collocare tutti gli interventi 

edilizi. 

I criteri ispiratori sono stati, come per il precedente piano, massimizzazione dello sfruttamento dello 

spazio disponibile, razionalità e funzionalità della distribuzione di infrastrutture e manufatti, flessibilità 

rispetto alle mutevoli esigenze del trasporto aereo. 

 

Per raggiungere tali risultati il Piano di sviluppo è stato realizzato utilizzando i seguenti principi: 

- ���]�o���v���]���u���v�š�}�� �����o�� ���]�•���P�v�}�� �����o�o�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}�� �]�v�� �u�}���}�� ���Z���� �}�P�v�]�� ���o���u���v�š�}�� �������]���� �µ�v���� �����‰�����]�š����

potenziale rapportabile e proporzionata rispetto a quella di ogni altro elemento; 

- ���(�(�]���]���v�Ì�����}�‰���Œ���š�]�À�������]���}�P�v�]���•�]�v�P�}�o�����]�v�(�Œ���•�š�Œ�µ�š�š�µ�Œ�������o�o�[�]�v�š���Œ�v�}�������o���•�]�•�š���u���������Œ�}�‰�}�Œ�š�}�V 

- sviluppo progressivo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali, allo scopo di seguire la 

domanda di traffico evitando sopra e sotto dimensionamenti; 

- flessibilità e opzioni per lo sviluppo di ciascuno dei progetti previsti dal Piano che permettano di 

soddisfare variazioni non previste dalla domanda; 

- compatibilità con lo sviluppo delle comunità limitrofe sul territorio e mitigazione degli impatti 

�•�µ�o�o�[���u���]���v�š���V 

- �]�v�š���P�Œ���Ì�]�}�v���������o�o�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}�����}�v���P�o�]�����o�š�Œ�]�������Œ�}�‰�}�Œ�š�]�������o���������]�v�}���À���•�š�}�������•�}�‰�Œ���š�š�µ�š�š�}�����}�v���]�o���•�]�•�š���u�������]��

trasporto marittimo, ferroviario e su gomma. 
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Lo schema progettuale scelto 

Il PSA redatto nel 2004, a valle di una puntuale valutazione dei fabbisogni di crescita delle infrastrutture, 

incentrava le ipotesi di sviluppo : 

- �v���o�o�[���u�‰�o�]���u���v�š�}�������o���‰�]azzale di sosta aeromobili;  

- nella realizzazione di un sistema di bretelle di volo;  

- nella ristrutturazione ed ampliamento del Terminal Passeggeri;  

- �v���o�o�����Œ�]�•�š�Œ�µ�š�š�µ�Œ���Ì�]�}�v���������o�o�[���v�v���•�•�����À�]�����]�o�]�š�����•�š�Œ�������o�������������o���•�]�•�š���u���������o�o�����•�}�•�š���X 

La rimodulazione del nuovo PSA riprende in sostanza quanto già programmato nel PSA 2004 con una 

maggiore attenzione al potenziamento ed adeguamento del Terminal Passeggeri e elle infrastrutture air 

side. 

���[��stata ultimata una prima importante fase di ampliamento del piazzale aeromobili in uno schema 

distributivo più aderente alle più recenti esigenze del traffico aereo, che hanno fatto sì che a fronte di 

una crescita del numero di passeggeri in linea con le previsioni del PSA, hanno di poco aumentato il 

numero di movimenti. 

Nel frattempo, sono state completate le opere riguardanti la viabilità di accesso e la circolazione 

�‰�Œ�]�v���]�‰���o���� ���o�o�[�]�v�š���Œ�v�}�� �����o�o�[�]�v�(�Œ���•�š�Œ�µ�š�š�µra aeroportuale, come è stato realizzato un primo ampliamento 

�����o�o�������Œ���������]���‰���Œ���Z���P�P�]�}���•�]�š�µ���š�����•�µ�o���(�Œ�}�v�š���������o�o�[�����Œ�}�•�š���Ì�]�}�v���X���� 

Sono anche state ultimate le opere riguardanti il curb arrivi e quello partenze. 

�^�}�v�}�� ���}�v�š���•�š�µ���o�u���v�š���� �‰���Œ�š�]�š�]�� �]�� �����v�š�]���Œ�]�� �‰���Œ�� �o�[���štuazione dei primi interventi di riqualificazione 

dell�[�����Œ�}�•�š���Ì�]�}�v���� �W���•�•���P�P���Œ�]�U�� ���Z���� �Z���� �À�]�•�š�}�� ���}�u�‰�o���š���š�}�� �o�[���Œ������ ���}�u�u���Œ���]���o���� �v���o�o�[���Œ������ �/�u�����Œ���Z�] e la hall 

arrivi al livello 0. 

 

Affrontate queste opere emergenziali, in parallelo con il Piano Industriale, e grazie agli studi di fattibilità 

�o���P���š�]�����o���D���•�š���Œ�‰�o���v�����������‹�µ���o�o�]���]�v���Œ���v�š�]���o�[�����Œ�}�•�š���Ì�]�}�v�������}�v�(�o�µ�]�š�]���]�v���‰���Œ�š�����v���o���W�]���v�}�����]���h�š�]�o�]�Ì�Ì�}�������o���d���Œ�u�]�v���o�U��

�����•�š���š�}���‰�Œ�����]�•�‰�}�•�š�}���o�}���•���Z���u�������Z�����‰�Œ���(�]�P�µ�Œ�����]�o���‰�}�•�•�]���]�o�����•�À�]�o�µ�‰�‰�}���(�µ�š�µ�Œ�}�������o�o�[�]�v�š���Œ�����]�v�(�Œ���•�š�Œ�µ�š�š�µ�Œ���U�����}�v���o����

opere in corso e previsioni di interventi che vanno al 2015, 2025, 2035 e ipotesi di massimo sviluppo. 

 

Viene confermato, con qualche affinamento sul posizionamento delle bretelle veloci, lo schema di 

sviluppo delle parti aeronautiche, mentre sono state apportate modifiche allo schema distributivo delle 

parti land-side. 

Viene integrato il PSA con uno schema impiantistico che consentirà una ragionata programmazione di 

interventi che recepiscono maggiormente le sempre più sentite istanze di sostenibilità ambientale. 
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Anche nella rimodulazione, obbiettivo principale è stato quello di sopperire alla strutturale mancanza di 

spazio per lo sviluppo delle strutture land-side. Con la scarsa superficie a disposizione, peraltro 

compressa tra linea di costa e piazzale aeromobili,  è risultata di grande interesse la proposta di 

�µ�v�[���‰���Œ�š�µ�Œ���� ���� �u�}�v�š���� �����o�o�[�]�v�(�Œ���•�š�Œ�µ�š�š�µ�Œ���� �����Œ�}�‰�}�Œ�š�µ���o���U�� �]�v�� �µ�v�[���Œ������ ���}�o�o�}�����š���� �}�o�š�Œ���� �]�o�� �•�����]�u���� �� ���� �•���Œ�À�]�š���� ������

ferrovia ed autostrada. La proposta offre diversi motivi di interesse: 

�x �(���À�}�Œ�]�•������ �o�[���������•�•�}�� �‰���Œ�� �]�o�� �(lusso di traffico-passeggeri proveniente dalla direzione Mazara del 

Vallo-�d�Œ���‰���v�]���~�^�]���]�o�]�����K�Œ�����]�����v�š���o���•�U���]�v�š���Œ�����š�š���v���}�o�}���]�v�����}�Œ�Œ�]�•�‰�}�v�����v�Ì���������o�o�[�µ�•���]�š�� autostradale di 

Cinisi; 

�x ���o�o���P�P���Œ�]�•�������o�[���(�(���š�š�}���^���µ�o-de-�•�����_�������o�o�[���š�š�µ���o�������������•�•�}���µ�v�]���}�����µ�š�}�•�š�Œ�������o�����~������anche ferroviario), 

diminuendo gli impatti derivanti dal traffico veicolare; 

�x ���}�v�•���v�š���� ���]�� ���Œ�����Œ���� �µ�v�[���Œ������ ���]�� �•�}�•�š���� �Œ���u�}�š���U�� ���]�Œ���š�š���u���v�š���� ���}�v�v���•�•���� ���}�v�� �o�[�����Œ�}�•�š���Ì�]�}�v���U�� �•���v�Ì����

impegnare aree di sedime diversamente fruibili; 

�x consente di aprire una stazione ferroviaria sulla linea Cefalù-Trapani in diretta connessione con 

�o�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}�U���(���À�}�Œ���v���}���o�[���������•�•�]���]�o�]�š���U���]�v���š���u�‰�]�����Œ���À�]�U�����]���•�]�š�]�����]���]�v�š���Œ���•�•�����š�µ�Œ�]�•�š�]���}���‰���Œ���]���‰���•�•���P�P���Œ�]��

in arrivo e partenza; 

�x �(���À�}�Œ�]�•������ �o�}�� �•�À�]�o�µ�‰�‰�}�� ���]�� ���š�š�]�À�]�š���� �o���P���š���� ���o�o�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}�� �u���� �v�}�v�� �}�•�‰�]�š�����]�oi nelle aree di sedime, 

���P���À�}�o���v���}���o�[�]�v�š���P�Œ���Ì�]�}�v���������o�o�[�]�v�(�Œ���•�š�Œ�µ�š�š�µ�Œ�����v���o���š���Œ�Œ�]�š�}�Œ�]�}�X 

 

Oltre alle potenzialità di un accesso diretto alla linea ferroviaria Cefalù-Trapani, molto interessante  per 

lo  sviluppo  del traffico  aereo  legato  al  turismo, e alla  relativa  dotazione  di  parcheggi possibile, 

occorre segnalare che il recente aumento della frequenza del collegamento ferroviario Punta Raisi-

�W���o���Œ�u�}�� ���X�o���U�� �•�]���µ�Œ���u���v�š���� �(���Œ���� ���]�u�]�v�µ�]�Œ���� �o���� ���}�u���v������ ���]�� �•�}�•�š���� ���� ���}�v�•���v�š�]�Œ���� ���]�� �u�]�š�]�P���Œ���� �o�[�]�u�‰���š�š�}�� �����o�o����

sosta nelle aree land-side. 

 

Viene confermato ed anzi ancor più accentuata la funzione di fulcro del sistema di sviluppo delle 

�]�v�(�Œ���•�š�Œ�µ�š�š�µ�Œ���� ���]�� �•���Œ�À�]�Ì�]�}�� �����o�o�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}�� �����o�� �d���Œ�u�]�v���o�� �W���•�•���P�P���Œ�]�U�� ���v���Z���� �]�v�� �(�}�Œ�Ì���� �����o�o���� �‰�}�•�]�Ì�]�}�v����

�����Œ�]�����v�š�Œ�]�������Œ�]�•�‰���š�š�}�����o�o�[���Œ���������]���•����ime ad queste destinate. 

 

La fattibilità di ristrutturazione del Terminal Passeggeri è stato il tema centrale in questi anni di 

���‰�‰�Œ�}�(�}�v���]�u���v�š�}�� �����o�o���� �š���u���š�]���Z���� �����o�� �W�^���� ���o�o�[�]�v�š���Œ�v�}�� �����o�� �D���•�š���Œ�‰�o���v�� ���Z���� �Z���v�v�}�� �‰�}�Œ�š���š�}�� ���� �À���Œ�]�(�]�����Œ����la 

fattibilità tecnico-economica e la modalità di attuazione nel tempo. Una fase più prossima di questo 

lavoro di programmazione degli interventi è, come detto, oggetto del Piano di Utilizzo del Terminal e i 

primi interventi sono in corso di realizzazione. 
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Sul lato Trapani sono poi concentrati il Terminal Cargo, al posto della vecchia aerostazione arrivi, la 

palazzina Servizi contenente gli uffici, a partire da quelli Gesap, una foresteria per gli Enti di Stato, la 

caserma dei VVFF, quella della Guardia di Finanza ed il nuovo varco carraio. Rimane una ulteriore 

disponibilità per future strutture di servizio per operatori aeroportuali. 

 

Sul lato Palermo sono concentrate le centrali tecnologiche con una rete di cunicoli di servizio che 

�•���Œ�À�}�v�}�� �š�µ�š�š�}�� �o�[�����]�(�]�����š�}�U�� �o�[���Œ������ �š�����v�]������ �'���•���‰�� ���� �o�[���Œea di rifornimento delle autocisterne carburante, 

�o�[�,���v�P���Œ���‰���Œ���o�����u���v�µ�š���v�Ì�]�}�v�]�U�����v���Z�����‰���Œ�������Œ���]�����]�����o���•�•�������U���o�[�]�v�P�Œ���•�•�}�������Œ�Œ���]�}�����]���•���Œ�À�]�Ì�]�}�X 

 

Sul lato Monte, invece del parcheggio remoto, sono concentrati i serbatoi carburante interrati, con 

protette aree di scarico e connessione tramite pipe-�o�]�v�������P�o�]���•�š���o�o�]�����]���‰�]���Ì�Ì���o�����������o�o�[���Œ�������d�����v�]�����U���}�o�š�Œ����������

una serie di magazzini di cui una parte realizzati di recente. 

 

�>�}�����•�‰�}�•�š���u���v�š�}���������u�}�v�š�����������o�o�[���Œ���������������]�����š�������]�����•���Œ�����š�}�]���������o�������Œ���µ�Œ���v�š���������}�v�•���v�š�������]���š�}�P�o�]���Œ�� �����o�o�[���Œ������

���]���u���P�P�]�}�Œ���š�Œ���(�(�]���}���o�������}�u�u�]�•�š�]�}�v���������o�o�����u�}�À�]�u���v�š���Ì�]�}�v���������o�������Œ���µ�Œ���v�š�����]�v�����������•�•�}�����o�o�[���Œ�����������Œ�}�‰�}�Œ�š�µ���o����

e attraverso il sistema  delle pipe-line su quello air-side, mentre  consente  di  disporre,  più  

correttamente  e  con  gli  spazi necessari, le funzioni cargo e manutenzione aeromobili che sono due 

attività che possono svilupparsi e costituire due fonti importanti di ricavo per il gestore. 

 

In questo quadro generale il Piano Quadriennale presenta un numero considerevoli di interventi volti 

a�o�o�}���•�À�]�o�µ�‰�‰�}�������o�o�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}�������‰�Œ�}�‰�������µ�š�]���]�����o�o�����•�µ�������}�v�(�]�P�µ�Œ���Ì�]�}�v�����(�]�v���o�������]���u���•�•�]�u�������•�‰���v�•�]�}�v���X 

�W���Œ�š���v���}�� �����o�� �‹�µ�����Œ�}�� ���}�u�‰�o���•�•�]�À�}�� �����P�o�]�� �]�v�š���Œ�À���v�š�]�� ���� �•�š���š���� �•�š�����]�o�]�š���� �µ�v�[���Œ�š�]���}�o���Ì�]�}�v���� �����o�o���� �À���Œ�]���� �(���•�]��

realizzative tanto per la fase air-side tanto per quella land�tside, in accordo con il piano degli 

investimenti. 

La rimodulazione del PSA al febbraio 2010 si stende su un arco temporale di 15 anni ed individua tre fasi 

di sviluppo: 

- breve termine (fino al 2015); 

- medio termine (fino al 2020); 

- lungo termine (fino al 2025). 

La successione delle opere è stata stabilita in modo da incidere il meno possibile sulla operatività 

aeroportuale, che deve essere garantita con continuità e in modo che siano soddisfatti i fabbisogni 

infrastrutturali nei tre intervalli temporali. 

 



Aeroporto Internazionale di Palermo  �± �³�)�D�O�F�R�Q�H���%�R�U�V�H�O�O�L�Q�R�´ 

Piano Quadriennale 20 20-2023 

Rimodulazione Luglio 2020 

 

53 
 

�'�o�]�� �]�v�š���Œ�À���v�š�]�� �P�]���� �]�v�� ���}�Œ�•�}�� �‰�Œ���À�����}�v�}�U�� �}�o�š�Œ���� ���o�o�[�������P�µ���u���v�š�}�� ���}�u�‰�o���•�•�]�À�}�� �����o�o���� �•���(���š�Ç�� �����o�o�}�� �•�����o�}�U�� �µ�v����

serie di operazioni che costituiranno una fase in grado di elevare i livelli di servizio a supporto degli 

�µ�š���v�š�]�������o�o�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}�X 

Il Piano Quadriennale 2020-2023 congiunge pertanto le due fasi di medio e lungo termine del PSA. 

Gli interventi previsti nel presente piano quadriennale degli investimenti sono contenuti tra quelli 

previsti dal PSA approvato ed in particolare sono quelli il cui orizzonte temporale prevedeva 

�o�[�µ�o�š�]�u���Ì�]�}�v���������]���o���À�}�Œ�]�����v�š�Œ�}���o�[���v�v�}��2025. 

Si segnala infine che ���}�v�� �������Œ���š�}�� �����o�� �D�]�v�]�•�š�Œ�}�� �����o�o�[���u���]���v�š���� �����o�� �í�î�l�ì�ï�l�î�ì�í�ñ�� ���� �•�š���š���� ���u���•�•���� �o����

���}�u�‰���š�]���]�o�]�š�������u���]���v�š���o���������o���‰�Œ�}�P���š�š�}�����]���^�Z�]�u�}���µ�o���Ì�]�}�v���������o���D���•�š���Œ���W�o���v�������Œ�}�‰�}�Œ�š�µ���o���_�������o�o�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�} 

di Palermo. 
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3.4. IL PIANO QUADRIENNALE 

Descrizione degli interventi in programmazione per il quadriennio  

Il quadriennio 2020-2023 prevede una serie di interventi, alcuni da avviare, alcuni già in corso di 

realizzazione, altri in via di conclusione, che costituiranno una fase sostanziale di ammodernamento, 

potenziamento ed ampliamento della capacità dello scalo.  

Alcuni interventi, già previsti nella vecchia programmazione 2016-2019, sono stati mantenuti anche 

nella programmazione  2020-2023 e aggiornati negli importi e nei cronoprogrammi di attuazione. 

�>�[�}���]���š�š�]�À�}�������‹�µ���o�o�}�����]���Œ���v�����Œ������isponibili nuovi spazi per adeguare la capacità ricettiva del terminal e di 

elevare �]�� �o�]�À���o�o�]�� ���]�� ���}�š���Ì�]�}�v���� ���]�� �•���Œ�À�]�Ì�]�}�� ���� �•�µ�‰�‰�}�Œ�š�}�� �����P�o�]�� �µ�š���v�š�]�� �����o�o�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}�X�� �/�v�}�o�š�Œ���� �•�}�v�}�� �‰�Œ���Àisti 

interventi di potenziamento delle capacità infrastrutturali ai quali si affiancheranno consistenti 

interventi di ristrutturazione, ricostruzione e rimodulazione. Ne deriva la necessità della realizzazione di 

tutti gli interventi previsti nel presente �W�]���v�}�����o���(�]�v�������]���‰�Œ�}���������Œ�������o�o�[���u�u�}�����Œ�v���u���v�š�}�������o�o�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}�����]��

Palermo, nonché al raggiungimento degli ottimali livelli di safety e security delle infrastrutture in piena 

conformità alle previsioni del Piano di sviluppo approvato da ENAC.  

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}�������P�o�] interventi previsti nella scheda A del presente piano quadriennale periodo 2020-2023 è 

stato quantificato come somma della quota parte dei lavori oggetto di affidamento e della quota parte 

delle somme a disposizione presunte (Sezione B del quadro economico), ai quali è stato applicato un 

ribasso stimato del 20%, secondo i seguenti criteri: 

- Interventi già oggetto di progettazione �t importo desunto dal Quadro economico di progetto; 

- Interventi per i quali non è ancora stata avviata la progettazione �t importo desunto dalla relativa 

scheda del PSA approvato e per i quali è stata condotta una verifica parametrica. 

Gli interventi previsti, suddivisi per aree, sono: 

 

1. INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO 

1.1. PISTA 

1.1.1. Ampliamento bypass 

1.1.2. Rifacimento piste e manutenzione straordinaria (piste 07-25 e 02-20) 

1.1.3. Bretella veloce R e raccordo 

1.2. PIAZZALI 

1.2.1. Potenziamento ed adeguamento infrastrutture air side (400 Hz) 

1.2.2. Ampliamento piazzale aeromobili  
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1.3. AVL 

2. INTERVENTI TERMINAL 

2.1. PUA 

2.1.1. Nuova Hall Arrivi ed aree collegate 

2.1.2. Terminal Passeggeri Adeguamento Sismico e Ristrutturazione - Primo Lotto 

2.1.3. Terminal Passeggeri Adeguamento Sismico e Ristrutturazione - Secondo Lotto 

2.1.4. Potenziamento capacità impianto bagagli 

2.2. ALTRI INTERVENTI TERMINAL 

2.2.1. Terminal Aviazione Generale 

3. ALTRI EDIFICI 

3.1. EDIFICI VARI 

4. RETI E IMPIANTI 

4.1. IMPIANTI 

4.1.1. Nuova centrale tecnologica e completamento reti fognarie 

4.1.2. Ampliamento fognature acque nere e nuovo impianto di depurazione 

4.2. RETI 

4.2.1. Revamping infrastruttura di rete 

5. SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI 

5.1. STRADE, PERTINENZE E VIADOTTI 

5.1.1. Varco carraio ovest 

5.1.2. Varco lato Palermo ed area RFI e nuova viabilità 

5.2. PARCHEGGI 

5.2.1. Parcheggio pullman 

5.2.2. Ampliamento lato mare del parcheggio P2 

5.2.3. Parcheggio operatori lato mare 

5.2.4. Parcheggio multipiano lato Trapani 

5.3. AREE VERDI 

5.3.1. Parco a mare e percorso di visita 

5.3.2. Sistema di collegamento Aerostazione - Parco a mare e percorso di visita 

5.4. RECINZIONI 

6. SECURITY 

6.1. SECURITY 
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6.1.1. Adeguamento impianto BHS partenze per implementazione macchine controllo 

bagagli da stiva Standard 3 

6.1.2. Sistema antintrusione lato mare 

6.1.3. Sistema antintrusione lato monte 

7. PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE 

7.1. PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE 

7.1.1. APMS 

7.1.2. Piano delle Manutenzioni Straordinarie 

7.1.3. Sostituzione N.7 pontili di imbarco 

7.1.4. Accantonamento per manutenzione straordinaria nuove infrastrutture 

8. ALTRI INTERVENTI 

8.1. ALTRI INTERVENTI 

8.1.1. Demolizione edificio centrale tecnologica e demolizione inceneritore e depuratore 

8.1.2. Demolizione edifici 16 e 17 ed ampliamento parcheggio Rent a Car 

8.1.3. Rifacimento copertura tunnel metropolitana-Area RFI 

8.2. ESPROPRI 

8.3. STUDI e MASTER PLAN 

8.3.1. Aggiornamento del Piano di Sviluppo Aeroportuale 

9. PIANO QUALITA' 

9.1. PIANO QUALITA' 

9.1.1. Piano Qualità 

10. PIANO TUTELA AMBIENTALE 

10.1. Indicatori di tutela ambientale, Gruppo I Traguardi Prioritari �t 1.A Risparmio energetico 

10.1.1. Nuovi impianti di illuminazione in sostituzione di quelli esistenti con apparecchi a 

basso consumo (LED) 

10.2. Indicatori di tutela ambientale, Gruppo I Traguardi Prioritari �t 1.B Produzione di energia 

alternativa da fonte rinnovabile 

10.2.1. Produzione di energia elettrica tramite installazione di impianti fotovoltaici sulle 

coperture dei parcheggi integrati o in facciata e sulle pensiline di attesa dei 

passeggeri 

10.3. Indicatori di tutela ambientale, Gruppo I Traguardi Prioritari �t 1.E Trattamento delle acque 

10.3.1. Captazione e riutilizzo delle acque meteoriche per usi aeroportuali 

10.4. Indicatori di tutela ambientale, Gruppo I Traguardi Prioritari �t 1.C Abbattimento emissioni 
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10.4.1. Sostituzione del parco veicoli esistente 

10.5. Indicatori di tutela ambientale, Gruppo II Traguardi  non Prioritari �t 2.D Trattamento delle 

acque 

10.5.1. Diminuzione significativa dei consumi idrici totali annui 

11. CARGO 

11.1. CARGO 

11.1.1. Nuova area cargo 

12. FORNITURE 

12.1. FORNITURE 

12.1.1. Forniture 

12.2. SISTEMI INFORMATIVI 

12.2.1. Baggage tracking (IATA) 

12.2.2. Sistemi informativi. Infrastrutture di base e periferiche 

13. PRIME ATTIVITA' PER LA RIPARTENZA 

13.1. PRIME ATTIVITA' PER LA RIPARTENZA 

13.1.1. Prime attività per la ripartenza 

 

�Y�µ���•�š�[�µ�o�š�]�u�}���]�v�š���Œ�À���v�š�}�������•�š���š�}���]�v�•���Œ�]�š�}���]�v���•���P�µ�]�š�}�������‹�µ���v�š�}���‰�Œ���À�]�•�š�}�������o�o�����^�>�/�E�������'�h�/�������W���Z���>�����Z�/�W�Z���^����

DEL TRAFFICO NEGLI AEROPORTI - LG2020/001-APT- EMERGENZA COVID-19 - Ed. n. 4 del 12 giugno 

2020 e a quanto effettivamente realizzato e in corso di implementazione da parte di questa Società. 
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3.5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI 2020-2023 

  Interventi previsti da PSA e da Piano degli Investimenti. 

 

1. INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO 

1.1. PISTA 

 

1.1.1. Ampliamento bypass 

Descrizione intervento 

Al fine di ridurre i tempi di occupazione delle taxiway snellendo i percorsi di accesso in testata si 

procederà alla realizzazione di una pavimentazione (bypass) in prossimità della pista di volo 25. 

L'intervento permetterà una movimentazione di ingresso/uscita molto più veloce agevolando 

notevolmente l'allineamento in testata per procedere alla corsa e al decollo. 

�^�]�� �‰�Œ���À�������� �o�[���À�À�]�}�� ���� �o�[�µ�o�š�]�u���Ì�]�}�v���� �����]�� �o���À�}�Œ�]�� �v���o�o�[���v�v�}�� �î�ì�î�ð�� ���� �‰���Œ�š���v�š�}�� �•�µ�������•�•�]�À���u���v�š���� ���o�� �‰���Œ�]�}���}��

regolatorio del presente piano quadriennale. 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: 2.4 

Codice intervento PQ 2016-2019: - 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: �¦���ï�X�í�î�ñ�X�ì�ì�ì�U�ì�ì 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦��0,00 �~�¦���î�X�ñ�ì�ì�X�ì�ì�ì�U�ì�ì�����}�u�‰�o���•�•�]�À�}�����o���î�ì�î�ð�• 

Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦��0,00 (0%). 

 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}���•�š�]�u���š�}��dal PSA approvato, pari ad 3,125 mln, considera la realizzazione di circa 31.250 mq di 

pavimentazione aeroportuale per la quale, sulla base delle recenti analoghe realizzazioni presso 

�o�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}�����]���W���o���Œ�u�}�U���À�]���v�������štribuito un costo di costruzione �‰���Œ�]���������]�Œ�������í�ì�ì���¦�l�u�‹�U�����}�Œ�Œ�]�•�‰�}�v�����v�š����������

�µ�v���]�u�‰�}�Œ�š�}���v���š�š�}���•�š�]�u���š�}�������o�o�[�]�v�š���Œ�À���v�š�}���‰���Œ�]����d 2,5 mln. 
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1.1.2. Rifacimento piste e manutenzione straordinaria (piste 07-25 e 02-20) 

Intervento afferente alla precedente programmazione 2016-2019; I lavori sono stati ultimati il 

20/12/2017. Il presente Piano 2020-2023 riporta il consuntivo relativo ���o�o�[���v�v�}���î�ì�í�õ���‰���Œ���o�����µ�o�š�]�u�����•�‰���•����

sostenute.  

 

1.1.3. Bretella veloce R e raccordo 

Descrizione intervento 

Per il nuovo assetto della pista è prevista una nuova rapid exit "R" per atterraggi su pista 07, a circa 

1.800 m dalla soglia 07. Secondo i dati ICAO, una tale uscita presenterebbe le relative percentuali di 

utilizzo per le diverse categorie di aeromobili: classe � B̂�_ 85% di utilizzo, classe � Ĉ�_ 60% di utilizzo, classe 

� D̂�_ 40% di utilizzo. 

�^�]�� �‰�Œ���À�������� �o�[���À�À�]�}�� ���� �o�[�µ�o�š�]�u���Ì�]�}�v���� �����]�� �o���À�}�Œ�]�� �v���o�o�[���v�v�}�� �î�ì�î�ð�� ���� �‰��rtanto successivamente al periodo 

regolatorio del presente piano quadriennale. 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: 2.6 

Codice intervento PQ 2016-2019: - 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: �¦���î�X�ó�õ�ï�X�ì�ì�ì�U�ì�ì 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦��0,00 �~�¦���î�X�î�ï�ð�X�ð�ì�ì�U�ì�ì�����}�u�‰�o���•�•�]�À�}�����o���î�ì�î�ð�• 

Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦��0,00 (0%). 

 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}���•�š�]�u���š�}�������o���W�^�������‰�‰�Œ�}�À���š�}�U���‰���Œ�]������ 2,793 mln, considera la realizzazione di circa 27.930 mq di 

pavimentazione aeroportuale per la quale, sulla base delle recenti analoghe realizzazioni presso 

�o�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}�����]���W���o���Œ�u�}�U���À�]���v�������š�š�Œ�]���µ�]�š�}���µ�v�����}�•�š�}�����]�����}�•�š�Œ�µ�Ì�]�}�v�]���‰���Œ�]���������]�Œ�������í�ì�ì���¦�l�u�‹�U�����}�Œ�Œ�]�•�‰�}�v�����v�š����������

�µ�v���]�u�‰�}�Œ�š�}���v���š�š�}���•�š�]�u���š�}�������o�o�[�]�v�š���Œ�À���v�š�}���‰���Œ�]��ad 2,234. 

 

 

 



Aeroporto Internazionale di Palermo  �± �³�)�D�O�F�R�Q�H���%�R�U�V�H�O�O�L�Q�R�´ 

Piano Quadriennale 20 20-2023 

Rimodulazione Luglio 2020 

 

60 
 

1.2. PIAZZALI 

 

1.2.1. Potenziamento ed adeguamento infrastrutture air side (400 Hz) 

Descrizione intervento 

Completate le opere civili di ampliamento del piazzale di sosta aeromobili, realizzate tra il 2011 ed il 

2015, si procederà alla realizzazione degli impianti per la fornitura di energia elettrica a 400 Hz 

sottobordo. 

G�]���� �v���o�o���� �(���•�]�� ���]�� �Œ�����o�]�Ì�Ì���Ì�]�}�v���� �����o�o�[���u�‰�o�]���u���v�š�}�� �����o�� �W�]���Ì�Ì���o���U�� �•�}�v�}�� �•�š���š���� �‰�Œ���À�]�•�š���� �o���� �}�‰���Œ���� ���]�À�]�o�]��

propedeutiche per la futura installazione degli impianti a 400 Hz, garantendo pertanto la realizzazione 

�]�u�‰�]���v�š�]�•�š�]�����������o�[�]�v���}�o�µ�u�]�š���l�[�]�v�š���P�Œ�]�š�������]���‹�µ���v�š�}���P�]�����Œ�����o�]�Ì�Ì���š�}�X 

Attualmente è in corso la progettazione degli impianti necessari per fornire suddetta energia elettrica a 

tutte le piazzole di sosta remote.  Si ricorda, infatti, che tutte le piazzole dotate di loading bridge sono 

già fornite di presa per il 400 H�Ì�����������o�o�[�]�u�‰�]���v�š�}�����]���‰�Œ��-condizionamento. 

Il presente Piano Quadriennale prevede la prima fase dell'intervento con la realizzazione della parte 

impiantistica all'interno dei cavidotti già realizzati con i lavori di ampliamento piazzale aeromobili 

conclusi. 

�^�]���‰�Œ���À���������o�[���À�À�]�}�������]���o���À�}�Œ�]���‰���Œ���(���•�]���v���o�o�[���v�v�}���î�ì�î2 �����o�[�µ�o�š�]�u���Ì�]�}�v�������v�š�Œ�}���o�[���v�v�}���î�ì�î3. 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: 2.3 

Codice intervento PQ 2016-2019: 2.3 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: �¦���í�õ�X�î�õ�ï�X�ó�ñ�ì�U�ì�ì 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦��3.956.726,00 

Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦��0,00 (0%). 

 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}���•�š�]�u���š�}�������� �•���Z�������� ���������o�� �‰�Œ���•���v�š���� �W�Y���î�ì�î�ì-2023 ammonta a circa 4,0 mln (pari a 5,0 mln al 

�o�}�Œ���}�� �����o�� �Œ�]�����•�•�}�� ���[���•�š���� �]�‰�}tizzato) sulla base dei documenti progettuali in fase di redazione (Progetto 

Esecutivo). 
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1.2.2. Ampliamento piazzale aeromobili 

Intervento afferente alla precedente programmazione 2016-2019; i lavori sono stati ultimati. Il presente 

Piano 2020-2023 riporta �]�o�����}�v�•�µ�v�š�]�À�}���Œ���o���š�]�À�}�����o�o�[���v�v�}���î�ì�í�õ���‰���Œ���o�����µ�o�š�]�u�����•�‰���•�����•�}�•�š���v�µ�š���X�� 

 

 

2. INTERVENTI TERMINAL 

2.1. PUA 

 

2.1.1. Nuova Hall Arrivi ed aree collegate 

Intervento afferente alla precedente programmazione 2016-2019; I lavori sono in fase di ultimazione. Il 

presente Piano 2020-�î�ì�î�ï���Œ�]�‰�}�Œ�š�����]�o�����}�v�•�µ�v�š�]�À�}���Œ���o���š�]�À�}�����o�o�[���v�v�}���î�ì�í�õ���‰���Œ���o�����µ�o�š�]�u�����•�‰���•�����•�}�•�š���v�µ�š���X�� 

 

2.1.2. Terminal Passeggeri Adeguamento Sismico e Ristrutturazione - Primo Lotto 

Descrizione intervento 

�>�[�]�v�š���Œ�À���v�š�}�� �]�v�� �}�P�P���š�š�} è il primo lotto del progetto generale di adeguamento e ristrutturazione del 

Terminal passeggeri e prevede la realizzazione di un complesso di opere civili, strutturali ed 

�]�u�‰�]���v�š�]�•�š�]���Z���� �v�������•�•���Œ�]���� ���� ���}�v�•���P�µ�]�Œ�����µ�v���v�µ�}�À�}������ ���]�À���Œ�•�}�����•�•���š�š�}�������o�o�[���š�š�µ���o���������Œ�}�•�š���Ì�]�}�v���� �‰���•�•���P�P���Œ�]��

finalizzate a: 

�x �������P�µ���Œ���� �o�[�����]�(�]���]�}�� ���o�o���� �v�}�Œ�u���š�]�À���� ���v�š�]�•�]�•�u�]�����U�� ���}���Œ���v�š���u���v�š���� ���o�o���� �‰�Œ�}�P���š�š���Ì�]�}�v�]�� �•�š�Œ�µ�š�š�µ�Œ���o�]�� �(�}�Œ�v�]�š����

dalla Stazione Appaltante; 

�x �Œ�]�•�š�Œ�µ�š�š�µ�Œ���Œ���� �o�[�����Œ�}�•�š���Ì�]�}�v���� �•�]���� ������ �µ�v�� �‰�µ�v�š�}�� ���]�� �À�]�•�š���� �(�µ�v�Ì�]�}�v���o���� ���Z���� ���Œ���Z�]�š���š�š�}�v�]���}�� �������P�µ���v���}�o���� ���o�o����

esigenze delineate nel �^�E�µ�}�À�}���^�����v���Œ�]�}���î�ì�î�ì�_�V 

�x �]�u�‰�o���u���v�š���Œ���� �o�[�]�u�‰�]���v�š�}�� �]���Œ�]���}�� ���v�š�]�v�����v���]�}�� ���U�� �‰�]�¶�� �]�v�� �P���v���Œ���o���U�� �]�o�� �•�]�•�š���u���� ���]�� �‰�Œ���À���v�Ì�]�}�v���� �]�v�����v���]�� �]�v��

�(�µ�v�Ì�]�}�v���������o���v�µ�}�À�}�����•�•���š�š�}�������o�o�[�����Œ�}�•�š���Ì�]�}�v���V 

�x implementare le reti impiantistiche (impianti elettrici e speciali, idrico, condizionamento) in funzione 

�����o�o�����v�µ�}�À�������}�v�(�]�P�µ�Œ���Ì�]�}�v���������o�o�[�����Œ�}�•�š���Ì�]�}�v���V 

�x ���}�Œ�Œ�������Œ���� �o�[�����]�(�]���]�}�� ���]�� ���o���µ�v���� �}�‰���Œ���� ���������•�•�}�Œ�]���� ���}�u���� �Œ���u�‰���� �‰�����}�v���o�]�U�� �‰�}�v�š�]�� ���]�� ���}�o�o���P���u���v�š�}�� ���o��

piazzale aeromobili etc. (che hanno richiesto anche la progettazione strutturale di nuovi elementi) 

�‰���Œ���P���Œ���v�š�]�Œ�����o�����‰�]���v�����(�µ�v�Ì�]�}�v���o�]�š���������o�o�[�����]�(�]���]�}���v���o�o�[���•�•���š�š�}���(�]�v���o���V 
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�x �µ�v�]�(�]�����Œ���� �o�[�����Œ�}�•�š���Ì�]�}�v���� ������ �µ�v�� �‰�µ�v�š�}�� ���]�� �À�]�•�š���� ���Œ���Z�]�š���š�š�}�v�]���}�U�� �•�]���� �‰���Œ�� �P�o�]�� ���•�š���Œ�v�]�� ���Z���� �‰���Œ�� �P�o�]�� �]�v�š���Œ�v�]�U��

�P���Œ���v�š���v���}���µ�v�[�}�u�}�P���v���]�š�����(�}�Œ�u���o���X 

�/�o���(�������Œ�]�����š�}���‰�Œ�]�v���]�‰���o���������o�o�[�����Œ�}�•�š���Ì�]�}�v�������]��Palermo è costituito da una parte basamentale di dimensioni 

circa 73,90 m x 274,80 m ed altezza circa 5,30 m, costituita da un solo solaio (a quota +1,70 m s.l.m.) e 

da una parte, di dimensioni più ridotte (65,00 m x 193,00 m) ed altezza circa 11,80 m, costituita da due 

solai (alle quote, al finito, di +7,00 m e +13,50 m circa). 

In virtù delle sue notevoli dimensioni, il fabbricato è stato suddiviso, mediante giunti di dilatazione, in 

cinque corpi di fabbrica (denominati zone A, B, C, D, E procedendo in direzione Palermo-Trapani), al fine 

di limitare le sollecitazioni dovute agli effetti termici. 

�'�o�]���]�v�š���Œ�À���v�š�]���‰�Œ���À�]�•�š�]���Z���v�v�}�������Œ���š�š���Œ�����‰�µ�v�š�µ���o�����������]�(�(�µ�•�}�������]�v�À���•�š�}�v�}���o�[�����Œ�}�•�š���Ì�]�}�v�����v���o�o�����•�µ�����]�v�š���Œ���Ì�Ì��; 

anche se con una successione cronologica che riguarderà l�[�����]�(�]���]�}�� �‰���Œ���‰���Œ�š�]�U��gli interventi coinvolgono 

contemporaneamente diverse zone ai diversi piani, senza mai investire intere aree funzionali di essa. 

Le opere progettate, dunque, saranno realizzate secondo una ben precisa scansione temporale che 

scaturisce da diversi ordini di esigenze: 

�x �v�������•�•�]�š�������]���u���v�š���v���Œ�������}�•�š���v�š���u���v�š�����]�v�����•���Œ���]�Ì�]�}���o�[�����Œ�}�•�š���Ì�]�}�v�� 

�x successione degli interventi di consolidamento secondo una sequenza delineata, al fine di garantire 

un corretto comportamento antisismico durante le varie fasi transitorie dei lavori; 

Fasi di intervento 

La successione temporale delle lavorazioni è stata progettata in modo tale da: 

�x valutare il possibile mantenimento di LoS adeguati per tutta la durata dei lavori; 

�x anticipare per quanto possibile le lavorazioni relative alle nuove aree commerciali. 

Nella programmazione si è quindi cercato di limitare il frazionamento in fasi e sottofasi, riconducendo il 

complesso degli interventi previsti nel 1° lotto funzionale in 2 Macrofasi. 

���}�v�•�]�����Œ���š�}�����Z�����o�[�������P�µ���u���v�š�}�������o�o�[�����Œostazione è di tipo strutturale prima ancora che impiantistico ed 

architettonico, uno dei criteri utilizzati nel tentativo di semplificare le lavorazioni di Macrofasi e Fasi è 

stato quello di concentrare, per quanto possibile, le opere strutturali nella parte iniziale del 

cronoprogramma. 
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Tale criterio è stato utilizzato per cercare di avere a disposizione, al più presto e nella maggiore 

estensione possibile, gli spazi su cui svolgere le attività e per poter lavorare sulla parte impiantistica e 

sulle finiture con un modus operandi paragonabile a quello normalmente utilizzato per opere di 

�u���v�µ�š���v�Ì�]�}�v���l�]�u�‰�o���u���v�š���Ì�]�}�v�����•�µ�������]�(�]���]���]�v���(�µ�v�Ì�]�}�v���U���]�‰�}�š�]�Ì�Ì���v���}���v�������•�•���Œ�]���u���v�š�����o�[�µ�š�]�o�]�Ì�Ì�}�����]���o���À�}�Œ�}���]�v��

notturna. 

La sequenza prevista in progetto può essere sintetizzata come segue: 

1° MACROFASE: si affronteranno prioritariamente i consolidamenti strutturali degli elementi esistenti, 

���}�v�� �o�[�}���]���š�š�]�À�}�� ���]�� �o���•���]���Œ���� �o�]�����Œ���� �]�o�� �‰�Œ�]�u���� �‰�}�•�•�]���]�o���� �o���� �u���P�P�]�}�Œ�� �‰���Œ�š���� �����o�o���� ���Œ������ �]�v�š���Œ�v���� �]�v�š���Œ���•�•���š���� �����o�o����

lavorazioni e dalle riorganizzazioni funzionali, in vista della successiva Macrofase 2. Al termine della 

Macrofase 1 saranno completate le lavorazioni previste per le sale restituzione bagagli al 1° livello e per 

gli arrivi extra-Schengen al 2° livello. Si effettueranno inoltre le demolizioni propedeutiche ai lavori 

�����o�o�[���À���v���}�Œ�‰�}�U�� ���}�v�� �‰���Œ�š�]���}�o���Œ���� �Œ�]�(���Œ�]�u���v�š�}�� ���o�o���� �‰���•�•���Œ���o�o���� ���]�� ���}�o�o���P���u���v�š�}�� �š�Œ���� �o�[�����Œ�}�•�š���Ì�]�}�v���� ������ �]�o��

piazzale aeromobili; al fine di garantire la piena operatività del terminal verrà realizzata allo stesso 

tempo una nuova rampa d�]�����]�•�����•�����~���}�Œ�‰�}���^���_�•���‰���Œ�����}�u�‰�o���•�•�]�À�]���ð���P���š���•�U�������‰�Œ�����]�•�‰�}�•�š�}�U���]�v�����}�Œ�Œ�]�•�‰�}�v�����v�Ì����

�����o�� �‰�]���Ì�Ì���o���� �o���š�}�� �d�Œ���‰���v�]�U�� �µ�v�� �‰���Œ���}�Œ�•�}�� �‰�Œ�}�À�À�]�•�}�Œ�]�}�� ���}�‰���Œ�š�}�� ���Z���� ���}�v�•���v�š�]�Œ���� �o�[�µ�š�]�o�]�Ì�Ì�}�� ���]�� �î�� �µ�o�š���Œ�]�}�Œ�]�� �P���š���•�X��

�s���Œ�Œ���v�v�}���]�v�(�]�v�����Œ�����o�]�Ì�Ì���š�]���P�o�]�����u�‰�o�]���u���v�š�]���o���š�}���u���Œ���������o�����}�Œ�‰�}���^���_�������o���š�}���d�Œ���‰���v�]�������o�����}�Œ�‰�}���^���_�X 

2° MACROFASE: in questa macrofase gli interventi più significativi riguardano gli ampliamenti dei corpi 

�^���_�� ������ �^���_�� �~���À���v���}�Œ�‰�}�•�� ���� �����o�� ���}�Œ�‰�}�� ���X�� �/�v�}�o�š�Œ���U�� �P�]���� ���o termine di questo periodo saranno concluse le 

lavorazioni previste al 1° livello, ed il 3° livello giungerà al suo assetto definitivo per quanto riguarda i 

���}�v�š�Œ�}�o�o�]�����]���•�]���µ�Œ���Ì�Ì���U���o�[���Œ�������o���v���•�]�����������o�����•���o�����]�u�����Œ���Z�]�����Æ�š�Œ��-Schengen. 

�/�v�� �P���v���Œ���o���U�� �v���o�o���� �Ì�}�v���� �^�Œ���•�]���µ���o�]�_�� �v�}�v�� �]�v�š���Œ���•�•���š���� ������ �‰�Œ�����������v�š�]�� �����v�š�]���Œ�]�U��saranno portate a termine 

tutte le opere di tipo impiantistico, che pure hanno già avuto inizio nelle precedenti fasi, per consentire 

�o�[�]�v�š���P�Œ���Ì�]�}�v���� ���]�� �š�µ�š�š�]�� �P�o�]�� �]�u�‰�]���v�š�]�� ���� �š���Œ�u�]�v���Œ���� ���}�v�� �o���� �‰�]���v���� ���v�š�Œ���š���� �]�v�� ���•���Œ���]�Ì�]�}�� �����o�o�[���Œ������ �]�v�� �}�P�P���š�š�}�X�� �^�]��

procederà contestualmente al completamento delle finiture (in particolare pavimentazioni e 

controsoffitti), andando ad uniformare le parti esistenti e quelle realizzate ex-novo. 

I lavori sono stati avviati il 07/08/2019 e s�]���‰�Œ���À���������o�[�µ�o�š�]�u���Ì�]�}�v�������v�š�Œ�}���o�[���v�v�}���î�ì�î2. 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: 1.4/1.9 

Codice intervento PQ 2016-2019: 1.4/1.9 

Tipo di fonte: privata 
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Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: �¦��59.710.726,85 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦��30.217.553,30 

Importo appaltato: �¦ 29.305.700,79 

Avanzamento lavori: �¦��831.894,12 (3%). 

 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}��da scheda A del presente PQ 2020-2023 ammonta a 30,217 mln sulla base dei documenti 

progettuali e del contra�š�š�}���•�š�]�‰�µ�o���š�}�����}�v���o�[���‰�‰���o�š���š�}�Œ���U���v�}�v���Z� ���•�µ�o�o���������•���������]�����}�v�•�µ�v�š�]�À�]�����}�v�•���P�µ�]�š�]���v��gli 

anni precedenti. 

 

2.1.3. Terminal Passeggeri Adeguamento Sismico e Ristrutturazione - Secondo Lotto 

Descrizione intervento 

�>�[�]�v�š���Œ�À���v�š�}���]�v���}�P�P���š�š�} si riferisce a opere, apprestamenti e lavorazioni previsti per la realizzazione del 

2° lotto di completamento del progetto generale di adeguamento e ristrutturazione del Terminal 

passeggeri. 

Fasi di intervento 

Nella programmazione si è quindi cercato di limitare il frazionamento in fasi e sottofasi, riconducendo il 

complesso degli interventi previsti nel 2° lotto funzionale in 2 Macrofasi, che sueguono quelle previste 

nel 1° lotto funzionale. 

La sequenza prevista in progetto può essere sintetizzata come segue: 

3° MACROFASE: le lavorazioni si concentreranno essenzialmente al 2° livello, con il completamento della 

nuova sala check-in e la dismissione delle due sale esistenti, e la realizzazione di tutta la nuova zona 

�µ�(�(�]���]�X�����o�o�}���•�š���•�•�}���o�]�À���o�o�}���À���Œ�Œ���v�v�}�����}�u�‰�o���š���š�����o�����Z���o�o���‰���Œ�š���v�Ì�����v���o�o�����‰�}�Œ�Ì�]�}�v�����Œ�]���������v�š�����v���o�����}�Œ�‰�}���^���_�������o����

sala imbarchi. La riorganizzazione del 3° livello si concluderà con le nuove aree commerciali lato mare. 

4° MACROFASE: entrati in esercizio i nuovi impianti di climatizzazione, in questa Macrofase si 

completerà la bonifica della copertura dalle UTA esistenti ora dismesse, e da tutti gli altri elementi 

�‰�Œ���•���v�š�]�� �‹�µ���o�]�� �����v���o�]�Ì�Ì���Ì�]�}�v�]�U�� �‰���•�•���Œ���o�o���U�� �Y�X�� �^�]�� �‰�Œ�}�À�À�������Œ���� �‰�}�]�� ���o�o���� �����u�}�o�]�Ì�]�}�v���� �����o�� �‰�������Z���š�š�}�� ���•�]�•�š���v�š����

ammalorato, ed al rifacimento del nuovo involucro di copertura. Si realizzeranno contestualmente le 

�‰�Œ�����]�•�‰�}�•�]�Ì�]�}�v�]�� �����]�o�]�� �‰���Œ�� �o�[�]�v�•�š���o�o���Ì�]�}�v���� �����o�o�[�]�u�‰�]���v�š�}�� �(�}�š�}�À�}�o�š���]���}�� ���� �‰���Œ�� �o�[���v���}�Œ���P�P�]�}�� �����o�o���� �•�š�Œ�µ�š�š�µ�Œ���� ���]��
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supporto dei pannelli e ai relativi apparati di collegamento alla rete elettrica. Si procederà infine con 

�o�[�]�v�•�š���o�o���Ì�]�}�v���������u���•�•�����]�v�����•���Œ���]�Ì�]�}�������o�o�[�]�u�‰�]���v�š�}. 

�^�]���‰�Œ���À���������o�[���À�À�]�}�������]���o���À�}�Œ�]���v���o�o�[���v�v�}���î�ì�î�î�������o�[�µ�o�š�]�u���Ì�]�}�v�������v�š�Œ�}���o�[���v�v�}���î�ì�î4. 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: 1.4/1.9 

Codice intervento PQ 2016-2019: 1.4/1.9 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: �¦���ñ�õ�X�ó�í�ì�X�ó�î�ò�U�ô�ñ 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦���ð�X�õ�ò�ñ�X�ó�õ�ï�U�ó�ð���~�¦���í�ó�X�ð�í�õ�X�õ�ó�í�U�õ�ó�����}�u�‰�o���•�•�]�À�}�����o���î�ì�î�ð�• 

Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦���ì�U�ì�ì���~�ì�9�•�X 

 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}�� �•�š�]�u���š�}�� ������ �•���Z�������� ���� �����o�� �‰�Œ���•���v�š���� �W�Y�� �î�ì�î�ì-2023 ammonta a 17,41 mln sulla base dei 

documenti progettuali già redatti e applicando lo stesso ribasso (27,11%) conseguito con il 1° lotto. 

 

2.1.4. Potenziamento capacità impianto bagagli 

Intervento afferente alla precedente programmazione 2016-2019; i lavori sono stati ultimati. Il presente 

Piano 2020-�î�ì�î�ï���Œ�]�‰�}�Œ�š�����]�o�����}�v�•�µ�v�š�]�À�}���Œ���o���š�]�À�}�����o�o�[���v�v�}���î�ì�í�õ���‰���Œ���o�����µ�o�š�]�u�����•�‰���•�����•�}�•�š���v�µ�š���X�� 

 

 

2.2. ALTRI INTERVENTI TERMINAL 

 

2.2.1. Terminal Aviazione Generale 

Descrizione intervento 

�K�P�P���š�š�}�� �����o�o�[�]�v�š���Œ�À���v�š�}�� ���� �o���� ���}�v�À���Œ�•�]�}�v���� ���]�� �‰���Œ�š���� �����o�o�[���Æ�� �����Œ�}�•�š���Ì�]�}�v�� arrivi (fabbricato prospiciente il 

piazzale aeromobili) in un Terminal per aviazione generale. 

�>�[�����]�(�]���]�}���•���Œ�������}�•�^�������•�š�]�v���š�}���������}�•�‰�]�š���Œ�����]���‰���•�•���P�P���Œ�]���]�v�����Œ�Œ�]�À�}�����l�}���‰���Œ�š���v�Ì�������}�v���À�}�o�]�����]�����À�]���Ì�]�}�v�����P���v���Œ���o����

mediante la realizzazione delle sale di attesa degli operatori di aviazione generale, delle postazioni di 

controllo per i passeggeri in partenza ed arrivo, degli uffici degli Enti di Stato preposti ai controlli. 
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Verranno previsti alcuni spazi destinati a sale conference e, infine, alcuni locali tecnici a servizio del 

personale Ges.A.P. 

Attualmente il fabbricato è adibito ad uso uffici, pertanto i lavori riguarderanno la riqualificazione 

�����o�o�[�]�u�u�}���]�o���� �•�]���� �����o�� �‰�µ�v�š�}�� ���]�� �À�]�•�š���� �(�µ�v�Ì�]�}�v���o���� ���Z���� �]�u�‰�]���v�š�]�•�š�]���}�X�� �^�]�� �‰�Œ���À�������� �]�v�(���š�š�]�� �o���� ���}�u�‰�o���š����

dismissione degli impianti elettrici, antincendio e trasmissione dati, nonché quelli idrici e di 

condizionamento al fine di adeguare la dotazione impiantistica alle più recenti disposizioni di legge. 

E�•�•�}�� �Œ�]�À���•�š���� �µ�v�[�]�u�‰�}�Œ�š���v�Ì���� �•�š�Œ���š���P�]������ �‰���Œ�� �o�}�� �•�À�]�o�µ�‰�‰�}�� �����o�o�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}�� �•�]���� �]�v�� �š���Œmini di migliori standard 

�‹�µ���o�]�š���š�]�À�]�� �‰���Œ�� �o�[�µ�š���v�Ì���� ���]�� ���À�]���Ì�]�}�v���� �P���v���Œ���o���U��sia per la creazione di nuove aree da dare in 

subconcessione. 

�^�]���‰�Œ���À���������o�[���À�À�]�}�������o�[�µ�o�š�]�u���Ì�]�}�v����dei lavori ���v�š�Œ�}���o�[���v�v�}���î�ì�î3. 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: - 

Codice intervento PQ 2016-2019: - 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: - 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦��880.000,00 

Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦��0,00 (0%). 

 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}�� �•�š�]�u���š�}�� �‰���Œ�]�� ������ �í�U�í�� �u�o�v�U�� ���}�v�•�]�����Œ���� �o���� �Œ�����o�]�Ì�Ì���Ì�]�}�v���� �����o�o�[�]�v�š���Œ�À���v�š�}�� ���]�� �u���v�µ�š���v�Ì�]�}�v����

straordinaria (civile ed impiantistica) su un edificio esistente di complessivi 1000 mq circa, per la quale, 

�•�µ�o�o���������•���������o�o�����Œ�������v�š�]�����v���o�}�P�Z�����Œ�����o�]�Ì�Ì���Ì�]�}�v�]���‰�Œ���•�•�}���o�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}�����]���W���o���Œ�u�}�U���À�]���v�������š�š�Œ�]���µ�]�š�}���µ�v�����}�•�š�}�����]��

costruzioni pari a circa 1.1�ì�ì���¦�l�u�‹�U���U�����}�Œ�Œ�]�•�‰�}�v�����v�š�����������µ�v���]�u�‰�}�Œ�š�}���v���š�š�}���•�š�]�u���š�}�������o�o�[�]�v�š���Œ�À���v�š�}���‰���Œ�]��������

0,88 mln. 

 

 

4. RETI E IMPIANTI 

4.1. IMPIANTI 
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4.1.1. Nuova centrale tecnologica e completamento reti fognarie 

Intervento afferente alla precedente programmazione 2016-�î�ì�í�õ�V�� �/�� �o���À�}�Œ�]�� �•�}�v�}�� �•�š���š�]�� �µ�o�š�]�u���š�]�� �v���o�o�[���v�v�}��

2015. Il presente Piano 2020-�î�ì�î�ï�� �Œ�]�‰�}�Œ�š���� �]�o�� ���}�v�•�µ�v�š�]�À�}�� �Œ���o���š�]�À�}�� ���o�o�[���vno 2019 per le ultime spese 

sostenute. 

  

4.1.2. Ampliamento fognature acque nere e nuovo impianto di depurazione 

Descrizione intervento 

La previsione di incremento di portata dei liquami nello scenario di sviluppo massimo risulta valutabile in 

400 mc/g. Pe�Œ���•�}�����]�•�(���Œ�����š���o�������µ�u���v�š�}�����]���‰�}�Œ�š���š�����À���Œ�Œ�����š�Œ�]�‰�o�]�����š�����o�����‰�}�š���v�Ì�]���o�]�š���������o�o�[���š�š�µ���o�����]�u�‰�]���v�š�}�����]��

depurazione da 1200 AE a 3600 AE, con la realizzazione di un nuovo manufatto ubicato in adiacenza ai 

piazzali aeromobili lato Trapani. 

�>�[�]�u�‰�]���v�š�}�� ���v���Œ���� �������P�µ���š�}���v�}�v�� �•�}�o�}�� �‰���Œ�� �(���Œ�� �(�Œ�}�v�š���� ���o�o�[���µ�u���v�š�}�� ���]�� �‰�}�Œ�š���š���� �]���Œ�]������ ������ �š�Œ���š�š���Œ���U�� �u����

�•�}�‰�Œ���š�š�µ�š�š�}���‰���Œ���}�š�š���v���Œ�����µ�v���‰�Œ�}�����•�•�}�����]���Œ�]�u�}�Ì�]�}�v���������o�o�[���Ì�}�š�}���������P�µ���š�}�����o�o���������Œ���š�š���Œ�]�•�š�]���Z�����‹�µ���v�š�]�š���š�]�À��������

qualitative del liquame da trattare. 

La fognatura sarà integrata con nuovi collettori per la raccolta delle acque nere provenienti dai nuovi 

�]�v�•�����]���u���v�š�]�� �‰�Œ���À�]�•�š�]�� �v���o�o�[���Œ������ �o���v��-side lato Trapani (parcheggi multipiano ed edifici servizi e uffici) e 

lato Palermo (hangar, terminal cargo). 

�^�]���‰�Œ���À���������o�[���À�À�]�}�������]���o���À�}�Œ�]���v���o�o�[���v�v�}���î�ì�î�ð�������o�[�µ�o�š�]�u���Ì�]�}�v�����v���o�o�[���v�v�}���î�ì�î�ñ�������‰���Œ�š���v�š�}���•�µ�������•�•�]�À���u���v�š�������o��

periodo regolatorio del presente piano quadriennale. 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: 3.3 

Codice intervento PQ 2016-2019: 3.3 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: �¦���í�X�ô�ó�ñ�X�ì�ì�ì�U�ì�ì 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦��0,00 �~�¦���í�X�ð�ô�ï�X�ñ�ñ�î�U�ì�ì�����}�u�‰�o���•�•�]�À�}�����o���î�ì�î5) 

Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦���ì�U�ì�ì���~�ì�9�•�X 
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�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}���•�š�]�u���š�}�������o���W�^�������‰�‰�Œ�}�À���š�}�U���‰���Œ�]���������í�U�ô�ó�ñ���u�o�v�U�����}�v�•�]�����Œa la realizzazione di un nuovo impianto 

���]�������‰�µ�Œ���Ì�]�}�v���U���‰���Œ���]�o���‹�µ���o���U���•�µ�o�o���������•�������]���]�v�����P�]�v�]�����]���u���Œ�����š�}���]�v���}�Œ���]�v�������o�o�����š�]�‰�}�o�}�P�]���������o�o�[�]�u�‰�]���v�š�}�U���À�]���v����

attribuito il suddetto costo complessivo, ���}�Œ�Œ�]�•�‰�}�v�����v�š���� ������ �µ�v�� �]�u�‰�}�Œ�š�}�� �v���š�š�}�� �•�š�]�u���š�}�� �����o�o�[�]�v�š���Œ�À���v�š�}��

pari ad 1,483 mln. 

 

 

4.2. RETI 

 

4.2.1. Revamping infrastruttura di rete 

Descrizione intervento 

�>���� ���v���o�]�•�]�� �]�v�]�Ì�]���o�u���v�š���� �•�À�}�o�š���� �•�µ�]�� �•�]�•�š���u�]�� �]�v�(�}�Œ�u���š�]���]�� �����o�o�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}�� �Œ���o���š�]�À���u���v�š���� ���o�o���� �‰���Œ�š����

infrastrutturale dei sistemi di TLC hanno messo in evidenza alcune criticità, relative alla composizione 

�����o�o�[�]�v�•�]���u���� ���]�� ���‰�‰���Œ���š�]�� �µ�š�]�o�]�Ì�Ì���š�]�� �‰���Œ�� �]�o�� �v���š�Á�}�Œ�l�]�v�P�U�� ���o�o���� �o�}�Œ�}�� ���š�š�µ���o���� �����‰�����]�š���� �v���o�� �‰���Œ�u���š�š���Œ����

�o�[�]�u�‰�o���u���v�š���Ì�]�}�v�������]�����À���v�Ì���š�]���•���Œ�À�]�Ì�]�����]���Œ���š���U���}�o�š�Œ�������Z�����o�����v�������•�•�]�š�������]���������P�µ���Œ���������Œ�]�v�v�}�À���Œ�����]�o���•�]�•�š���u�������]��

connettività passiva (cabling system). 

Unitamente a quanto detto, sono state individuate anche delle nuove esigenze relative alla possibilità di 

���P�P�]�}�Œ�v���Œ���� �•���Œ�À�]�Ì�]�� ���•�]�•�š���v�š�]�U�� ���}�u���� �]�o�� �•�]�•�š���u���� ���]�� �š���o���(�}�v�]���� �����o�o�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}�U�� ���� ���]�� �]�v�š�Œ�}���µ�Œ�Œ���� �v�µ�}�À����

applicazioni di infrastruttura quali il Wi-fi e il sistema di Video Sorveglianza su IP. 

A tale scopo, un primo passo necessario, peraltro già parzialmente attuato, è la sostituzione di tutti gli 

apparati di switching obsoleti ancora in funzione. �>�[���u�u�}�����Œ�v���u���v�š�}�����]�������š�š�]�����‰�‰���Œ���š�]�������À�]�•�š�}���v���o�o�[�}�š�š�]������

�‰�]�¶�� �P���v���Œ���o���� �����o�o���� ���}�•�š�]�š�µ�Ì�]�}�v���� �����o�o���� �v�µ�}�À���� �•�š�Œ�µ�š�š�µ�Œ���� ���]�� �Œ���š���� �^�P�}�À���Œ�v���š���_�� �����]�� ���µ���� ���}�Œ��-switch, e della 

�P���•�š�]�}�v���������]�o�����}�v�š�Œ�}�o�o�}�������v�š�Œ���o�]�Ì�Ì���š�}�������o�o�[�]�v�š���Œ�}���š�Œ���(�(�]���}�����]���Œ���š���X 

Per mezzo di questi componenti, opportunamente configurati, sarà possibile disporre di una rete con 

�µ�v���� ���(�(�]���]���v�Ì���� �v���š�š���u���v�š���� �•�µ�‰���Œ�]�}�Œ���� ���o�o�[���š�š�µ���o���U�� �P���Œ���v�š���v���}�� ���o�o�}�� �•�š���•�•�}�� �š���u�‰�}�� �µ�v���� ���o���À���š���� ���(�(�]�������]�o�]�š����

generale in caso di guasti e la totale continuità di servizio per particolari tipologie di guasti. 

Inoltre, questi dispositivi di rete sono da considerarsi propedeutici per la realizzazione di una 

piattaforma di servizi di rete avanzati, come quelli sopra citati, in grado di assicurare nel contempo 

�o�[���(�(�]���]���v�Ì���������o�o�[�]�v�š���Œ�����]�v�(�Œ���•�š�Œ�µ�š�š�µ�Œ�������]���Œ���š�����������]���P���Œ���v�š�]�Œ�����š���u�‰�]�����]���Œ�]�‰�Œ�]�•�š�]no dei guasti notevolmente più 

rapidi. La sicurezza e la gestibilità dei sistemi sono gli altri settori funzionali i cui servizi possono essere, 

�P�Œ���Ì�]�������o�o�[�]�v�(�Œ���•�š�Œ�µ�š�š�µ�Œ�����]�v���(���•�������]���‰�Œ�}�P���š�š���Ì�]�}�v���U���������P�µ���š�]�����P�o�]���•�š���v�����Œ�������Ì�]���v�����o�]���Œ�]���Z�]���•�š�]�X 
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�^�]���‰�Œ���À���������o�[���Àvio e conclusione  della prima fase dei �o���À�}�Œ�]���v���o�o�[���v�v�}���î�ì�î1. 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: 3.7 

Codice intervento PQ 2016-2019: 3.7 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: �¦��2.749.000,00 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦��392.382,46 

Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦���ì�U�ì�ì (0%). 

 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}�� �•�š�]�u���š�}�� ������ �•���Z�������� ���� �����o�� �‰�Œ���•���v�š���� �W�Y�� �î�ì�î�ì-2023 ammonta a 0,392 mln (pari a 0,484 mln al 

lordo �����o���Œ�]�����•�•�}�����[���•�š�����]�‰�}�š�]�Ì�Ì��to) sulla base dei documenti progettuali in fase di redazione. 

 

5. SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI 

5.1. STRADE, PERTINENZE E VIADOTTI 

 

5.1.1. Varco carraio ovest 

Intervento afferente alla precedente programmazione 2016-2019; I lavori sono stati u�o�š�]�u���š�]�� �v���o�o�[���v�v�}��

2018. Il presente Piano 2020-�î�ì�î�ï�� �Œ�]�‰�}�Œ�š���� �]�o�� ���}�v�•�µ�v�š�]�À�}�� �Œ���o���š�]�À�}�� ���o�o�[���v�v�}�� �î�ì�í�õ�� �‰���Œ�� �o���� �µ�o�š�]�u���� �•�‰���•����

sostenute.  

 

5.1.2. Varco lato Palermo ed area RFI e nuova viabilità 

Descrizione intervento 

Così come previsto per il lato Trapani, anche il lato Palermo godrà di un progetto finalizzato 

all'ottimizzazione e la messa in sicurezza di un ambito strategico volto al controllo doganale degli 

automezzi in transito nell'aerostazione.  

Il progetto prevede anche una nuova viabilità che riorganizza i collegamento ed i flussi tra l'area "land-

side" e l'area "air-side" dell'aeroporto.  
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Il nuovo varco sarà aperto ad orari stabiliti, solo per il passaggio delle autobotti che trasportano benzina 

per la futura stazione di rifornimento. 

�^�]�� �‰�Œ���À�������� �o�[���À�À�]�}�� ���� �o�[ultimazione dei lavori �v���o�o�[���v�v�}�� �î�ì�î�ð�� ���� �‰���Œ�š���v�š�}�� �•�µ�������•�•�]�À���u���v�š���� ���o�� �‰���Œ�]�}���}��

regolatorio del presente piano quadriennale. 

 

5.2. PARCHEGGI 

 

5.2.1. Parcheggio pullman 

Descrizione intervento 

�>�[���µ�u���v�š�}�� �����o�� �š�Œ���(�(�]���}�� �‰���•�•���P�P���Œ�]�� ���� �•�}�‰�Œ���š�š�µ�š�š�}�� �o�[���µ�u���v�š�}�� �����o�o���� ���š�š�Œ���Ì�]�}�v�]�� �š�µ�Œ�]�•�š�]���Z���� �~���]�š�š���� ���[���Œ�š���U��

monumenti, strutture ricettive) hanno fatto si che gli attuali stalli dedicati agli autobus turistici risultano 

insufficienti specialmente durante la stagione estiva.  

Pertanto, in prossimità dell'aerostazione lato Palermo viene previsto un parcheggio destinato agli 

autobus turistici, ma anche di linea, nonché al parcheggio di automobili. La superficie complessiva è di 

circa 10.000 mq assicurando n. 161 stalli complessivi stalli di cui n.31 per stalli autobus, n.7 stalli per NCC 

e n.123 per stalli automobili (di cui n.9 per auto elettriche). 

In ragione della nuova configurazione del parcheggio derivante dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

�����}�v�}�u�]�������]�v���(���•�������]���Œ�������Ì�]�}�v�����v���������Œ�]�À�����µ�v�����}�•�š�}�����}�u�‰�o���•�•�]�À�}�������o�o�[�]�v�š���Œ�À���v�š�}���•���v�•�]���]�omente maggiore 

rispetto a quello stimato dalla relativa scheda del PSA. 

�^�]���‰�Œ���À���������o�[���À�À�]�}�������o�[�µ�o�š�]�u���Ì�]�}�v�������v�š�Œ�}���o�[���v�v�}���î�ì�î2. 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: 4.1 

Codice intervento PQ 2016-2019: 4.1 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: �¦��437.500,00 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦��1.736.043,00 

Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦��0,00 (0%). 
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�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}���•�š�]�u���š�}���������•���Z�����������������o���‰�Œ���•���v�š�����W�Y���î�ì�î�ì-2023 ammonta a 1,72 mln (pari a 2,1 mln al lordo  

�����o�� �Œ�]�����•�•�}�� ���[���•�š���� �]�‰�}�š�]�Ì�Ì���š�}) sulla base dei documenti progettuali già redatti (Studio di Fattibilità �t 

Progetto preliminare). 

 

5.2.2. Ampliamento lato mare del parcheggio P2 

Descrizione intervento 

�>�[�]�v�š���Œ�À���v�š�}�����]���^���u�‰�o�]���u���v�š�}���o���š�}���u���Œ���������o���‰���Œ���Z���P�P�]�}���W�î�_ �v���•�����������o�o�[���•�]�P���v�Ì�����u���v�]�(���•�šata dalla società 

���]���P���•�š�]�}�v�������]���]�v���Œ���u���v�š���Œ�����]�o���v�µ�u���Œ�}�����]���‰�}�•�š�]�����µ�š�}���������]�•�‰�}�•�]�Ì�]�}�v�������o�o�[�]�v�š���Œ�v�}�������o�o�–���•�]�•�š���v�š�����‰���Œ���Z���P�P�]�}������

pagamento P2.  

�E�}�v�}�•�š���v�š���� �o���� �Œ�]�}�Œ�P���v�]�Ì�Ì���Ì�]�}�v���� �����o�� �•�]�•�š���u���� �‰���Œ���Z���P�P�]�� ���}�v�� �o�[�]�v�š�Œ�}���µ�Ì�]�}�v���� ���]�� ���µ���� �µ�o�š���Œ�]�}�Œ�]�� �‰���Œ���Z���P�P�]��

�����v�}�u�]�v���š�]�� �^�>�µ�v�P�� �•�}�•�š���_�� ���� �>�}�Á�� ���}�•�š�_�U�� �o�[���µ�u���v�š�}�� �����o�� �š�Œ���(�(�]���}�� �‰���•�•���P�P���Œ�]�� �����š���Œ�u�]�v���� �•�‰�����]���o�u���v�š���� �v���]��

periodi di maggior traffico la saturazione dei posti auto disponibili. 

�>�[�]�v�š���Œ�À���v�š�}�� �‰�Œ���À�������� �o�[���u�‰�o�]���u���v�š�}�� �����o�o���� �•�µ�‰���Œ�(�]���]���� �����o�� �‰���Œ���Z���P�P�]�}��con la creazione di circa 200 nuovi 

�‰�}�•�š�]�� �µ���]�����š�]�� �v���o�o�[���š�š�µ���o���� �(���•���]����a verde che si trova tra il parcheggio e la viabilità land side di uscita 

�����o�o�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}�X 

Per il presente intervento è stata avviata su richiesta di questa Società, apposita procedura di 

�À���o�µ�š���Ì�]�}�v�����‰�Œ���o�]�u�]�v���Œ�������]�����µ�]�����o�o�[���Œ�š�X���ò�����}�u�u�����õ�������o�����X�>�P�•�X���í�ñ�î�l�î�ì�ì�ò���‰�Œ���•�•�}���]�o���D�]�v�]�•�š���Œ�}�������o�o�[���u���]���v�š���X 

�^�]���‰�Œ���À���������o�[���À�À�]�}�������o�[�µ�o�š�]�u���Ì�]�}�v�������v�š�Œ�}���o�[���v�v�}���î�ì21. 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: - 

Codice intervento PQ 2016-2019: - 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: - 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦��206.424,83 

Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦��0,00 (0%). 

 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}�� �•�š�]�u���š�}�� ������ �•���Z�������� ���� �����o�� �‰�Œ���•���v�š���� �W�Y�� �î�ì�î�ì-2023 ammonta a 0,206 mln (pari a 0,248 mln al 

lordo �����o���Œ�]�����•�•�}�����[���•�š�����]�‰�}�š�]�Ì�Ì���š�}�•���•�µ�o�o���������•���������]�����}���µ�u���v�š�]���‰�Œ�}�P���š�š�µ���o�]��già redatti (Progetto Esecutivo). 
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5.2.3. Parcheggio operatori lato mare 

Descrizione intervento 

�>�[�]�v�š���Œ�À���v�š�}�� ���}�v�•�]�•�š���� �v���o�o���� ���Œ�����Ì�]�}�v���� ���]�� �µ�v�� �‰���Œ���Z���P�P�]�}�� �����•�š�]�v���š�}�� ���P�o�]�� �}�‰���Œ���š�}�Œ�]�� �����Œ�}�‰�}�Œ�š�µ���o�]�� �v���o�o�[���Œ������

situata a monte del sedime aeroportuale un tempo vincolata da strumentazione Enav (NDB) ad oggi non 

più utilizzata.  

�E�}�v�}�•�š���v�š���� �o���� �Œ�]�}�Œ�P���v�]�Ì�Ì���Ì�]�}�v���� �����o�� �•�]�•�š���u���� �‰���Œ���Z���P�P�]�� ���}�v�� �o�[�]�v�š�Œ�}���µ�Ì�]�}�v���� ���]�� ���µ���� �µ�o�š���Œ�]�}�Œ�]�� �‰���Œ���Z���P�P�]��

�����v�}�u�]�v���š�]�� �^�>�µ�v�P���� �•�}�•�š���_�� ���� �>�}�Á�� ���}�•�š�_�U�� �o�[���µ�u���v�š�}�� �����o�� �š�Œ���(�(�]���}�� �‰���•�•���P�P���Œ�]�� �����š���Œ�u�]�v���� �•�‰�����]���o�u���v�š���� �v���]��

periodi di maggior traffico la saturazione dei posti auto disponibili. 

Ciò è dovuto anche al fatto che gli stalli destinati agli operatori aeroportuali attualmente ricadono nei 

due parcheggi sopra indicati. La creazione di un parcheggio dedicato con conseguente trasferimento 

�����P�o�]�� �•�š���o�o�]�� ���]�� ���µ�]�� �•�}�‰�Œ���� ���o�� �v�µ�}�À�}�� �‰���Œ���Z���P�P�]�}�� �}�‰���Œ���š�}�Œ�]�� ���}�v�•���v�š�]�Œ���� �o�[���µ�u���v�š�}�� �����]�� �‰�}�•�š�]�� ���µ�š�}�� �����•�š�]�v���š�]��

���o�o�[�µ�š���v�š�]�������Œ�}�‰�}�Œ�š�µ���o�]�X 

Per il presente intervento sarà avviata su richiesta di questa Società, apposita procedura di valutazione 

preliminare di cui ���o�o�[���Œ�š�X���ò�����}�u�u�����õ�������o�����X�>�P�•�X���í�ñ�î�l�î�ì�ì�ò���‰�Œ���•�•�}���]�o���D�]�v�]�•�š���Œ�}�������o�o�[���u���]���v�š���X 

�^�]�� �‰�Œ���À�������� �o�[���À�À�]�}�� ���� �o�[�µ�o�š�]�u���Ì�]�}�v���� �����]�� �o���À�}�Œ�]�� �v���o�o�[���v�v�}�� �î�ì�î�ð�� ���� �‰���Œ�š���v�š�}�� �•�µ�������•�•�]�À���u���v�š���� ���o�� �‰���Œ�]�}���}��

regolatorio del presente piano quadriennale. 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: - 

Codice intervento PQ 2016-2019: - 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: - 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦���ì�U�ì�ì �~�¦���í�X�î�ì�ì�X�ì�ì�ì�U�ì�ì�����}�u�‰�o���•�•�]�À�}�����o���î�ì�î�ð�• 

Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦��0,00 (0%). 

 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}���•�š�]�u���š�}��da scheda A del presente PQ 2020-2023 ammonta a1,2 mln (pari a 1,5 mln al lordo del 

�Œ�]�����•�•�}�� ���[���•�š���� �]�‰�}�š�]�Ì�Ì���š�}�• e considera la realizzazione di una nuova pavimentazione ad uso parcheggio 

per complessivi 10.000 mq circa, per la quale, sulla base delle recenti analoghe realizzazioni presso 

�o�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}�����]���W���o���Œ�u�}�U���À�]���v�������š�š�Œ�]���µ�]�š�}���µ�v�����}�•�š�}�����]�����}�•�š�Œ�µ�Ì�]�}�v�]���‰���Œ�]���������]�Œ�������í�ñ�ì���¦�l�u�‹�X 
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5.2.4. Parcheggio multipiano lato Trapani 

Descrizione intervento 

���o�o�}���•���}�‰�}�����]���������P�µ���Œ�����o�������}�š���Ì�]�}�v�������]���‰���Œ���Z���P�P�]�����o�o�������}�u���v���������]���•�}�•�š���������Œ�]�À���v�š���������o�o�[���µ�u���v�š�}�������]���(�o�µ�•�•�]��

di traffico, è prevista la realizzazione di un nuovo parcheggio multipiano da realizzarsi sul lato Trapani 

�����o�o�[�����Œ�}�•�š���Ì�]�}�v���U�� �(�Œ�}�v�š���o�u���v�š�� agli edifici ed uffici previsti su quella zona. Questa soluzione consente 

quindi di spostare una quota parte della sosta sino ad allora collocata nel parcheggio fronte stazione al 

nuovo parcheggio. 

La realizzazione del parcheggio multipiano di cui alla descrizione sopra riportata è però legata alla 

rifunzionalizzazione degli spazi ad oggi occupati dagli uffici Enav e dalla Torre di controllo. 

Per ovviare a ciò, utilizzando la tipologia di parcheggi modulari (Fast Park), questo viene realizzato 

�v���o�o�[���Œ���������š�š�µ���o�u���v�š���������•�š�]�v���š���������W���Œ���Z���P�P�]�}���>�}�Á�����}�•�š���W�ï�����U���‹�µ���v���}�����À�À���Œ�Œ�����o�����Œ�]�(�µ�v�Ì�]�}�v���o�]�Ì�Ì���Ì�]�}�v���������P�o�]��

uffici Enav, verrà successivamente spostato e incrementato nel numero di posti auto nella destinazione 

finale grazie appunto alla sua modularità. 

L'intervento oggetto del presente Piano Quadriennale riguarda la prima fase dello stesso; le successive 

fasi sono rimandate alla programmazione successiva. 

�^�]���‰�Œ���À���������o�[���À�À�]�}�������o�[�µ�o�š�]�u���Ì�]�}�v����della prima fase ���v�š�Œ�}���o�[���v�v�}���î�ì�î3. 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: 4.6 

Codice intervento PQ 2016-2019: - 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: �¦���ï�ì�X�î�ñ�ì�X�ì�ì�ì�U�ì�ì 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦��2.400.000,00 

Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦��0,00 (0%). 

 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}���•�š�]�u���š�}���������•���Z�����������������o���‰�Œ���•���v�š�����W�Y���î�ì�î�ì-2023 ammonta a 2,4 mln (pari a 3,0 mln al lordo 

�����o�� �Œ�]�����•�•�}�� ���[���•�š���� �]�‰�}�š�]�Ì�Ì���š�}) sulla base dei documenti progettuali in fase di redazione (Studio di 

fattibilità). 
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5.3. AREE VERDI 

 

5.3.1. Parco a mare e percorso di visita 

Descrizione intervento 

La proposta della realizzazione di un parco storico-naturalistico, in relazione allo stato attuale del 

sistema aeroportuale e del suo futuro sviluppo, ha lo scopo di valutare l'opportunità di passare 

dall'attuale stato di semi-abbandono, all'organizzazione e valorizzazione delle risorse disponibili, 

costituendo una zona parco che comprenda l'area della riva aeroportuale e le sue adiacenze. 

�>�[�]�v�š���Œ�À���v�š�}�����}�v�•�]�•�š�����v���o�o�����Œ�����o�]�Ì�Ì���Ì�]�}�v�������]���µ�v���‰���Œ���} con caratteristiche di riserva naturale fruibile, in un 

ambiente che è stato almeno parzialmente protetto dall'inserimento nell'area aeroportuale. Un 

ambiente di valore da visitare percorrendo percorsi guidati, accessibile dai passeggeri in transito 

nell'aerostazione, come dalla popolazione del territorio. 

L'intervento oggetto del presente Piano Quadriennale riguarda la prima fase dello stesso; le successive 

fasi sono rimandate alla programmazione successiva. 

�^�]�� �‰�Œ���À�������� �o�[���À�À�]�}�� �����]�� �o���À�}�Œ�]��per fasi �v���o�o�[���v�v�}�� �î�ì�î3 ���� �o�[�µ�o�š�]�u���Ì�]�}�v����della prima fase dei lavori entro 

�o�[���v�v�}���î�ì�î3. 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: 6.4 

Codice intervento PQ 2016-2019: 6.4 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: �¦���ò�X�î�ñ�ì�X�ì�ì�ì�U�ì�ì 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦��1.000.000,00 

Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦��0,00 (0%). 

 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}�� �•�š�]�u���š�}�� �����o�� �W�^���� ���‰�‰�Œ�}�À���š�}�U�� �‰���Œ�]�� ������ �ò�U�î�ñ�� �u�o�v�� �~�v���o�� �‰�Œ���•���v�š���� �‰�]���v�}�� �o�[�]�v�š���Œ�À���v�š�}�U�� ���Z���� �À���Œ�Œ����

realizzato per fasi, prevede un �]�u�‰�}�Œ�š�}�� �v���š�š�}�� �‰���Œ�]�� ���� �í�U�ì�� �u�o�v�•�� ���}�v�•�]�����Œ���� �o���� �Œ�]�‹�µ���o�]�(�]�����Ì�]�}�v���� �����o�o�[���Œ������ �����o��

sedime aeroportuale in prossimità del mare, per la quale, sulla base di indagini di mercato in ordine alla 

�š�]�‰�}�o�}�P�]���������o�o�[�]�u�‰�]���v�š�}�U���À�]���v�������š�š�Œ�]���µ�]�š�}���µ�v�����}�•�š�}�����}�u�‰�o���•�•�]�À�}���‰���Œ�]�����o�o�[�]�uporto stimato da PSA. 
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5.3.2. Sistema di collegamento Aerostazione - Parco a mare e percorso di visita 

Descrizione intervento 

�d���Œ�u�]�v���š�]���]���o���À�}�Œ�]���‰���Œ���o�������Œ�����Ì�]�}�v���������o�o�����‰�Œ�]�u�����‰���Œ�š���������o���^�W���Œ���}�������u���Œ���������‰���Œ���}�Œ�•�}�����]���À�]�•�]�š���_�U���•�]���‰�Œ�}���������Œ����

al collegamento dello �•�š���•�•�}�����o�o�[�����Œ�}�•�š���Ì�]�}�v�����‰���•�•���P�P���Œ�]�X 

�>�[�]�v�š���Œ�À���v�š�}��pertanto è la seconda fase di riqualificazione della costa nord del sedime aeroportuale e  

���}�v�•�]�•�š���� ���µ�v�‹�µ���� �v���o�o���� �Œ�����o�]�Ì�Ì���Ì�]�}�v���� ���]�� �µ�v�� �•�]�•�š���u���� ���}�o�o���P���u���v�š�}�� �š�Œ���� �]�o�� �‰���Œ���}�� ���� �o�[�����Œ�}�•�š���Ì�]�}�v���� ���Z����

permetta di superare �]�o���•�]�•�š���u�����À�]���Œ�]�}���o���v�����•�]�����������o�o�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}�X 

Una progettazione sostenibile unita ad una attenta scelta dei materiali farà del collegamento un 

�]�u�‰�}�Œ�š���v�š�����•�]�u���}�o�}�����u���]���v�š���o���������o�o�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}�X 

�^�]�� �‰�Œ���À�������� �o�[���À�À�]�}�� ���� �o�[�µ�o�š�]�u���Ì�]�}�v���� �����]�� �o���À�}�Œ�]�� �v���o�o�[���v�v�}�� �î�ì�î�ð�� ���� �‰���Œ�šanto successivamente al periodo 

regolatorio del presente piano quadriennale. 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: 6.4 

Codice intervento PQ 2016-2019: 6.4 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: �¦���ò�X�î�ñ�ì�X�ì�ì�ì�U�ì�ì 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦���ì�U�ì�ì �~�¦���í�X�ì�ì�ì�X�ì�ì�ì�U�ì�ì�����}�u�‰�o���•�•�]�À�}�����o���î�ì�î�ð�• 

Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦��0,00 (0%). 

 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}�� �•�š�]�u���š�}�� �����o�� �W�^���� ���‰�‰�Œ�}�À���š�}�U�� �‰���Œ�]�� ������ �ò�U�î�ñ�� �u�o�v�� �~�v���o�� �‰�Œ���•���v�š���� �‰�]���v�}�� �o�[�]�v�š���Œ�À���v�š�}�U�� ���Z���� �À���Œ�Œ����

re���o�]�Ì�Ì���š�}�� �‰���Œ�� �(���•�]�U�� �‰�Œ���À�������� �µ�v�� �]�u�‰�}�Œ�š�}�� �v���š�š�}�� �‰���Œ�]�� ���� �í�U�ì�� �u�o�v�•�� ���}�v�•�]�����Œ���� �o���� �Œ�]�‹�µ���o�]�(�]�����Ì�]�}�v���� �����o�o�[���Œ������ �����o��

sedime aeroportuale in prossimità del mare, per la quale, sulla base di indagini di mercato in ordine alla 

�š�]�‰�}�o�}�P�]���������o�o�[�]�u�‰�]���v�š�}�U���À�]���v�������š�š�Œ�]���µ�]�š�}���µ�v�����}�•�š�}�����}�u�‰�o���•�•�]�À�}���‰���Œ�]�����o�o�[�]�u�‰�}�Œ�š�}���•�š�]�u���š�}���������W�^���X 

 

 

6. SECURITY 

6.1. SECURITY 
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6.1.1. Adeguamento impianto BHS partenze per implementazione macchine controllo bagagli da stiva 

Standard 3 

Descrizione intervento 

Oggetto del presente intervento è �o�[�������P�µ���u���v�š�}�� ���� �‰�}�š���v�Ì�]���u���v�š�}�� �����o�o�[�]�u�‰�]���v�š�}�� �����P���P�o�]�� ���•�]�•�š���v�š����

�����o�o�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}�� ���]�� �W���o���Œ�u�}�� ���]�� �(�]�v�]�� �����o�� �•�}�����]�•�(�����]�u���v�š�}�� �����]�� �o�]�À���o�o�]�� ���]�� ���Œ���•���]�š���� �����o�� �š�Œ���(�(�]���}�� �Œ���P�]�•�š�Œ���š�]�� �v���P�o�]��

�µ�o�š�]�u�]�����v�v�]���������]���‰�Œ���À�]�•�]�}�v�����(�µ�š�µ�Œ���U�����}�v���o�[�]�v�•���Œ�]�u���v�š�}�������P�o�]�����‰�‰���Œ���š�]�����]�����}�v�š�Œ�}�o�o�}���Œ�����]�}�P���v�}���^�š���v��ard 3, la 

cui fornitura sarà oggetto di separato appalto con procedura di leasing operativo. �>�[�]�v�š���Œ�À���v�š�}��

comprenderà anche i �v�������•�•���Œ�]�� �������P�µ���u���v�š�]�� �����o�o�[�]�u�‰�]���v�š�}�� ���,�^�� ���•�]�•�š���v�š���� ������ �µ�v�� �‰�µ�v�š�}�� ���]�� �À�]�•�š���� ���]�À�]�o��-

architettonico, impiantistico elettrico, impiantistico meccanico, sistema di automazione per consentire 

�o�[�]�v�•�š���o�o���Ì�]�}�v����dei nuovi apparati di controllo radiogeno di Standard 3. 

�^�]���‰�Œ���À���������o�[���À�À�]�}�������]���o���À�}�Œ�]���v���o�o�[���v�v�}���î�ì�î�í�������o�[�µ�o�š�]�u���Ì�]�}�v�������v�š�Œ�}���o�[���v�v�}���î�ì�î2. 

 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: - 

Codice intervento PQ 2016-2019: - 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: - 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦��3.851.087,36 

Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦���ì�U�ì�ì���~�ì�9�•�X 

 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}�� �•�š�]�u���š�}�� ������ �•���Z�������� ���� �����o�� �‰�Œ���•���v�š���� �W�Y�� �î�ì�î�ì-2023 ammonta a 3,85 mln (considerando le 

somme a disposizione e il �Œ�]�����•�•�}�� ���[���•�š���� �]�‰�}�š�]�Ì�Ì���š�}�•�� �•�µ�o�o���� �����•���� �����]�� ���}���µ�u���v�š�]�� �‰�Œ�}�P���š�š�µ���o�]��in corso di 

esecuzione (Studio di Fattibilità �t �W�Œ�}�P���š�š�}�� �‰�Œ���o�]�u�]�v���Œ���•�� ���� ���}�v�•�]�����Œ���� �o�[�]�v�š���Œ�À���v�š�}�� ���]�� �������P�µ���u���v�š�}��

�����o�o�[�]�u�‰�]���v�š�}�������P���P�o�]�����•�]�•�š���v�š���������u���v�}�������o�o�����(�}�Œ�v�]�š�µ�Œ���������o�o�����u�������Z�]�v�������]���^�š���v�����Œ�����ï�X 
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6.1.2. Sistema antintrusione lato mare 

Descrizione intervento 

Oggetto dell�[�]�v�š���Œ�À���v�š�}��è la realizzazione del sistema di antintrusione perimetrale lato mare con 

�o�[�µ�š�]�o�]�Ì�Ì�}�� ���]�� �•�]�•�š���u�]�����À���v�Ì���š�]���‰��r la protezione perimetrale della parte costiera del sedime aeroportuale 

da integrare con il software di gestione della videosorveglianza aeroportuale già presente. 

L�[�]�v�š���Œ�À���v�š�}�� �•���Œ���� �����•���š�} �•�µ�o�o�[�µ�š�]�o�]�Ì�Ì�}�� ���]�� �š�����v�}�o�}�P�]���� ���À���v�Ì���š���� �~�Z�������Œ�U�� �š���o�������u���Œ���� �š���Œ�u�]���Z���U�� �š���o�������u���Œ����

megapixel, ecc.), e consentirà un rilevamento efficace di corpi o oggetti in movimento, con la possibilità 

di identi�(�]�����Œ�v���� �o���� �‰�}�•�]�Ì�]�}�v���� ���o�o�[�]�v�š���Œ�v�}�� �����o�o�[���Œ������ �����Œ�}�‰�}�Œ�š�µ���o���� �]�v�� �‹�µ���•�š�]�}�v���U�� �Œ���•�š�]�š�µ���v���}�� �µ�v�� �•���P�v���o���� ���]��

���o�o���Œ�u���� �]�v�š���Œ�(�������]���š�}�� ���o�o�[���š�š�µ���o���� �•�]�•�š���u���� �‰���Œ�]�u���š�Œ���o���� ���]�� �•�µ�‰���Œ�À�]�•�]�}�v���� �����Œ�}�‰�}�Œ�š�µ���o���� �'���v���š������ �^�^�����µ�Œ�]�š�Ç��

�����v�š���Œ�_�U�����}�v���o�����‹�µ���o�������}�À�Œ�������•�•���Œ�����‰�]���v���u���v�š�������}�u�‰���š�]���]�o�� 

Inoltre, consentirà una operatività del sistema anche in assenza di illuminazione ausiliaria, garantendo 

un funzionamento ottimale sia di giorno che di notte ed in qualsiasi condizione ambientale (nebbia, 

pioggia, neve), garantendo la possibilità, una volta �Œ�]�o���À���š�}�������o���•�]�•�š���u�����o�[�}�P�P���š�š�}�U�����]���À���Œ�]�(�]�����Œ�v�����]�v���š���u�‰�}��

�Œ�����o�����u�}�À�]�u���v�š�]�����o�o�[�]�v�š���Œ�v�}�������o�o�������Œ�������u�}�v�]�š�}�Œ���š���U�����}�v���o�����‰�}�•�•�]���]�o�]�š�������]�����Ì�]�}�v���Œ�������À���v�š�µ���o�]�����}�v�š�Œ�}�u�]�•�µ�Œ���U��

�š�]�‰�}���o�[�]�v�À�]�}�����]�����o�o���Œ�u�]�����P�o�]���}�‰���Œ���š�}�Œ�]�����]���•�]���µ�Œ���Ì�Ì���U���o�[���������v�•�]�}�v�������]���(���Œ�]�U�����]���•�]�Œ���v�������������o�š�Œ�}.  

�^�]���‰�Œ���À���������o�[���À�À�]�}�������o�[�µ�o�š�]�u���Ì�]�}�v���������]���o���À�}�Œ�]�����v�š�Œ�}���o�[���v�v�}���î�ì�î1. 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: - 

Codice intervento PQ 2016-2019: - 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: - 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦��954.777,89 

Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦���ì�U�ì�ì���~�ì�9�•�X 

 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}�� �•�š�]�u���š�}�� ������ �•���Z�������� ���� �����o�� �‰�Œ���•���v�š���� �W�Y�� �î�ì�î�ì-2023 ammonta a 0,95 mln (considerando le 

�•�}�u�u���� ���� ���]�•�‰�}�•�]�Ì�]�}�v���� ���� �]�o�� �Œ�]�����•�•�}�� ���[���•�š���� �]�‰�}�š�]�Ì�Ì���š�}�•�� �•�µ�o�o���� �����•���� �����]�� ���}���µ�u���v�š�]�� �‰�Œ�}�P���š�š�µ���o�]�� �]�v�� ���}�Œso di 

esecuzione (Studio di Fattibilità �t Progetto preliminare) 
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6.1.3. Sistema antintrusione lato monte 

Descrizione intervento 

�K�P�P���š�š�}�� �����o�o�[�]�v�š���Œ�À���v�š�}�� ���� �o���� �Œ�����o�]�Ì�Ì���Ì�]�}�v���� �����o�� �•�]�•�š���u���� ���]�� ���v�š�]�v�š�Œ�µ�•�]�}�v���� �‰���Œ�]�u���š�Œ���o���� �o���š�}��monte con 

�o�[�µ�š�]�o�]�Ì�Ì�}�����]���•�]�•�š���u�]�����À���v�Ì���ši per la protezione perimetrale sud aeroportuale da integrare con il software 

di gestione della videosorveglianza aeroportuale già presente. 

Anche questo intervento sarà �����•���š�}�� �•�µ�o�o�[�µ�š�]�o�]�Ì�Ì�}�� ���]�� �š�����v�}�o�}�P�]���� ���À���v�Ì���š���� �~�Z�������Œ�U�� �š���o�������u���Œ���� �š���Œ�u�]���Z���U��

telecamere megapixel, ecc.), e consentirà un rilevamento efficace di corpi o oggetti in movimento, con 

�o�����‰�}�•�•�]���]�o�]�š�������]���]�����v�š�]�(�]�����Œ�v�����o�����‰�}�•�]�Ì�]�}�v�������o�o�[�]�v�š���Œ�v�}�������o�o�[���Œ�����������Œ�}�‰�}�Œ�š�µ���o�����]�v���‹�µ���•�š�]�}�v���U���Œ���•�š�]�š�µ���v���}���µ�v��

�•���P�v���o���� ���]�� ���o�o���Œ�u���� �]�v�š���Œ�(�������]���š�}�� ���o�o�[���š�š�µ���o���� �•�]�•�š���u���� �‰���Œ�]metrale di supervisione aeroportuale Genetec 

�^�^�����µ�Œ�]�š�Ç�������v�š���Œ�_�U�����}�v���o�����‹�µ���o�������}�À�Œ�������•�•���Œ�����‰�]���v���u���v�š�������}�u�‰���š�]���]�o�� 

Inoltre, consentirà una operatività del sistema anche in assenza di illuminazione ausiliaria, garantendo 

un funzionamento ottimale sia di giorno che di notte ed in qualsiasi condizione ambientale (nebbia, 

�‰�]�}�P�P�]���U���v���À���•�U���P���Œ���v�š���v���}���o�����‰�}�•�•�]���]�o�]�š���U���µ�v�����À�}�o�š�����Œ�]�o���À���š�}�������o���•�]�•�š���u�����o�[�}�P�P���š�š�}�U�����]���À���Œ�]�(�]�����Œ�v�����]�v���š���u�‰�}��

�Œ�����o�����u�}�À�]�u���v�š�]�����o�o�[�]�v�š���Œ�v�}�������o�o�������Œ�������u�}�v�]�š�}�Œ���š���U�����}�v���o�����‰�}�•�•�]���]�o�]�š�������]�����Ì�]�}�v���Œ�������À��ntuali contromisure, 

�š�]�‰�}���o�[�]�v�À�]�}�����]�����o�o���Œ�u�]�����P�o�]���}�‰���Œ���š�}�Œ�]�����]���•�]���µ�Œ���Ì�Ì���U���o�[���������v�•�]�}�v�������]���(���Œ�]�U�����]���•�]�Œ���v�������������o�š�Œ�}�X�� 

�^�]���‰�Œ���À���������o�[���À�À�]�}�������o�[�µ�o�š�]�u���Ì�]�}�v���������]���o���À�}�Œ�]�����v�š�Œ�}���o�[���v�v�}���î�ì�î2. 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: - 

Codice intervento PQ 2016-2019: - 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: - 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦��1.200.000,00 

Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦��0,00 (0%). 

 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}�������o�o�����}�‰���Œ���������•�š���š�}���•�š�]�u���š�} dalla stazione appaltante in 1,2 mln (1,5 mln al lordo del ribasso 

���[���•�š���•�� �•�µ�o�o���� �����•���� ���]�� �Œ�������v�š�]�� ���‰�‰�o�]�����Ì�]�}�v�]�� ���v���o�}�P�Z���� �}�‰���Œ���š���� �]�v�� ���o�š�Œ�]�� �����Œ�}�‰�}�Œ�š�]�� �v�}�v���Z� �� �����o�o���� ���v���o�]�•�]��

economiche già condotte dalla Società. 
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7. PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE 

7.1. PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE 

 

7.1.1. APMS 

Descrizione intervento 

Ges.A.P. si è dotato del �•�]�•�š���u���� ���]�� �P���•�š�]�}�v���� �����o�o���� �‰���À�]�u���v�š���Ì�]�}�v�]�� �����Œ�}�‰�}�Œ�š�µ���o�]�� �^���]�Œ�‰�}�Œ�š�� �W���À���u���v�š��

�D���v���P���u���v�š���^�Ç�•�š���u�_���~���W�D�^�•, ovvero un insieme di procedure sistematiche finalizzato alla creazione di 

un inventario delle pavimentazioni (fase di monitoraggio), alla valutazione delle loro prestazioni, alla 

�‰�]���v�]�(�]�����Ì�]�}�v���� ���� �‰�Œ�}�P�Œ���u�u���Ì�]�}�v���� �����o�o�[���š�š�]�À�]�š���� �u���v�µ�š���v�š�]�À���� �‰�}�š���v���}�v���� �]�v�}�o�š�Œ���� ���v���o�]�Ì�Ì���Œ���� �o�[���(�(�]�������]���� ������ �]��

relativi costi (fase di elaborazione). 

�>�[�}���]���š�š�]�À�}�����]���µ�v�����W�D�^�������(�}�Œ�v�]�Œ�������o�o�����^�}���]���š�������]���P���•�š�]�}�v�����µ�v���‹�µ�����Œ�}�������š�š���P�o�]���š�}�������o�o���������‰�����]�š�����•�š�Œ�µ�š�š�µ�Œ���o�]������

funzionali (attuali e future) delle pavimentazioni delle infrastrutture di volo e di prevedere la loro 

manutenzione per un arco temporale tale da consentire una programmazione degli investimenti 

necessari. 

�E���o�o�[���u���]�š�}�� �����]�� �•�]�•�š���u�]�� ���]�� �P���•�š�]�}�v���� �����o�o���� �u���v�µ�š���v�Ì�]�}�v���� �•�}�v�}�� �•�š���š�]�� �����(�]�v�]�š�]�� �P�o�]�� �]�v�š���Œ�À���v�š�]�� �Œ�]�����]�o�]�š���š�]�À�]�� ����

manutentivi realizzabili sulle infrastrutture di volo (catalogo degli interventi). 

Nel dettaglio, le pavimentazioni aeroportuali sono state suddivise in sezioni e ad ogni sezione in cui è 

�•�š���š�}�� ���•�•���P�v���š�}�� �µ�v�� �]�v�š���Œ�À���v�š�}�� ���]�� �u���v�µ�š���v�Ì�]�}�v���� ���� �Œ���o���š�]�À�}�� ���}�•�š�}�� �µ�v�]�š���u���v�š���� ���o�o�[���v�v�}�� �v���o�� �‹�µ���o���� �š���o����

attività manutentiva debba essere eseguita. 

Il 10% circa delle sezioni necessita di un intervento nei successivi 4 anni a partire da quello di analisi 

(2019), mentre gli ulteriori interventi di manutenzione risultano pressoché equamente distribuiti nel 

periodo 2023-2038. 

Con riferimento al Piano Quadriennale in oggetto vengono considerati gli interventi fino al 2023, 

rimandando le annualità successive ai futuri piani quadriennali. 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: - 

Codice intervento PQ 2016-2019: - 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 
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Importo previsto da PSA: - 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦��2.592.031,20 

Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦��0,00 (0%). 

 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}�������o�o�����}�‰���Œ���������•�š���š�}���•�š�]�u���š�}�������o�o�����•�š���Ì�]�}�v�������‰�‰���o�š���v�š�����]�v��2,6 mln (3,2 mln al lordo del ribasso 

���[���•�š���•; tale importo è stato stimato sulla base del documento APMS elaborato dalla Società e trasmesso 

ad ENAC. Il suddetto documento contempla i possibili interventi manutenzione delle pavimentazioni 

aeroportuali stimandone i relativi importi. 

 

7.1.2. Piano delle Manutenzioni Straordinarie 

Descrizione intervento 

Le rapide e poco programmabili trasformazioni che intervengono nel trasporto aereo, insieme con 

�o�[���À�À�]���]�v���Œ�•�]�� �����]�� �o�]�u�]�š�]�� ���]�� �����‰�����]�š���� �•�š�Œ�µ�š�š�µ�Œ���o���� �����]�� ���}�u�‰�o���•�•�]�� �����Œ�}�‰�}�Œ�š�µ���o�]�U�� �Œ�]���Z�]�����}�v�}�� ���Z����il gestore dello 

scalo disponga di soluzioni progettuali flessibili, e di risposte puntuali, alla domanda di crescita e di 

trasformazione delle infrastrutture e aggiornamento dei servizi, a garanzia del soddisfacimento dei 

programmi dei vettori che si concretizzano generalmente in tempi molto rapidi e con cambiamenti 

repentini. 

�W���Œ�š���v�š�}�U�� ���o�� �(�]�v���� ���]�� ���À���Œ���� �µ�v���� �À�]�•�]�}�v���� ���}�u�‰�o���•�•�]�À���� �����o�o���� �‰�Œ�}�P�Œ���u�u���Ì�]�}�v���� �����o�o�[���š�š�]�À�]�š���� �u���v�µ�š���v�š�]�À���U��la 

Società di Gestione si dota del �^�W�]���v�}�� �����o�o���� �u���v�µ�š���v�Ì�]�}�v�]�� �•�š�Œ���}�Œ���]�v���Œ�]���_�� �‹�µ���o���� �]nsieme programmatico 

degli interventi di manutenzione straordinaria previsti in un arco temporale definito funzionali al 

mantenimento in efficienza delle infrastrutture aeroportuali. 

Il piano può avere durata annuale o biennale sulla base delle esigenze rappresentate dal gestore. 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: - 

Codice intervento PQ 2016-2019: 6.7 (investimenti correnti) 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: - 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦��4.000.000,00 
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Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦��0,00 (0%). 

 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}�������o�o�����}�‰���Œ���������•�š���š�}���•�š�]�u���š�}�������o�o�����•�š���Ì�]�}�v�������‰�‰���o�š���v�š�����]�v���ð�U0 mln (5,0 mln al lordo del ribasso 

���[���•�š���•�V���š���o�����]�u�‰�}�Œ�š�}�������•�š���š�}���•�š�]�u���š�}���•�µ�o�o���������•����degli importi delle attività di manutenzione straordinaria 

già operate dalla Società nelle annualità precedenti. 

 

7.1.3. Sostituzione N.7 pontili di imbarco 

Descrizione intervento 

�>�[�]�v�š���Œ�À���v�š�}�����}�v�•�]�•�š�����v���o�o�����•�}�•�š�]�š�µ�Ì�]�}�v���������] pontili di imbarco di tipo Apron Drive a servizio delle piazzole 

�î�ì�ì�������o�o�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}�����]���W���o���Œ�u�} ormai quasi giunti a fine vita utile. 

I nuovi pontili saranno della medesima tipologia di quelli ���š�š�µ���o�]�U���u���������Œ���v�v�}���µ�v���À���o�}�Œ�������P�P�]�µ�v�š�}�����o�o�[���Œ������

di sosta dal punto di vista operativo, di comfort ed estetico: a differenza di quelli dismessi, infatti, 

saranno dotati di uno scivolo per bagagli a lato della scala di servizio, avranno un sistema di 

condizionamento dedicato e saranno vetrati sui lati. 

�^�]���‰�Œ���À���������o�[���À�À�]�}��ed �µ�o�š�]�u���Ì�]�}�v�������v�š�Œ�}���o�[���v�v�}���î�ì�î1. 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: - 

Codice intervento PQ 2016-2019: - 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: - 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦��5.031.878,49 

Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦��0,00 (0%). 

 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}���•�š�]�u���š�}���������•���Z�����������������o���‰�Œ���•���v�š�����W�Y���î�ì�î�ì-2023 ammonta a 5,03 mln (pari a 6,03 mln al lordo 

�����o���Œ�]�����•�•�}�����[���•�š�����]�‰�}�š�]�Ì�Ì���š�}�•���•�µ�o�o���������•���������]�����}���µ�u���v�š�]���‰�Œ�}�P���š�š�µ���o�]���~�W�Œ�}�P���š�š�}�����•�����µ�š�]vo) già redatti. 
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8. ALTRI INTERVENTI 

8.1. ALTRI INTERVENTI 

 

8.1.1. Demolizione edificio centrale tecnologica e demolizione inceneritore e depuratore 

Descrizione intervento 

Successivamente alla realizzazione della nuova centrale tecnologica (già realizzata) e depuratore si 

opererà la demolizione dei vecchi fabbricati presenti nelle aree di sedime oggetto di riqualificazione con 

la realizzazione del parco a mare. 

Verranno pertanto demoliti: l'inceneritore �~�P�]���� �����u�}�o�]�š�}���v���o�o�[���v�v�}���î�ì�í�ô�•��, il depuratore e il piano fuori 

terra dell'attuale centrale tecnologica a mare. 

�^�]�� �‰�Œ���À�������� �o�[���À�À�]�}�� �����]�� �o���À�}�Œ�]�� �v���o�o�[���v�v�}�� �î�ì�î3 ���� �o�[�µ�o�š�]�u���Ì�]�}�v���� ���v�š�Œ�}�� �o�[���v�v�}�� �î�ì�î4, con la demolizione del 

vecchio depuratore che può avvenire successivamente alla realizzazione degli interventi di 

man�µ�š���v�Ì�]�}�v�����•�š�Œ���}�Œ���]�v���Œ�]�����•�µ�o�o�[���š�š�µ���o���������‰�µ�Œ���š�}�Œ�������•�]�•�š���v�š�� oggi in corso. 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: 6.1 

Codice intervento PQ 2016-2019: 6.1 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: �¦���í�X�ô�ó�ñ�X�ì�ì�ì�U�ì�ì 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦��400.000,00 �~�¦���í�X�î�ï�ó�X�ò�ó�ô�U�ì�ì�����}�u�‰�o���•�•�]�À�}�����o���î�ì�î�ð�• 

Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦���ì�U�ì�ì���~�ì�9�•�X 

 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}�� ������ �•���Z�������� ���� �����o�� �‰�Œ���•���v�š���� �W�Y�� �î�ì�î�ì-2023 ammonta a 1,2 mln (pari a 1,5  mln al lordo del 

�Œ�]�����•�•�}�� ���[���•�š���� �]�‰�}�š�]�Ì�Ì���š�}�• sulla base dei documenti progettuali (Studio di fattibilità �t Progetto 

Preliminare) già redatti (intervento di demolizione della centrale a mare) nonché sulla base dei 

consuntivi conseguiti negli anni precedenti (intervento di demolizione inceneritore). 
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8.1.2. Demolizione edifici 16 e 17 ed ampliamento parcheggio Rent a Car 

Descrizione intervento 

Intervento afferente alla precedente programmazione 2016-�î�ì�í�õ�V�� �/�� �o���À�}�Œ�]�� �•�}�v�}�� �•�š���š�]�� �µ�o�š�]�u���š�]�� �v���o�o�[���v�v�}��

2018. Il presente Piano 2020-2�ì�î�ï�� �Œ�]�‰�}�Œ�š���� �]�o�� ���}�v�•�µ�v�š�]�À�}�� �Œ���o���š�]�À�}�� ���o�o�[���v�v�}�� �î�ì�í�õ�� �‰���Œ�� �o���� �µ�o�š�]�u���� �•�‰���•����

sostenute.  

 

8.1.3. Rifacimento copertura tunnel metropolitana-Area RFI 

Descrizione intervento 

In relazione alla necessità di realizzare sulla copertura della galleria della metropolitana un nuovo 

passaggio per le autobotti di rifornimento degli aeromobili, è stata verificata la compatibilità dei nuovi 

�����Œ�]���Z�]�� ���}�v�� �‹�µ���o�o�]�� �}�Œ�]�P�]�v���Œ�]���u���v�š���� �‰�Œ���À�]�•�š�]�� �•�µ�o�o���� ���}�‰���Œ�š�µ�Œ���X�� �>�[�������P�µ���u���v�š�}�� ���}�v�•�]�•�š���� �v���o�o���� �����u�}�o�]�Ì�]�}�v����

della soletta e nella successiva ricostruzione. 

���}�‰�}�� �o���� �����u�}�o�]�Ì�]�}�v���� �����o�o�[�]�u�‰���o�����š�}�� ���•�]�•�š���v�š���U�� �}�� �]�v�� �‰���Œ�Ì�]���o���� �•�}�À�Œ���‰�‰�}�•�]�Ì�]�}�v���� ���o�o���� �o���À�}�Œ���Ì�]�}�v�]�� ���]��

demolizione ed adeguamento, si procederà alla ricostruzione del nuovo impalcato, che avrà travi 

���]�•�‰�}�•�š���� ���o�� �u�������•�]�u�}�� �]�v�š���Œ���•�•���� �����o�o�[�]�u�‰���o�����š�}�� ���•�]�•�š���vte (1.0 m). le travi ovviamente avranno 

caratteristiche dimensionali e armature idonee sostenere i nuovi carichi. 

�^�]�� �‰�Œ���À�������� �o�[���À�À�]�}�� ���� �o�[�µ�o�š�]�u���Ì�]�}�v����dei lavori �v���o�o�[���v�v�}�� �î�ì�î�ð�� ���� �‰���Œ�š���v�š�}�� �•�µ�������•�•�]�À���u���v�š���� ���o�� �‰���Œ�]�}���}��

regolatorio del presente piano quadriennale. 

 

8.3. STUDI e MASTER PLAN 

 

8.3.1. Aggiornamento del Piano di Sviluppo Aeroportuale 

Descrizione intervento 

Il Piano di Sviluppo Aeroportuale attualmente in vigore presso lo scalo di Palermo risale al 2010, quando 

il precedente piano fu aggiornato e rimodulato con particolare riferimento a�o�o�������Œ�������>���v���r�•�]�����X 

Le nuove esigenze della Società di Gestione dettate sia dalle innovazioni normative nel frattempo 

intervenute e gli approfondimenti progettuali derivati dagli Studi di Fattibilità nel frattempo redatti, con 

particolare riferimento alle componenti impiantistiche e quelle relative agli impatti ambientali, ma 
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soprattutto dalle variate condizioni e caratteristiche del traffico aereo (aumento del numero di 

passeggeri rispetto a quello stimato nel precedente piano) comportano una rivisitazione del Piano di 

Sviluppo Aeroportuale. 

�^�]���‰�Œ���À���������o�[�]�v�]�Ì�]�}�������o�����(�]�v���������o�oe attività tecniche ���v�š�Œ�}���o�[���v�v�}���î�ì22. 

 

9. PIANO QUALITA' 

9.1. PIANO QUALITA' 

 

9.1.1. Piano Qualità 

Descrizione intervento 

Con la sottoscrizione del Contratto di Programma, GESAP si imp���P�v���� �v���]�� ���}�v�(�Œ�}�v�š�]�� �����o�o�[�µ�š���v�Ì����

aeroportuale a conseguire, nel corso di ciascun anno del periodo contrattuale, gli obiettivi di 

miglioramento delle prestazioni indicati nel presente Piano della Qualità, sulla base di un contestuale e 

coordinato programma di investimenti, dal punto di vista infrastrutturale, impiantistico e di sistemi, e di 

�µ�v���� �•���Œ�]���� ���]�� �]�v�š���Œ�À���v�š�]�� �}�Œ�P���v�]�Ì�Ì���š�]�À�]�� �(�]�v���o�]�Ì�Ì���š�]�� ���o�o���� �u���•�•�]�u�]�Ì�Ì���Ì�]�}�v���� �����o�o���� �•�}�����]�•�(���Ì�]�}�v���� �����o�o�[�µ�š���v�Ì���X�� �/�v��

particolare, di seguito di riporta una breve sintesi descrittiva dei benefici attesi dagli interventi previsti 

nel quadriennio 2020-2023, in termini di miglioramento della qualità dei servizi offerti sullo scalo e della 

�•�}�����]�•�(���Ì�]�}�v���� �����o�o�[�µ�š���v�Ì���U�� �•�µ�o�� ���µ�‰�o�]������ �(�Œ�}�v�š���� �����o�o���� �(�µ�v�Ì�]�}�v���o�]�š���� �~�‹�µ���o�]�š���� ���Œ�}�P���š���•�� ���� �����o�� ���}�u�(�}�Œ�š�� �~�‹�µalità 

percepita):  

In generale, si può certamente affermare che ognuno degli interventi previsti dal Piano Quadriennale 

degli investimenti contribuisca, potenzialmente, al miglioramento degli standard di servizio 

���]�Œ���š�š���u���v�š���� �}�� �]�v���]�Œ���š�š���u���v�š���� �}�(�(���Œ�š�]�� ���o�o�[�µtenza ed anche se in alcuni casi non esiste una relazione 

diretta fra i benefici attesi dai diversi interventi programmati e gli obiettivi annuali correlati ai singoli 

indicatori del Piano di Qualità sopra riportato, nella tabella �Œ�]�‰�}�Œ�š���š���� �v���o�� ���}���µ�u���v�š�}�� �^Piano della 

�Y�µ���o�]�š���_, ove possibile, ne viene sintetizzata la corrispondenza.  

Gli interventi oggetto della presente scheda prevedono: 

1) realizzazione dei sistemi automatici di rilevamento delle prestazioni dei servizi in ambito della 

�‹�µ���o�]�š�������}�v���o�[�]�v�š�Œ�}���µ�Ì�]�}�v���������o���‰���v�v���o�o�}�����]���À���o�µ�š���Ì�]�}�v�������o�o�[interno delle aree del terminal; 

2) Mappe e percorsi tattili hall arrivi; 

3) Sistema allarmi nel bagni disabili PRM. 
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Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: - 

Codice intervento PQ 2016-2019: - 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: - 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦��50.700,00 

Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦���ì�U�ì�ì���~�ì�9�•�X 

 

 

10. PIANO TUTELA AMBIENTALE 

10.1. INDICATORI DI TUTELA AMBIENTALE, GRUPPO I TRAGUARDI PRIORITARI �t 1.A RISPARMIO 

ENERGETICO 

 

10.1.1.  Nuovi impianti di illuminazione in sostituzione di quelli esistenti con apparecchi a basso 

consumo (LED) 

Descrizione intervento 

Intervento afferente alla precedente programmazione 2016-�î�ì�í�õ�V�� �/�� �o���À�}�Œ�]�� �•���Œ���v�v�}�� �µ�o�š�]�u���š�]�� �v���o�o�[���v�v�}��

2019. Il presente Piano 2020-�î�ì�î�ï�� �Œ�]�‰�}�Œ�š���� �]�o�� ���}�v�•�µ�v�š�]�À�}�� �Œ���o���š�]�À�}�� ���o�o�[���v�v�}�� �î�ì�í�õ per le ultime spese 

sostenute.  

 

10.2. INDICATORI DI TUTELA AMBIENTALE, GRUPPO I TRAGUARDI PRIORITARI �t 1.B PRODUZIONE DI 

ENERGIA ALTERNATIVA DA FONTE RINNOVABILE 

 

10.2.1.  Produzione di energia elettrica tramite installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture dei 

parcheggi integrati o in facciata e sulle pensiline di attesa dei passeggeri 

Descrizione intervento 

�/�v�� �š���u���� ���]�� ���v���Œ�P�]���� �Œ�]�v�v�}�À�����]�o�]�U�� �]�o�� �D���•�š���Œ�‰�o���v�� ���}�v�����v�š�Œ���� �‰���Œ�š�]���}�o���Œ���� ���š�š���v�Ì�]�}�v���� �•�µ�o�o�[���v���Œ�P�]���� �Œ�]�v�v�}�À�����]�o����

nella forma del fotovoltaico. 
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Dal punto di vista realizzativo, in funzione dei fabbisogni elettrici previsti, si può ipotizzare una potenza 

complessiva, utile di 1000 KW nominali da realizzare con progressività. Tale potenza è congrua con i 

fabbisogni elettrici previsti dal MasterPlan e con le superfici di copertura che si renderanno disponibili. 

�>�[�]�v�š���Œ�À���v�š�}�� �‰�Œ���À�������U�� �‰���Œ�� �o�[�}�Œ�]�Ì�Ì�}�v�š����temporale di riferimento 2020-2023, �o�[�]�v�•�š���o�o���Ì�]�}�v���� �����]��nuovi 

�]�u�‰�]���v�š�]�� �•�]���� �•�µ�o�o���� ���}�‰���Œ�š�µ�Œ���� �����o�o�[���Œ������ �d���Œ�u�]�v���o�U�� �•�]���� �•�µ�� �‰���v�•�]�o�]�v���� ������ �Œ�����o�]�Ì�Ì���Œ���� �]�v�� ���}�Œ�Œ�]�•�‰�}�v�����v�Ì����del 

parcheggio fronte Terminal (P2). 

Verranno istallati due impianti per una potenza complessiva di 900 KW, quindi pari a circa 1.000.000 

KWh in un anno. 

Si evidenzia che, dei due impianti suddetti, quello relativo alla copertura del terminal sarà realizzato 

�v���o�o�[���u���]�š�}�������o�o�[�]�v�š���Œ�À���v�š�}�����}���]�������î�X�í�X�ï���^�d���Œ�u�]�v���o���‰���•�•���P�P���Œ�]�X���������P�µ���u���v�š�}���•�]�•�u�]���}�������Œ�]�•�š�Œ�µ�š�š�µ�Œ���Ì�]�}�v�����t 

�î�£�� �o�}�š�š�}�_�� ���� �Œ���v���]���}�v�š���š�}�� �v���o�o�}�� �•�š���•�•�}�� �]�v�š���Œ�À���v�š�}�U���u���� �À�]���v���� ���}�u�µ�v�‹�µ���� ���}�v�•�]�����Œ���š�}�� ���o�o�[�]�v�š���Œ�v�}�� �����o���W�]���v�}��

Ambiente, in quanto concorrente alla riduzione dei consumi derivanti da fonti di energia tradizionali. 

Da sottolineare che �o�[�]�v�š���Œ�À���v�š�} oltre ad avere refluenze positive in termini economici, gestionali, 

strategici e di immagine, avrà un impatto positivo in campo ambientale azzerando di fatto, in misura 

���}�Œ�Œ�]�•�‰�}�v�����v�š�������o�o�����‰�}�š���v�Ì�������Œ�}�P���š���U���o�[�]�u�‰���š�š�}�����u���]���v�š���o�����‰�Œ�}�À�}�����š�}���������µ�v�����‰���Œ�]���(�}�v�š�������]�����v���Œ�P�]�������]���š�]�‰�}��

tradizionale che emetterebbe CO2 in atmosfera. 

�W���Œ�� �o���� �•�‰�����]�(�]���Z���� �š�����v�]���Z���� �����]�� �����v���(�]���]�� ���š�š���•�]�� �•�]�� �Œ�]�u���v������ ���o�o�[���‰�‰�}�•�]�š���� �Œ���o���Ì�]�}�v���� �����o�� �W�]���v�}�� ���u���]���v�š���� ����l 

presente piano quadriennale. 

�^�]���‰�Œ���À���������o�[���À�À�]�}�������]���o���À�}�Œ�]��per fasi �v���o�o�[���v�v�}���î�ì21 �����o�[�µ�o�š�]�u���Ì�]�}�v�������v�š�Œ�}���o�[���v�v�}���î�ì22. 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: - 

Codice intervento PQ 2016-2019: 6.7b 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: - 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦��1.600.000,00 

Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦���ì�U�ì�ì���~�ì�9�•�X 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}�������o�o�����}�‰���Œ���������•�š���š�}���•�š�]�u���š�} dalla stazione appaltante in 1,6 mln (2,0 al lordo del ribass�}�����[���•�š���•��

sulla base di recenti applicazioni analoghe operate in aeroporto. 
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10.3. INDICATORI DI TUTELA AMBIENTALE, GRUPPO I TRAGUARDI PRIORITARI �t 1.E TRATTAMENTO 

DELLE ACQUE 

 

10.3.1.  Captazione e riutilizzo delle acque meteoriche per usi aeroportuali 

Intervento afferente alla precedente programmazione 2016-2019; i �o���À�}�Œ�]�� �•���Œ���v�v�}�� �µ�o�š�]�u���š�]�� �v���o�o�[���v�v�}��

2019. Il presente Piano 2020-�î�ì�î�ï�� �Œ�]�‰�}�Œ�š���� �]�o�� ���}�v�•�µ�v�š�]�À�}�� �Œ���o���š�]�À�}�� ���o�o�[���v�v�}�� �î�ì�í�õ�� �‰���Œ�� �o���� �µ�o�š�]�u���� �•�‰���•����

sostenute e da sostenere. 

 

10.4. INDICATORI DI TUTELA AMBIENTALE, GRUPPO I TRAGUARDI PRIORITARI �t 1.C ABBATTIMENTO 

EMISSIONI 

 

10.4.1.  Sostituzione del parco veicoli esistente 

Descrizione intervento 

GESAP, in considerazione del crescente sviluppo del segmento di mercato dei veicoli interamente 

alimentati ad energia elettrica, ha da tempo concretamente preso in considerazione la possibilità di 

�•�}�•�š�]�š�µ�]�Œ�����‰���Œ�š���������o���‰�Œ�}�‰�Œ�]�}���‰���Œ���}���u���Ì�Ì�]�����}�v���À���]���}�o�]���^�P�Œ�����v�_�����}�v���‰�Œ�}�‰�µ�o�•�]�}�v���������u�}�š�}�Œ�������o���š�š�Œ�]���}�������������Ì���Œ�}��

emissioni di gas inquinanti.  

A sottolineare questo intendimento, nell�[���u���]�š�}�� �����o�o���� �Œ�����o�]�Ì�Ì���Ì�]�}�v���� ���]�� �v�µ�}�À�]�� �]�u�‰�]���v�š�]�� �(�}�š�}�À�}�o�š���]���]��

�]�v�•�š���o�o���š�]���‰�Œ���•�•�}�����o���µ�v�]���‰���Œ���Z���P�P�]�����µ�š�}�����}�š���š�]�����]�� �‰���v�•�]�o�]�v���U������ �•�š���š���� �‰�Œ�}�P�Œ���u�u���š�����o�[�]�v�•�š���o�o���Ì�]�}�v���� ���]�� ���o���µ�v����

colonnine per la ricarica delle vetture ad alimentazione elettrica, in modo tale da alimentare il nuovo 

�‰���Œ���}�����µ�š�}�����}�v���o�[���v���Œ�P�]�������]�Œ���š�š���u���v�š�����‰�Œ�}���}�š�š���������]���•�µ�������š�š�]���]�u�‰�]���v�š�]���~�(�}�v�š�]���Œ�]�v�v�}�À�����]�o�]�•�U���}�š�š���v���v���}�����}�•�^��

�v�}�v���•�}�o�}���µ�v�����������š�š�]�u���v�š�}�������o�o�������u�]�•�•�]�}�v�]�����]�����K�î���]�v�����š�u�}�•�(���Œ�����‰���Œ���À�]���������o�o�[�µ�š�]�o�]�Ì�Ì�}�������]���u���Ì�Ì�]�����o���š�š�Œ�]���]�U���u����

anche un significativo abbattimento dei costi di rifornimento delle autovetture e della relativa 

manutenzione. 

�/�v���‰���Œ�š�]���}�o���Œ���U���o�[�}���]���š�š�]�À�}�����Z���� �'���•���‰���•�]������ �‰�Œ���(�]�•�•�}���‰���Œ���]�o���‹�µ�����Œ�]���v�v�]�}�����]�� �Œ�]�(���Œ�]�u���v�š�}������ ���]�� �•�}�•�š�]�š�µ�]�Œ���� �]�o���î�ì�9��

dei veicoli del proprio parco mezzi aziendale con veicoli ad alimentazione totalmente elettrica.  

La sostituzione di n. 6 veicoli alimentati a benzina con altrettanti veicoli ad alimentazione elettrica 

permetterà di ridurre, in un primo step, che prevede la sostituzione delle prime tre autovetture, fino a 
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9.75 tonnellate di CO2/anno emesse in atmosfera, e successivamente di 19,50 tonnellate per anno con 

la sostituzione di ulteriori 3 autovetture. 

Complessivamente, pertanto, si prevede che entro il 2023 Gesap sia doterà di un parco mezzi il cui 20% 

dei veicoli sia ad alimentazione elettrica. �^�]���‰�Œ���À���������o�[���À�À�]�}�������o�[�µ�o�š�]�u���Ì�]�}�v���������]���o���À�}�Œ�]�����v�š�Œ�}���o�[���v�v�}���î�ì21. 

�W���Œ�� �o���� �•�‰�����]�(�]���Z���� �š�����v�]���Z���� �����]�� �����v���(�]���]�� ���š�š���•�]�� �•�]�� �Œ�]�u���v������ ���o�o�[���‰�‰�}�•�]�š���� �Œ���o���Ì�]�}�v���� �����o�� �W�]���v�}�� ���u���]���v�š���� �����o��

presente piano quadriennale. 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: - 

Codice intervento PQ 2016-2019: - 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: - 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦��200.000,00 

Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦���ì�U�ì�ì���~�ì�9�•�X 

�>�[�]�u�‰�}rto delle opere è stato stimato dalla stazione appaltante in 0,2 mln (0,25 mln al lordo del ribasso 

���[���•�š���•���•�µ�o�o���������•���������o�o�����]�v�����P�]�v�]�����]���u���Œ�����š�}�����}�v���}�š�š���X 

 

10.5. INDICATORI DI TUTELA AMBIENTALE, GRUPPO II TRAGUARDI  NON PRIORITARI �t 2.D 

TRATTAMENTO DELLE ACQUE 

 

10.5.1.  Diminuzione significativa dei consumi idrici totali annui 

Descrizione intervento 

�/�o���(�������]�•�}�P�v�}���]���Œ�]���}�����v�v�µ�}�������o�o�[�]�v�š���Œ�}���•�����]�u���������Œ�}�‰�}�Œ�š�µ���o�����•�]�����š�š���•�š�����u�����]���u���v�š�����]�v�����}�u�‰�o���•�•�]�À�]���í�ñ�ì�X�ì�ì�ì����

mc di acqua potabile fornita dal gestore della rete idrica locale (AMAP). 

�>�����u���P�P�]�}�Œ���‰���Œ�š���������o�o�[�����‹�µ�����µ�š�]�o�]�Ì�Ì���š���������o�o�����µ�š���v�Ì���������Œ�}�‰�}�Œ�š�µ���o�]�U�������u���v�}�����]���‹�µ���o�o�������Z�����À�]���v�����µ�š�]�o�]�Ì�Ì���š�����‰���Œ��

�o�[�]�Œ�Œ�]�P���Ì�]�}�v���� �����o���À���Œ�����U���À�]���v���� ���}�v�À�}�P�o�]���š���� �]�v�����‰�‰�}�•�]�š���� ���}�v���}�š�š���� ���]�� �•�����Œ�]���}�������� �]�v�À�]���š�������o�������‰�µ�Œ���š�}�Œ�����‰���Œ���]�o��

trattamento consequenziale. 
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�>�[�]�v�š���Œ�À���v�š�}�� �‰�Œ�}�‰�}�•�š�}�� �Z���� �o�}�� �•���}�‰�}�� ���]�� �Œ�]���µ�Œ�Œ���� �]�o�� �(�������]�•�}�P�v�}�� �]���Œ�]���}�� ���•�š���Œ�v�}�� �u�����]���v�š���� �]�o�� �Œ�]�µ�š�]�o�]�Ì�Ì�}�� ���]�� �‰���Œ�š����

�����o�o�[�����‹�µ�����š�Œ���š�š���š���������o�o�[�]�u�‰�]���v�š�}�����]�������‰�µ�Œ���Ì�]�}�v���X�� 

In particolare è previsto il riutilizzo della suddetta acqua per i seguenti usi: 

�x irrigazione delle aree verdi 

�x adduzione degli scarichi WC ed orinatoi centro direzionale. 

Il crescente numero di passeggeri in transito presso lo scalo palermitano, che ha superato i 6.600.000 

nel 2018, unitamente agli operatori ed al personale delle diverse società ch���� �}�‰���Œ���v�}�� ���o�o�[�]�v�š���Œ�v�}��

�����o�o�[���u���]�š�}�������Œ�}�‰�}�Œ�š�µ���o���U���]�v���]���}�v�}���•�]�P�v�]�(�]�����š�]�À���u���v�š�����•�µ�]�����}�v�•�µ�u�]�����]�������‹�µ���U���•�]�����‰���Œ���µ�•�}���‰�}�š�����]�o�������Z�����‰���Œ��

uso industriale. 

A questi consumi si aggiunge anche quello necessario per irrigazione delle aree a verde, ad oggi gravante 

sulla stessa ed unica fonte di approvvigionamento.  

���� �š���o���� �‰�Œ�}�‰�}�•�]�š�}�U�� �}�����}�Œ�Œ���� ���]�Œ���� ���Z���� �v���o�o�[���u���]�š�}�� �����o�� �‰�Œ�}�P���š�š�}�� ���]�� �Œ�����o�]�Ì�Ì���Ì�]�}�v���� �����o�� �v�µ�}�À�}�� �����‰�µ�Œ���š�}�Œ����

aeroportuale, previsto nel piano di sviluppo aeroportuale, in conseguenza delle nuove scelte aziendali 

volte ad �}�š�š�]�u�]�Ì�Ì���Œ�����o�[�µ�š�]�o�]�Ì�Ì�}�������o�o�������Œ���������������v���Z�������o���(�]�v�������]�����À�]�š���Œ�������]���•�}�š�š�Œ���Œ�Œ�����µ�o�š���Œ�]�}�Œ�]�����Œ�������v���š�µ�Œ���o�]�������o��

sedime aeroportuale, la società di gestione ha valutato e ritenuto utile sostituire la realizzazione di un 

�]�u�‰�]���v�š�}�����Æ���v�}�À�}�����}�v���o�����Œ�]�•�š�Œ�µ�š�š�µ�Œ���Ì�]�}�v���������o�o�[impianto esistente. 

�E���o�o�[���u���]�š�}�� �����o�� �‰�Œ�}�P���š�š�}�� �����o�o���� �}�‰���Œ���� ���]�� �Œ�]�•�š�Œ�µ�š�š�µ�Œ���Ì�]�}�v���� �����o�� �����‰�µ�Œ���š�}�Œ���� �����Œ�}�‰�}�Œ�š�µ���o���� ���•�]�•�š���v�š���U�� �•�}�v�}��

state previste delle moderne tecnologie in grado di incrementare considerevolmente le performance 

depurative, e nel contempo di raggiungere standard tali da consentire il riutilizzo delle acque chiarificate 

in uscita dal depuratore per il riutilizzo delle stesse ai fini irrigui e per scopi sanitari (scarichi dei servizi 

igienici). 

�^�]���‰�Œ���À���������o�[���À�À�]�}�������]���o���À�}�Œ�]���v���o�o�[���v�v�}���î�ì22 �����o�[�µ�o�š�]�u���Ì�]�}�v�������v�š�Œ�}���o�[���v�v�}���î�ì23. 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: - 

Codice intervento PQ 2016-2019: - 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: - 
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Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦��1.000.000,00 

Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦���ì�U�ì�ì���~�ì�9�•�X 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}�������o�o�����}�‰���Œ���������•�š���š�}���•�š�]�u���š�} dalla stazione appaltante in 1,0 mln (1,25 mln al lordo del ribasso 

���[���•�š���•���•�µ�o�o���������•���������o�o�����]�v�����P�]�v�]�����]���u���Œ�����š�}�����}�v���}�š�š�������������o�o�[���À�À�]�}�������o�o�����•�‰�����]�(�]���Z�����š�����v�]���Z�����}perate. 

 

 

11. CARGO 

11.1. CARGO 

 

11.1.1. Nuova area cargo 

Descrizione intervento 

La realizzazione di un nuovo terminal merci, da collocarsi sulle nuove aree acquisite, risponde alla 

domanda derivante dall'aumento stimato per il traffico merci.  

La realizzazione della nuova area cargo sarà sviluppata sulla base delle necessità previste di crescita per 

le merci in accordo con i trend europei ed italiani. Il terminal merci nella sua massima espansione potrà 

processare circa 24.000 tonnellate l'anno. 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}�� �‰�Œ���À�]�•�š�}�� �����o�� �W�^���� ���‰�‰�Œ�}�À���š�}�� ���}�u�‰�Œ���v������ ���v���Z���� �o���� ���š�š�]�À�]�š���� ���]�� �Œ�]�•�š�Œ�µ�š�š�µ�Œ���Ì�]�}�v���� �����o�o�[�����]�(�]���]�}��

interessato dalla realizzazione del terminal aviazione generale (ID 2.2.1 del presente piano). 

�^�]���‰�Œ���À���������o�[���À�À�]�}�������o�[�µ�o�š�]�u���Ì�]�}�v���������]���o���À�}�Œ�]�����v�š�Œ�}���o�[���v�v�}���î�ì�î3. 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: 5.5 

Codice intervento PQ 2016-2019: - 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: �¦��2.562.500,00 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦��1.170.000,00 

Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦��0,00 (0%). 
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�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}���•�š�]�u���š�}���‰���Œ�]�������� �í�U17 mln (1,46 mln al lordo �����o���Œ�]�����•�•�}�����[���•�š���•, considera la realizzazione del 

nuovo fabbricato di circa 1.400 mq, per il quale, sulla base delle recenti analoghe realizzazioni presso 

�o�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}�����]���W���o���Œ�u�}�U���À�]���v�������š�š�Œ�]���µ�]�š�}���µ�v�����}�•�š�}�����]�����}�•�š�Œ�µ�Ì�]�}�ve �‰���Œ�]���������]�Œ�������í�X�ì�ì�ì���¦�l�u�‹�X 

 

 

12. FORNITURE 

12.1. FORNITURE 

 

12.1.1. Forniture 

Descrizione intervento 

La Soci���š���� �‰�Œ���À�������� ���]�� �}�‰���Œ���Œ���� �o���� �(�}�Œ�v�]�š�µ�Œ���� �v�������•�•���Œ�]���� ���o�� �u���v�š���v�]�u���v�š�}�� �����o�o�[�}�‰���Œ���š�]�À�]�š���� �����o�o�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}��

anche in relazione agli adeguamenti delle infrastrutture ed alle nuove realizzazioni previste nel presente 

piano quadriennale. 

�>�[���o���v���}�������o�o�����(�}�Œ�v�]�š�µ�Œ�����‰�Œ���À�]�•�š����comprende: 

1) Apparati security terminal; 

2) Arredi terminal. 

�/�o�������š�š���P�o�]�}�������Œ�]�‰�}�Œ�š���š�}���v���o�o�[���o�o���P���š�}�����o�o�����•���Z�����������������o���‰�]���v�}. 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: - 

Codice intervento PQ 2016-2019: - 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: - 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦��1.402.260,00 

Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦��0,00 (0%). 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}�� �•�š�]�u���š�}�� �����o�o���� �(�}�Œ�v�]�š�µ�Œ���� ���� �‰���Œ�]�� ������1,4 mln (1,75 mln al lordo �����o�� �Œ�]�����•�•�}�� ���[���•�š���• sulla base 

�����o�o�[���o���v���}�������o�o�����•�š���•�•�������������o�o�����Œ�������v�š�]���(�}�Œ�v�]�š�µ�Œ�����}�‰���Œ���š�����v�}�v���Z� �����]���]�v�����P�]�v�]�����]���u���Œ�����š�}�����}�v���}�š�š���X 

 

12.2. SISTEMI INFORMATIVI 
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12.2.1. Baggage tracking (IATA) 

Descrizione intervento 

�>�[�]�v�š���Œ�À���v�š�}�� ���� �•�š���š�}�� ���o�]�u�]�v���š�}�� �����o�� �W�]���v�}�� �]�v�� �‹�µ���v�š�}�� ���� �•�š���š�}�� �Œ�]���}�u�‰�Œ���•�}�� �v���o�o�[�]�v�š���Œ�À���v�š�}�� �ò�X�í�X�í��

�^�������P�µ���u���v�š�}�� �]�u�‰�]���v�š�}�� ���,�^�� �‰���Œ�š���v�Ì���� �‰���Œ�� �]�u�‰�o���u���v�š���Ì�]�}�v���� �u�������Z�]�v���� ���}�v�š�Œ�}�o�o�}�� �����P���P�o�]�� ������ �•�š�]�À����

�^�š���v�����Œ�����ï�_, per il quale è in corso di ultimazione la progettazione esecutiva. 

�>�[�]�v�š���Œ�À���v�š�}�� ���}�v�•�]�•�š���� �v���o�o���� �Œ�����o�]�Ì�Ì���Ì�]�}�v���� �����o�� �•�]�•�š���u���� ���]�� �š�Œ�������]���u���vto dei bagagli in partenza con la 

�o���š�š�µ�Œ�������µ�š�}�u���š�]�����������o�o�[���š�]���Z���š�š���������P���P�o�]�����‰�‰�o�]�����š�����~�&�]���•�•�X 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: - 

Codice intervento PQ 2016-2019: - 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: - 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦��0,00 

Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦���ì�U�ì�ì���~�ì�9�•�X 

 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}�� �•�š�]�u���š�}�� �����o�o���� �(�}�Œ�v�]�š�µ�Œ���� ���� �‰���Œ�]�� ������ �ì�U�í5 mln (0,187 �u�o�v�� ���o�� �v���š�š�}�� �����o�� �Œ�]�����•�•�}�� ���[���•�š���• sulla base 

�����o�o�[���o���v���}�������o�o�����•�š���•�•�������������o�o�����]�v�����P�]�v�]�����]���u���Œ�����š�}�����}�v���}�š�š���X 

 

12.2.2. Sistemi informativi. Infrastrutture di base e periferiche 

Descrizione intervento 

�>�����^�}���]���š�����‰�Œ���À�����������]���}�‰���Œ���Œ�����o�����(�}�Œ�v�]�š�µ�Œ�����v�������•�•���Œ�]�������o�o�[�]�u�‰�o���u���v�š���Ì�]�}�v���������]���•�]�•�š���u�]���]�v�(�}�Œ�u���š�]�À�]�����o���(�]�v����

���]���P���Œ���v�š�]�Œ�����o�[�}�‰���Œ���š�]�À�]�š���������o�o�[�����Œ�}�‰�}�Œ�š�}�����v���Z�����]�v���Œ���o���Ì�]�}�v�������P�o�]���������P�µ���u���v�š�]�������o�o�����]�v�(rastrutture ed alle 

nuove realizzazioni previste nel presente piano quadriennale, nonché agli attesi volumi di traffico 

crescenti 

�/�o�������š�š���P�o�]�}�������Œ�]�‰�}�Œ�š���š�}���v���o�o�[���o�o���P���š�}�����o�o�����•���Z�����������������o���‰�]���v�}. 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: - 
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Codice intervento PQ 2016-2019: - 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: - 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦��1.736.400,00 

Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦��0,00 (0%). 

 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}�� �•�š�]�u��to delle forniture è pari ad 1,73 mln (2,16 mln al lordo �����o�� �Œ�]�����•�•�}�� ���[���•�š���• sulla base 

�����o�o�[���o���v���}�������o�o�����•�š���•�•�������������o�o�����Œ�������v�š�]���]�u�‰�o���u���v�š���Ì�]�}�v�]���}�‰���Œ���š�����v�}�v���Z� �����]���]�v�����P�]�v�]�����]���u���Œ�����š�}�����}�v���}�š�š���X 

 

 

13. PRIME ATTIVITA' PER LA RIPARTENZA 

13.1. PRIME ATTIVITA' PER LA RIPARTENZA 

 

13.1.1. Prime attività per la ripartenza 

Descrizione intervento 

�Y�µ���•�š�[�µ�o�š�]�u�}���]�v�š���Œ�À���v�š�}�������•�š���š�}���]�v�•���Œ�]�š�}���]�v���•���P�µ�]�š�}�������‹�µ���v�š�}���‰�Œ���À�]�•�š�}�������o�o�����^�>�/�E�������'�h�/�������W���Z���>�����Z�/�W�Z���^����

DEL TRAFFICO NEGLI AEROPORTI - LG2020/001-APT- EMERGENZA COVID-19 - Ed. n. 4 del 12 giugno 

2020. 

Il criterio guida ha raccomandato�U���‰���Œ���o�[�}�š�š���v�]�u���v�š�}������lla protezione di passeggeri e addetti, la massima 

diluizione dei flussi per evitare quanto più possibile le concentrazioni di persone in spazi che potrebbero 

�P���v���Œ���Œ���� ���•�•���u���Œ���u���v�š�]�� ���� �����µ�•���� �����o�o���� �o�}�Œ�}�� ���]�u���v�•�]�}�v�]�� ���� ���}�v�(�]�P�µ�Œ���Ì�]�}�v���� ���� �o�[�µ�•�}�� ���]�� �š�µ�š�š�]�� �‹�µ���]�� ���]�•�‰�}sitivi 

(elencati successivamente) per mantenere i distanziamenti tra le persone. 

�>�[���o���v���}�������o�o�����(�}�Œ�v�]�š�µ�Œ����già approntate da questa Società comprendono: 

1) display facciali e cablaggi; 

2) segnaletica orizzontale e verticale; 

3) termoscanner; 

4) barriere parafiato in plexiglass; 

5) tendiflex; 

6) pareti in plexiglass; 
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7) dispenser sapone igienizzante. 

 

�/�o�������š�š���P�o�]�}�������Œ�]�‰�}�Œ�š���š�}���v���o�o�[���o�o���P���š�}�����o�o�����•���Z�����������������o���‰�]���v�}�X 

Dettaglio investimento  

Codice intervento PSA: - 

Codice intervento PQ 2016-2019: - 

Tipo di fonte: privata 

Descrizione della fonte finanziaria: Ges.A.P. 

Importo previsto da PSA: - 

Importo previsto da scheda A (2020-2023): �¦��200.000,00 

Importo appaltato: - 

Avanzamento lavori: �¦���ì�U�ì�ì���~�ì�9�•�X 

 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š�}�� �•�š�]�u���š�}�� �����o�o�[���š�š�]�À�]�š����è stato determinato �•�µ�o�o���� �����•���� �����o�o�[���o���v���}�� �����o�o���� �•�š��sse e delle recenti 

forniture operate nonché di indagini di mercato condotte. 
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4. DESCRIZIONI DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 

Gli interventi previsti nel presente Piano quadriennale 2020-2023 sono garantiti con fondi propri della 

Società unitamente al ricorso di capitali di terzi (linee di debito)�X�� ���� �š���o���� �(�]�v���� �•�]�� �Œ�]�u���v������ ���o�o�[���‰�‰�}�•�]�š�}��

���}���µ�u���v�š�}�� ���]�� �^�W�]���v�}�� �����}�v�}�u�]���}�� �&�]�v���v�Ì�]���Œ�]�}���t �W���&�_�� �‰���Œ�� �]�o�� �����š�š���P�o�]�}�� �����o�o���� �•�}�•�š���v�]���]�o�]�š���� �����}�v�}�u�]���}-

finanziaria degli interventi previsti. 
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Ges.A.P.

D.L.  RUP  Sorv. ENAC

 DATA APPROVAZIONE 
PROGETTO

 DATA CONSEGNA
LAVORI

 AVANZAMENTO 
LAVORI (%) - €

 DATA PREV.
ULTIMAZIONE  

31/03/2024 01/10/2024 0% € 0,00 31/12/2024

- - - - -

NOTE

PSA intervento 2.4

IMPORTO PREVISTO DA PSA

IMPORTO PREVISTO DA SCHEDA A
(2020-2024)

€ 3.125.000,00

€ 2.500.000,00

 DATI DI PROGETTO
(PREVISTI)

FTE  DEF  ES

IMPRESA APPALTATRICE

IMPORTO APPALTATO -

-

X

oneri prog/accessori

 DATI DI AVANZAMENTO
progetto e lavori (EFFETTIVI)

X X

- -

1 - INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO

-

SCHEDA  PROGETTO

  OPERA: scheda 1.1.1Ampliamento bypass
1.1 - PISTA

Riunione:

Scheda  D

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Rimodulazione Luglio 2020

Fonte di finanziamento:



Ges.A.P.

D.L.  RUP  Sorv. ENAC

 DATA APPROVAZIONE 
PROGETTO

 DATA CONSEGNA
LAVORI

 AVANZAMENTO 
LAVORI (%) - €

 DATA PREV.
ULTIMAZIONE  

31/03/2024 01/10/2024 0% € 0,00 31/12/2024

- - - - -

IMPRESA APPALTATRICE -

oneri prog/accessori

IMPORTO PREVISTO DA PSA € 2.793.000,00

IMPORTO PREVISTO DA SCHEDA A
(2020-2024)

€ 2.234.400,00

IMPORTO APPALTATO -

 DATI DI PROGETTO
(PREVISTI)

PSA intervento 2.6

FTE  DEF  ES

 DATI DI AVANZAMENTO
progetto e lavori (EFFETTIVI)

X X X

- - -

SCHEDA  PROGETTO

NOTE

  OPERA:

1 - INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO

scheda 1.1.3
1.1 - PISTA

Bretella veloce R e raccordo

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Rimodulazione Luglio 2020

Scheda  D
Riunione:

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento:



Ges.A.P.

D.L.  RUP  Sorv. ENAC

 DATA APPROVAZIONE 
PROGETTO

 DATA CONSEGNA
LAVORI

 AVANZAMENTO 
LAVORI (%) - €

 DATA PREV.
ULTIMAZIONE  

31/03/2022 01/10/2022 0% € 0,00 31/12/2023

- - - - -

IMPRESA APPALTATRICE -

oneri prog/accessori

IMPORTO PREVISTO DA PSA € 19.293.750,00

IMPORTO PREVISTO DA SCHEDA A
(2020-2023)

€ 3.956.726,00

IMPORTO APPALTATO -

 DATI DI PROGETTO
(PREVISTI)

PSA intervento 2.3
Codice PQ 2016-2019: 2.3

FTE  DEF  ES

 DATI DI AVANZAMENTO
progetto e lavori (EFFETTIVI)

X X X

- - -

SCHEDA  PROGETTO

NOTE

  OPERA:

1 - INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO

scheda 1.2.1
1.2 - PIAZZALI

Potenziamento ed adeguamento infrastrutture air sid e (400 Hz)

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Rimodulazione Luglio 2020

Scheda  D
Riunione:

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento:



Ges.A.P.

D.L.  RUP  Sorv. ENAC

 DATA APPROVAZIONE 
PROGETTO

 DATA CONSEGNA
LAVORI

 AVANZAMENTO 
LAVORI (%) - €

 DATA PREV.
ULTIMAZIONE  

- 3% € 831.894,12 31/12/2022

26/10/2018 07/08/2019 - - -

IMPRESA APPALTATRICE
CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP
CONSORZIO STABILE INFRA.TECH

oneri prog/accessori

IMPORTO PREVISTO DA PSA € 59.710.726,85

IMPORTO PREVISTO DA SCHEDA A
(2018-2023)

€ 37.037.146,57

IMPORTO APPALTATO € 29.305.700,79

 DATI DI PROGETTO
(PREVISTI)

PSA intervento 1.4 - 1.9
Codice PQ 2016-2019: 1.4/1.9

FTE  DEF  ES

 DATI DI AVANZAMENTO
progetto e lavori (EFFETTIVI)

X X X

Esterna Ing. Alessandro Sanfilippo -

SCHEDA  PROGETTO

NOTE

  OPERA:

2 - INTERVENTI TERMINAL 

scheda 2.1.2
2.1 - PUA

Terminal Passeggeri Adeguamento Sismico e Ristruttu razione - Primo Lotto

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Rimodulazione Luglio 2020

Scheda  D
Riunione:

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento:



Ges.A.P.

D.L.  RUP  Sorv. ENAC

 DATA APPROVAZIONE 
PROGETTO

 DATA CONSEGNA
LAVORI

 AVANZAMENTO 
LAVORI (%) - €

 DATA PREV.
ULTIMAZIONE  

30/06/2022 01/11/2022 0% € 0,00 31/12/2024

- - - - -

IMPRESA APPALTATRICE -

oneri prog/accessori

IMPORTO PREVISTO DA PSA € 59.710.726,85

IMPORTO PREVISTO DA SCHEDA A
(2020-2024)

€ 17.419.971,97

IMPORTO APPALTATO -

 DATI DI PROGETTO
(PREVISTI)

PSA intervento 1.4 - 1.9
Codice PQ 2016-2019: 1.4/1.9

FTE  DEF  ES

 DATI DI AVANZAMENTO
progetto e lavori (EFFETTIVI)

X X X

- - -

SCHEDA  PROGETTO

NOTE

  OPERA:

2 - INTERVENTI TERMINAL 

scheda 2.1.3
2.1 - PUA

Terminal Passeggeri Adeguamento Sismico e Ristruttu razione - Secondo Lotto

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Rimodulazione Luglio 2020

Scheda  D
Riunione:

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento:



Ges.A.P.

D.L.  RUP  Sorv. ENAC

 DATA APPROVAZIONE 
PROGETTO

 DATA CONSEGNA
LAVORI

 AVANZAMENTO 
LAVORI (%) - €

 DATA PREV.
ULTIMAZIONE  

31/03/2023 01/07/2023 0% € 0,00 31/12/2023

- - - - -

IMPRESA APPALTATRICE -

oneri prog/accessori

IMPORTO PREVISTO DA PSA -

IMPORTO PREVISTO DA SCHEDA A
(2020-2023)

€ 880.000,00

IMPORTO APPALTATO -

 DATI DI PROGETTO
(PREVISTI)

FTE  DEF  ES

 DATI DI AVANZAMENTO
progetto e lavori (EFFETTIVI)

X X X

- - -

SCHEDA  PROGETTO

NOTE

  OPERA:

2 - INTERVENTI TERMINAL 

scheda 2.2.1
2.2 - ALTRI INTERVENTI TERMINAL

Terminal Aviazione Generale

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Rimodulazione Luglio 2020

Scheda  D
Riunione:

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento:



Ges.A.P.

D.L.  RUP  Sorv. ENAC

 DATA APPROVAZIONE 
PROGETTO

 DATA CONSEGNA
LAVORI

 AVANZAMENTO 
LAVORI (%) - €

 DATA PREV.
ULTIMAZIONE  

31/03/2024 01/10/2024 0% € 0,00 30/06/2025

- - - - -

IMPRESA APPALTATRICE € 0,00

oneri prog/accessori

IMPORTO PREVISTO DA PSA € 1.875.000,00

IMPORTO PREVISTO DA SCHEDA A
(2020-2025)

€ 1.483.552,00

IMPORTO APPALTATO € 0,00

 DATI DI PROGETTO
(PREVISTI)

PSA intervento 3.3
Codice PQ 2016-2019: 3.3

FTE  DEF  ES

 DATI DI AVANZAMENTO
progetto e lavori (EFFETTIVI)

X X X

- - -

SCHEDA  PROGETTO

NOTE

  OPERA:

4 - RETI E IMPIANTI

scheda 4.1.2
4.1 - IMPIANTI

Ampliamento fognature acque nere e nuovo impianto d i depurazione

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Rimodulazione Luglio 2020

Scheda  D
Riunione:

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento:



Ges.A.P.

D.L.  RUP  Sorv. ENAC

 DATA APPROVAZIONE 
PROGETTO

 DATA CONSEGNA
LAVORI

 AVANZAMENTO 
LAVORI (%) - €

 DATA PREV.
ULTIMAZIONE  

31/03/2021 01/07/2021 0% € 0,00 31/12/2021

- - - - -

IMPRESA APPALTATRICE € 0,00

oneri prog/accessori

IMPORTO PREVISTO DA PSA € 2.749.000,00

IMPORTO PREVISTO DA SCHEDA A
(2020-2023)

€ 392.382,46

IMPORTO APPALTATO € 0,00

 DATI DI PROGETTO
(PREVISTI)

PSA intervento 3.7
Codice PQ 2016-2019: 3.7

FTE  DEF  ES

 DATI DI AVANZAMENTO
progetto e lavori (EFFETTIVI)

X X X

Ges.A.P. Ges.A.P. -

SCHEDA  PROGETTO

NOTE

  OPERA:

4 - RETI E IMPIANTI

scheda 4.2.1
4.2 - RETI

Revamping infrastruttura di rete

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Rimodulazione Luglio 2020

Scheda  D
Riunione:

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento:



Ges.A.P.

D.L.  RUP  Sorv. ENAC

 DATA APPROVAZIONE 
PROGETTO

 DATA CONSEGNA
LAVORI

 AVANZAMENTO 
LAVORI (%) - €

 DATA PREV.
ULTIMAZIONE  

31/03/2024 01/07/2024 0% € 0,00 31/12/2024

- - - - -

IMPRESA APPALTATRICE -

oneri prog/accessori

IMPORTO PREVISTO DA PSA € 756.250,00

IMPORTO PREVISTO DA SCHEDA A
(2020-2024)

€ 605.000,00

IMPORTO APPALTATO -

 DATI DI PROGETTO
(PREVISTI)

PSA intervento 4.4
Codice PQ 2016-2019: 4.4

FTE  DEF  ES

 DATI DI AVANZAMENTO
progetto e lavori (EFFETTIVI)

X X X

- - -

SCHEDA  PROGETTO

NOTE

  OPERA:

5 - SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI

scheda 5.1.2
5.1 - STRADE, PERTINENZE E VIADOTTI

Varco lato Palermo ed area RFI e nuova viabilità

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Rimodulazione Luglio 2020

Scheda  D
Riunione:

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento:



Ges.A.P.

D.L.  RUP  Sorv. ENAC

 DATA APPROVAZIONE 
PROGETTO

 DATA CONSEGNA
LAVORI

 AVANZAMENTO 
LAVORI (%) - €

 DATA PREV.
ULTIMAZIONE  

30/09/2021 01/01/2022 0% € 0,00 31/12/2022

- - - - -

IMPRESA APPALTATRICE -

oneri prog/accessori

IMPORTO PREVISTO DA PSA € 437.500,00

IMPORTO PREVISTO DA SCHEDA A
(2020-2023)

€ 1.736.043,00

IMPORTO APPALTATO -

 DATI DI PROGETTO
(PREVISTI)

PSA intervento 4.1
Codice PQ 2016-2019: 4.1

FTE  DEF  ES

 DATI DI AVANZAMENTO
progetto e lavori (EFFETTIVI)

X X X

- - -

SCHEDA  PROGETTO

NOTE

  OPERA:

5 - SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI

scheda 5.2.1
5.2 - PARCHEGGI

Parcheggio pullman

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Rimodulazione Luglio 2020

Scheda  D
Riunione:

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento:



Ges.A.P.

D.L.  RUP  Sorv. ENAC

 DATA APPROVAZIONE 
PROGETTO

 DATA CONSEGNA
LAVORI

 AVANZAMENTO 
LAVORI (%) - €

 DATA PREV.
ULTIMAZIONE  

28/02/2021 01/06/2021 0% € 0,00 31/12/2021

- - - - -

IMPRESA APPALTATRICE -

oneri prog/accessori

IMPORTO PREVISTO DA PSA -

IMPORTO PREVISTO DA SCHEDA A
(2020-2023)

€ 206.424,83

IMPORTO APPALTATO -

 DATI DI PROGETTO
(PREVISTI)

FTE  DEF  ES

 DATI DI AVANZAMENTO
progetto e lavori (EFFETTIVI)

X X X

- - -

SCHEDA  PROGETTO

NOTE

  OPERA:

5 - SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI

scheda 5.2.2
5.2 - PARCHEGGI

Ampliamento lato mare del parcheggio P2

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Rimodulazione Luglio 2020

Scheda  D
Riunione:

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento:



Ges.A.P.

D.L.  RUP  Sorv. ENAC

 DATA APPROVAZIONE 
PROGETTO

 DATA CONSEGNA
LAVORI

 AVANZAMENTO 
LAVORI (%) - €

 DATA PREV.
ULTIMAZIONE  

31/03/2024 01/07/2024 0% € 0,00 31/12/2024

- - - - -

IMPRESA APPALTATRICE -

oneri prog/accessori

IMPORTO PREVISTO DA PSA -

IMPORTO PREVISTO DA SCHEDA A
(2020-2024)

€ 1.200.000,00

IMPORTO APPALTATO -

 DATI DI PROGETTO
(PREVISTI)

FTE  DEF  ES

 DATI DI AVANZAMENTO
progetto e lavori (EFFETTIVI)

X X X

- - -

SCHEDA  PROGETTO

NOTE

  OPERA:

5 - SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI

scheda 5.2.3
5.2 - PARCHEGGI

Parcheggio operatori lato mare

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Rimodulazione Luglio 2020

Scheda  D
Riunione:

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento:



Ges.A.P.

D.L.  RUP  Sorv. ENAC

 DATA APPROVAZIONE 
PROGETTO

 DATA CONSEGNA
LAVORI

 AVANZAMENTO 
LAVORI (%) - €

 DATA PREV.
ULTIMAZIONE  

30/09/2022 01/01/2023 0% € 0,00 31/12/2023

- - - - -

IMPRESA APPALTATRICE -

oneri prog/accessori

IMPORTO PREVISTO DA PSA € 30.250.000,00

IMPORTO PREVISTO DA SCHEDA A
(2020-2023)

€ 2.400.000,00

IMPORTO APPALTATO -

 DATI DI PROGETTO
(PREVISTI)

PSA intervento 4.6

FTE  DEF  ES

 DATI DI AVANZAMENTO
progetto e lavori (EFFETTIVI)

X X X

- - -

SCHEDA  PROGETTO

NOTE

  OPERA:

5 - SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI

scheda 5.2.4
5.2 - PARCHEGGI

Parcheggio multipiano lato Trapani

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Rimodulazione Luglio 2020

Scheda  D
Riunione:

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento:



Ges.A.P.

D.L.  RUP  Sorv. ENAC

 DATA APPROVAZIONE 
PROGETTO

 DATA CONSEGNA
LAVORI

 AVANZAMENTO 
LAVORI (%) - €

 DATA PREV.
ULTIMAZIONE  

31/03/2023 01/07/2023 0% € 0,00 31/12/2024

- - - - -

IMPRESA APPALTATRICE -

oneri prog/accessori

IMPORTO PREVISTO DA PSA € 6.250.000,00

IMPORTO PREVISTO DA SCHEDA A
(2020-2024)

€ 4.000.000,00

IMPORTO APPALTATO -

 DATI DI PROGETTO
(PREVISTI)

PSA intervento 6.4
Codice PQ 2016-2019: 6.4

FTE  DEF  ES

 DATI DI AVANZAMENTO
progetto e lavori (EFFETTIVI)

X X X

- - -

SCHEDA  PROGETTO

NOTE

  OPERA:

5 - SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI

scheda 5.3.1
5.3 - AREE VERDI

Parco a mare e percorso di visita

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Rimodulazione Luglio 2020

Scheda  D
Riunione:

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento:



Ges.A.P.

D.L.  RUP  Sorv. ENAC

 DATA APPROVAZIONE 
PROGETTO

 DATA CONSEGNA
LAVORI

 AVANZAMENTO 
LAVORI (%) - €

 DATA PREV.
ULTIMAZIONE  

31/03/2024 01/07/2024 0% € 0,00 31/12/2024

- - - - -

IMPRESA APPALTATRICE -

oneri prog/accessori

IMPORTO PREVISTO DA PSA € 6.250.000,00

IMPORTO PREVISTO DA SCHEDA A
(2020-2024)

€ 1.000.000,00

IMPORTO APPALTATO -

 DATI DI PROGETTO
(PREVISTI)

PSA intervento 6.4
Codice PQ 2016-2019: 6.4

FTE  DEF  ES

 DATI DI AVANZAMENTO
progetto e lavori (EFFETTIVI)

X X X

- - -

SCHEDA  PROGETTO

NOTE

  OPERA:

5 - SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI

scheda 5.3.2
5.3 - AREE VERDI

Sistema di collegamento Aerostazione - Parco a mare  e percorso di visita

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Rimodulazione Luglio 2020

Scheda  D
Riunione:

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento:



Ges.A.P.

D.L.  RUP  Sorv. ENAC

 DATA APPROVAZIONE 
PROGETTO

 DATA CONSEGNA
LAVORI

 AVANZAMENTO 
LAVORI (%) - €

 DATA PREV.
ULTIMAZIONE  

30/09/2020 31/01/2021 0% € 0,00 30/09/2022

- - - - -

IMPRESA APPALTATRICE -

oneri prog/accessori

IMPORTO PREVISTO DA PSA -

IMPORTO PREVISTO DA SCHEDA A
(2020-2023)

€ 3.851.087,36

IMPORTO APPALTATO -

 DATI DI PROGETTO
(PREVISTI)

FTE  DEF  ES

 DATI DI AVANZAMENTO
progetto e lavori (EFFETTIVI)

X X X

- - -

SCHEDA  PROGETTO

NOTE

  OPERA:

6 - SECURITY

scheda 6.1.1
6.1 - SECURITY

Adeguamento impianto BHS partenze per implementazio ne macchine controllo bagagli da 
stiva Standard 3

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Rimodulazione Luglio 2020

Scheda  D
Riunione:

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento:



Ges.A.P.

D.L.  RUP  Sorv. ENAC

 DATA APPROVAZIONE 
PROGETTO

 DATA CONSEGNA
LAVORI

 AVANZAMENTO 
LAVORI (%) - €

 DATA PREV.
ULTIMAZIONE  

28/02/2021 01/06/2021 0% € 0,00 31/12/2021

- - - - -

IMPRESA APPALTATRICE -

oneri prog/accessori

IMPORTO PREVISTO DA PSA -

IMPORTO PREVISTO DA SCHEDA A
(2020-2023)

€ 954.777,89

IMPORTO APPALTATO -

 DATI DI PROGETTO
(PREVISTI)

FTE  DEF  ES

 DATI DI AVANZAMENTO
progetto e lavori (EFFETTIVI)

X X X

- - -

SCHEDA  PROGETTO

NOTE

  OPERA:

6 - SECURITY

scheda 6.1.2
6.1 - SECURITY

Sistema antintrusione lato mare

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Rimodulazione Luglio 2020

Scheda  D
Riunione:

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento:



Ges.A.P.

D.L.  RUP  Sorv. ENAC

 DATA APPROVAZIONE 
PROGETTO

 DATA CONSEGNA
LAVORI

 AVANZAMENTO 
LAVORI (%) - €

 DATA PREV.
ULTIMAZIONE  

30/09/2021 01/01/2022 0% € 0,00 31/12/2022

- - - - -

IMPRESA APPALTATRICE -

oneri prog/accessori

IMPORTO PREVISTO DA PSA -

IMPORTO PREVISTO DA SCHEDA A
(2020-2023)

€ 1.200.000,00

IMPORTO APPALTATO -

 DATI DI PROGETTO
(PREVISTI)

FTE  DEF  ES

 DATI DI AVANZAMENTO
progetto e lavori (EFFETTIVI)

X X X

- - -

SCHEDA  PROGETTO

NOTE

  OPERA:

6 - SECURITY

scheda 6.1.3
6.1 - SECURITY

Sistema antintrusione lato monte

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Rimodulazione Luglio 2020

Scheda  D
Riunione:

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento:



Ges.A.P.

D.L.  RUP  Sorv. ENAC

 DATA APPROVAZIONE 
PROGETTO

 DATA CONSEGNA
LAVORI

 AVANZAMENTO 
LAVORI (%) - €

 DATA PREV.
ULTIMAZIONE  

30/09/2020 01/01/2021 0% € 0,00 oltre il 2024

- - - - -

IMPRESA APPALTATRICE -

oneri prog/accessori

IMPORTO PREVISTO DA PSA -

IMPORTO PREVISTO DA SCHEDA A
(2019-2023)

€ 2.592.031,20

IMPORTO APPALTATO -

 DATI DI PROGETTO
(PREVISTI)

FTE  DEF  ES

 DATI DI AVANZAMENTO
progetto e lavori (EFFETTIVI)

X X X

- - -

SCHEDA  PROGETTO

NOTE

  OPERA:

7 - PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE

scheda 7.1.1
7.1 - PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE

APMS

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Rimodulazione Luglio 2020

Scheda  D
Riunione:

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento:



Ges.A.P.

D.L.  RUP  Sorv. ENAC

 DATA APPROVAZIONE 
PROGETTO

 DATA CONSEGNA
LAVORI

 AVANZAMENTO 
LAVORI (%) - €

 DATA PREV.
ULTIMAZIONE  

30/11/2019 01/01/2020 0% € 0,00 31/12/2023

- - - - -

IMPRESA APPALTATRICE -

oneri prog/accessori

IMPORTO PREVISTO DA PSA -

IMPORTO PREVISTO DA SCHEDA A
(2020-2023)

€ 4.000.000,00

IMPORTO APPALTATO -

 DATI DI PROGETTO
(PREVISTI)

Codice PQ 2016-2019: 6.7 "investimenti correnti"

FTE  DEF  ES

 DATI DI AVANZAMENTO
progetto e lavori (EFFETTIVI)

X X X

- - -

SCHEDA  PROGETTO

NOTE

  OPERA:

7 - PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE

scheda 7.1.2
7.1 - PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Piano delle Manutenzioni Straordinarie

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Rimodulazione Luglio 2020

Scheda  D
Riunione:

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento:



Ges.A.P.

D.L.  RUP  Sorv. ENAC

 DATA APPROVAZIONE 
PROGETTO

 DATA CONSEGNA
LAVORI

 AVANZAMENTO 
LAVORI (%) - €

 DATA PREV.
ULTIMAZIONE  

30/09/2020 01/03/2021 0% € 0,00 31/12/2021

- - - - -

IMPRESA APPALTATRICE -

oneri prog/accessori

IMPORTO PREVISTO DA PSA -

IMPORTO PREVISTO DA SCHEDA A
(2020-2023)

€ 5.031.878,49

IMPORTO APPALTATO -

 DATI DI PROGETTO
(PREVISTI)

FTE  DEF  ES

 DATI DI AVANZAMENTO
progetto e lavori (EFFETTIVI)

X X X

- - -

SCHEDA  PROGETTO

NOTE

  OPERA:

7 - PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE

scheda 7.1.3
7.1 - PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Sostituzione N.7 pontili di imbarco

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Rimodulazione Luglio 2020

Scheda  D
Riunione:

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento:



Ges.A.P.

D.L.  RUP  Sorv. ENAC

 DATA APPROVAZIONE 
PROGETTO

 DATA CONSEGNA
LAVORI

 AVANZAMENTO 
LAVORI (%) - €

 DATA PREV.
ULTIMAZIONE  

31/03/2023 01/07/2023 0% € 0,00 31/12/2024

- - - - -

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Rimodulazione Luglio 2020

Scheda  D
Riunione:

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento:

  OPERA:

8 - ALTRI INTERVENTI 

scheda 8.1.1
8.1 - ALTRI INTERVENTI 

Demolizione edificio centrale tecnologica e demoliz ione incerenitore e depuratore

- - -

SCHEDA  PROGETTO

NOTE

 DATI DI PROGETTO
(PREVISTI)

PSA intervento 6.1
Codice PQ 2016-2019: 6.1

FTE  DEF  ES

 DATI DI AVANZAMENTO
progetto e lavori (EFFETTIVI)

X X X

IMPRESA APPALTATRICE -

oneri prog/accessori

IMPORTO PREVISTO DA PSA € 1.875.000,00

IMPORTO PREVISTO DA SCHEDA A
(2020-2024)

€ 1.237.678,00

IMPORTO APPALTATO -



Ges.A.P.

D.L.  RUP  Sorv. ENAC

 DATA APPROVAZIONE 
PROGETTO

 DATA CONSEGNA
LAVORI

 AVANZAMENTO 
LAVORI (%) - €

 DATA PREV.
ULTIMAZIONE  

30/09/2023 01/01/2024 0% € 0,00 30/06/2024

- - - - -

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Rimodulazione Luglio 2020

Scheda  D
Riunione:

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento:

  OPERA:

8 - ALTRI INTERVENTI 

scheda 8.1.3
8.1 - ALTRI INTERVENTI 

Rifacimento copertura tunnel metropolitana-Area RFI

- - -

SCHEDA  PROGETTO

NOTE

 DATI DI PROGETTO
(PREVISTI)

PSA intervento 6.5
Codice PQ 2016-2019: 6.5

FTE  DEF  ES

 DATI DI AVANZAMENTO
progetto e lavori (EFFETTIVI)

X X X

IMPRESA APPALTATRICE -

oneri prog/accessori

IMPORTO PREVISTO DA PSA € 1.549.076,25

IMPORTO PREVISTO DA SCHEDA A
(2020-2024)

€ 1.075.695,20

IMPORTO APPALTATO -



Ges.A.P.

D.L.  RUP  Sorv. ENAC

 DATA APPROVAZIONE 
PROGETTO

 DATA CONSEGNA
LAVORI

 AVANZAMENTO 
LAVORI (%) - €

 DATA PREV.
ULTIMAZIONE  

30/11/2019 01/01/2020 0% € 0,00 31/12/2023

- - - - -

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Rimodulazione Luglio 2020

Scheda  D
Riunione:

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento:

  OPERA:

9 - PIANO QUALITA'

scheda 9.1.1
9.1 - PIANO QUALITA'

Piano Qualità

- - -

SCHEDA  PROGETTO

NOTE

 DATI DI PROGETTO
(PREVISTI)

FTE  DEF  ES

 DATI DI AVANZAMENTO
progetto e lavori (EFFETTIVI)

X X X

IMPRESA APPALTATRICE -

oneri prog/accessori

IMPORTO PREVISTO DA PSA -

IMPORTO PREVISTO DA SCHEDA A
(2020-2023)

€ 50.700,00

IMPORTO APPALTATO -



Ges.A.P.

D.L.  RUP  Sorv. ENAC

 DATA APPROVAZIONE 
PROGETTO

 DATA CONSEGNA
LAVORI

 AVANZAMENTO 
LAVORI (%) - €

 DATA PREV.
ULTIMAZIONE  

30/09/2020 01/01/2021 0% € 0,00 31/12/2022

- - - - -

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Rimodulazione Luglio 2020

Scheda  D
Riunione:

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento:

  OPERA:

10 - PIANO TUTELA AMBIENTALE

scheda 10.2.1
10.2 - IND. TUT. AMB., GRUPPO I TRAGUARDI PRIORITARI – 1.B PROD. ENERGIA ALTERNATIVA DA FONTE RINNOVABILE

Produzione di energia elettrica tramite installazio ne di impianti fotovoltaici sulle coperture dei 
parcheggi integrati o in facciata e sulle pensiline  di attesa dei passeggeri

- - -

SCHEDA  PROGETTO

NOTE

 DATI DI PROGETTO
(PREVISTI)

Codice PQ 2016-2019: 6.7b

FTE  DEF  ES

 DATI DI AVANZAMENTO
progetto e lavori (EFFETTIVI)

X X X

IMPRESA APPALTATRICE -

oneri prog/accessori

IMPORTO PREVISTO DA PSA -

IMPORTO PREVISTO DA SCHEDA A
(2020-2023)

€ 1.600.000,00

IMPORTO APPALTATO -



Ges.A.P.

D.L.  RUP  Sorv. ENAC

 DATA APPROVAZIONE 
PROGETTO

 DATA CONSEGNA
LAVORI

 AVANZAMENTO 
LAVORI (%) - €

 DATA PREV.
ULTIMAZIONE  

31/08/2020 01/01/2021 0% € 0,00 31/12/2021

- - - - -

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Rimodulazione Luglio 2020

Scheda  D
Riunione:

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento:

  OPERA:

10 - PIANO TUTELA AMBIENTALE

scheda 10.4.1
10.4 - INDICATORI DI TUTELA AMBIENTALE, GRUPPO I TRAGUARDI PRIORITARI – 1.C ABBATTIMENTO EMISSIONI

Sostituzione del parco veicoli esistente

- - -

SCHEDA  PROGETTO

NOTE

 DATI DI PROGETTO
(PREVISTI)

FTE  DEF  ES

 DATI DI AVANZAMENTO
progetto e lavori (EFFETTIVI)

X X X

IMPRESA APPALTATRICE -

oneri prog/accessori

IMPORTO PREVISTO DA PSA -

IMPORTO PREVISTO DA SCHEDA A
(2020-2023)

€ 200.000,00

IMPORTO APPALTATO -



Ges.A.P.

D.L.  RUP  Sorv. ENAC

 DATA APPROVAZIONE 
PROGETTO

 DATA CONSEGNA
LAVORI

 AVANZAMENTO 
LAVORI (%) - €

 DATA PREV.
ULTIMAZIONE  

30/09/2021 01/01/2022 0% € 0,00 31/12/2023

- - - - -

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Rimodulazione Luglio 2020

Scheda  D
Riunione:

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento:

  OPERA:

10 - PIANO TUTELA AMBIENTALE

scheda 10.5.1
10.5 - INDICATORI DI TUTELA AMBIENTALE, GRUPPO II TRAGUARDI  NON PRIORITARI – 2.D TRATTAMENTO DELLE ACQUE

Diminuzione significativa dei consumi idrici totali  annui

- - -

SCHEDA  PROGETTO

NOTE

 DATI DI PROGETTO
(PREVISTI)

FTE  DEF  ES

 DATI DI AVANZAMENTO
progetto e lavori (EFFETTIVI)

X X X

IMPRESA APPALTATRICE -

oneri prog/accessori

IMPORTO PREVISTO DA PSA -

IMPORTO PREVISTO DA SCHEDA A
(2020-2023)

€ 1.000.000,00

IMPORTO APPALTATO -



Ges.A.P.

D.L.  RUP  Sorv. ENAC

 DATA APPROVAZIONE 
PROGETTO

 DATA CONSEGNA
LAVORI

 AVANZAMENTO 
LAVORI (%) - €

 DATA PREV.
ULTIMAZIONE  

30/09/2022 01/01/2023 0% € 0,00 31/12/2023

- - - - -

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Rimodulazione Luglio 2020

Scheda  D
Riunione:

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento:

  OPERA:

11 - CARGO

scheda 11.1.1
11.1 - CARGO

Nuova area cargo

- - -

SCHEDA  PROGETTO

NOTE

 DATI DI PROGETTO
(PREVISTI)

PSA intervento 5.5

FTE  DEF  ES

 DATI DI AVANZAMENTO
progetto e lavori (EFFETTIVI)

X X X

IMPRESA APPALTATRICE -

oneri prog/accessori

IMPORTO PREVISTO DA PSA € 2.562.500,00

IMPORTO PREVISTO DA SCHEDA A
(2020-2023)

€ 1.170.000,00

IMPORTO APPALTATO -
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D.L.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

P
R

E
V

IS
T

A

data monitoraggio

20232022 2024 - termine attività
ATTIVITA'

2018 2019 2020 2021

Scheda  C

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Romodulazione Luglio 2020                             

1 - INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO

-  RUP -  Sorv. ENAC

Fonte di finanziamento: Ges.A.P.

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

  OPERA: scheda 1.1.1
Ampliamento bypass

1.1 - PISTA

-

PROGETTAZIONE

APPROVAZIONE

APPALTO

REALIZZAZIONE

COLLAUDI

PROGETTAZIONE Importo totale (2020-2024)

APPROVAZIONE

APPALTO

REALIZZAZIONE 

COLLAUDI

       L E G E N D A = Progettazione = Approvazione = Appalto = Esecuzione = Collaudo

Consuntivo -€                     

E
F

F
E

T
T

IV
A

100%0%

% avanzamento 
cumulato

0%

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte -€                     Programmato -€                     Programmato -€                     Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

% avanzamento 
cumulato

2.500.000,00€                             

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato

Programmato -€                     

0%

Programmato 2.500.000,00€     



D.L.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

2022 2023 2024 - termine attività2021

data monitoraggio

ATTIVITA'
2018 2019 2020

P
R

E
V

IS
T

A

-  RUP -  Sorv. ENAC -

scheda 1.1.3
1.1 - PISTA

Scheda  C

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento: Ges.A.P.

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Romodulazione Luglio 2020                             

Bretella veloce R e raccordo
  OPERA:

1 - INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO

P
R

E
V

IS
T

A

PROGETTAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPROVAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPALTO

P
R

E
V

IS
T

A

REALIZZAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A COLLAUDI

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

Programmato -€                     Programmato 2.234.400,00€     -€                     Programmato -€                     Programmato -€                     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato

Programmato -€                     Programmato 2.234.400,00€     

100%
% avanzamento 

cumulato
0%

% avanzamento 
cumulato

0%

-€                     Programmato -€                     Programmato -€                     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
100%

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

P
R

E
V

IS
T

A

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

PROGETTAZIONE Importo totale (2020-2024)

APPROVAZIONE

APPALTO

REALIZZAZIONE 

COLLAUDI

       L E G E N D A = Progettazione = Approvazione = Appalto = Esecuzione = Collaudo

E
F

F
E

T
T

IV
A

2.234.400,00€                             

Consuntivo -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%

P
R

E
V

IS
T

A



D.L. Codice PQ 2016-2019

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

P
R

E
V

IS
T

A

2022 2023 2024 - termine attività
ATTIVITA'

2018 2019 2020

-

2021

data monitoraggio

2.3

scheda 1.2.1
1.2 - PIAZZALI

Scheda  C

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento: Ges.A.P.

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Romodulazione Luglio 2020                             

Potenziamento ed adeguamento infrastrutture air sid e (400 Hz)
  OPERA:

1 - INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO

-  RUP -  Sorv. ENAC

P
R

E
V

IS
T

A

PROGETTAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPROVAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPALTO

P
R

E
V

IS
T

A

REALIZZAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A COLLAUDI

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte 12.628,00€          Programmato -€                     Programmato 2.400.000,00€     Programmato -€                     Programmato 1.556.726,00€     Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
39%

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte 12.628,00€          Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato

Programmato 2.400.000,00€     Programmato -€                     

100%-
% avanzamento 

cumulato
0%

Programmato 1.556.726,00€     Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
39%

P
R

E
V

IS
T

A

% avanzamento 
cumulato

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato
100%-

% avanzamento 
cumulato

0%

PROGETTAZIONE Importo totale (2020-2023)

APPROVAZIONE

APPALTO

REALIZZAZIONE 

COLLAUDI

       L E G E N D A = Progettazione = Approvazione = Appalto = Esecuzione = Collaudo

E
F

F
E

T
T

IV
A

3.956.726,00€                             

Consuntivo 28.003,00€          

% avanzamento 
cumulato

-

P
R

E
V

IS
T

A



D.L. Codice PQ 2016-2019

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

P
R

E
V

IS
T

A

2022 2023 2024 - termine attività
ATTIVITA'

2018 2019 2020

-

2021

data monitoraggio

1.4/1.9

scheda 2.1.2
2.1 - PUA

Scheda  C

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento: Ges.A.P.

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Romodulazione Luglio 2020                             

Terminal Passeggeri Adeguamento Sismico e Ristruttu razione - Primo Lotto
  OPERA:

2 - INTERVENTI TERMINAL 

Esterna  RUP Ing. Alessandro Sanfilippo  Sorv. ENAC

P
R

E
V

IS
T

A

PROGETTAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPROVAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPALTO

P
R

E
V

IS
T

A

REALIZZAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A COLLAUDI

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte 6.140.603,21€       Programmato 1.618.903,02€       Programmato -€                     Programmato -€                     Programmato 15.901.503,97€   Programmato 12.697.146,31€    

% avanzamento 
cumulato

57%
% avanzamento 

cumulato
100%

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte 6.140.603,21€       Programmato 1.618.903,02€       

% avanzamento 
cumulato

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato

Programmato -€                     Programmato -€                     

100%18%
% avanzamento 

cumulato
23%

Programmato 15.901.503,97€   Programmato 12.697.146,31€    

% avanzamento 
cumulato

57%
% avanzamento 

cumulato
100%

P
R

E
V

IS
T

A

% avanzamento 
cumulato

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato
100%18%

% avanzamento 
cumulato

23%

PROGETTAZIONE Importo totale

APPROVAZIONE

APPALTO

REALIZZAZIONE 

COLLAUDI

       L E G E N D A = Progettazione = Approvazione = Appalto = Esecuzione = Collaudo

E
F

F
E

T
T

IV
A

37.037.146,57€                              

Consuntivo 678.990,06€        

% avanzamento 
cumulato

2%

P
R

E
V

IS
T

A



D.L. Codice PQ 2016-2019

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

P
R

E
V

IS
T

A

2022 2023 2024 - termine attività
ATTIVITA'

2018 2019 2020

-

2021

data monitoraggio

1.4/1.9

scheda 2.1.3
2.1 - PUA

Scheda  C

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento: Ges.A.P.

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Romodulazione Luglio 2020                             

Terminal Passeggeri Adeguamento Sismico e Ristruttu razione - Secondo Lotto
  OPERA:

2 - INTERVENTI TERMINAL 

-  RUP -  Sorv. ENAC

P
R

E
V

IS
T

A

PROGETTAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPROVAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPALTO

P
R

E
V

IS
T

A

REALIZZAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A COLLAUDI

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte -€                     Programmato -€                     Programmato 3.965.793,74€     Programmato 12.454.178,23€   Programmato 1.000.000,00€     Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
6%

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte -€                     Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

% avanzamento 
cumulato

29%
% avanzamento 

cumulato

Programmato 3.965.793,74€     Programmato 12.454.178,23€   

100%0%
% avanzamento 

cumulato
0%

Programmato 1.000.000,00€     Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
6%

P
R

E
V

IS
T

A

% avanzamento 
cumulato

% avanzamento 
cumulato

29%
% avanzamento 

cumulato
100%0%

% avanzamento 
cumulato

0%

PROGETTAZIONE Importo totale (2020-2024)

APPROVAZIONE

APPALTO

REALIZZAZIONE 

COLLAUDI

       L E G E N D A = Progettazione = Approvazione = Appalto = Esecuzione = Collaudo

E
F

F
E

T
T

IV
A

17.419.971,97€                           

Consuntivo -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%

P
R

E
V

IS
T

A



D.L.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

2022 2023 2024 - termine attività2021

data monitoraggio

ATTIVITA'
2018 2019 2020

P
R

E
V

IS
T

A

-  RUP -  Sorv. ENAC -

scheda 2.2.1
2.2 - ALTRI INTERVENTI TERMINAL

Scheda  C

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento: Ges.A.P.

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Romodulazione Luglio 2020                             

Terminal Aviazione Generale
  OPERA:

2 - INTERVENTI TERMINAL 

P
R

E
V

IS
T

A

PROGETTAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPROVAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPALTO

P
R

E
V

IS
T

A

REALIZZAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A COLLAUDI

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

Programmato 880.000,00€        Programmato -€                     -€                     Programmato -€                     Programmato -€                     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato

Programmato 880.000,00€        Programmato -€                     

100%
% avanzamento 

cumulato
0%

% avanzamento 
cumulato

0%

-€                     Programmato -€                     Programmato -€                     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato
100%

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

P
R

E
V

IS
T

A

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

PROGETTAZIONE Importo totale (2020-2023)

APPROVAZIONE

APPALTO

REALIZZAZIONE 

COLLAUDI

       L E G E N D A = Progettazione = Approvazione = Appalto = Esecuzione = Collaudo

E
F

F
E

T
T

IV
A

880.000,00€                                

Consuntivo -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%

P
R

E
V

IS
T

A



D.L. Codice PQ 2016-2019

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

P
R

E
V

IS
T

A

2022 2023 2024 - termine attività
ATTIVITA'

2018 2019 2020 2021

data monitoraggio

Scheda  C

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento: Ges.A.P.

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Romodulazione Luglio 2020                             

3.3-  RUP -

scheda 4.1.2
4.1 - IMPIANTI

Ampliamento fognature acque nere e nuovo impianto d i depurazione
  OPERA:

4 - INTERVENTI TERMINAL 

 Sorv. ENAC -

P
R

E
V

IS
T

A

PROGETTAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPROVAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPALTO

P
R

E
V

IS
T

A

REALIZZAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A COLLAUDI

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte -€                     Programmato -€                     Programmato -€                     Programmato 1.483.552,00€     Programmato -€                     Programmato -€                     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte -€                     Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato

Programmato -€                     Programmato 1.483.552,00€     

100%
% avanzamento 

cumulato
0%

Programmato -€                     Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%

P
R

E
V

IS
T

A

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
100%

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

PROGETTAZIONE Importo totale (2020-2024-termine attività)

APPROVAZIONE

APPALTO

REALIZZAZIONE 

COLLAUDI

       L E G E N D A = Progettazione = Approvazione = Appalto = Esecuzione = Collaudo

P
R

E
V

IS
T

A
E

F
F

E
T

T
IV

A

1.483.552,00€                             

Consuntivo -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%



D.L. Codice PQ 2016-2019

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

P
R

E
V

IS
T

A

2022 2023 2024 - termine attività
ATTIVITA'

2018 2019 2020 2021

data monitoraggio

Scheda  C

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento: Ges.A.P.

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Romodulazione Luglio 2020                             

3.7Ges.A.P.  RUP Ges.A.P.

scheda 4.2.1
4.2 - RETI

Revamping infrastruttura di rete
  OPERA:

4 - INTERVENTI TERMINAL 

 Sorv. ENAC -

P
R

E
V

IS
T

A

PROGETTAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPROVAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPALTO

P
R

E
V

IS
T

A

REALIZZAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A COLLAUDI

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte -€                     Programmato -€                     Programmato -€                     Programmato -€                     Programmato -€                     Programmato 392.382,46€        

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte -€                     Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato

Programmato -€                     Programmato -€                     

100%
% avanzamento 

cumulato
100%

Programmato -€                     Programmato 392.382,46€        

% avanzamento 
cumulato

100%

P
R

E
V

IS
T

A

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato
100%

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato
100%

PROGETTAZIONE Importo totale (2020-2023)

APPROVAZIONE

APPALTO

REALIZZAZIONE 

COLLAUDI

       L E G E N D A = Progettazione = Approvazione = Appalto = Esecuzione = Collaudo

P
R

E
V

IS
T

A
E

F
F

E
T

T
IV

A

392.382,46€                                

Consuntivo -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%



D.L. Codice PQ 2016-2019

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

P
R

E
V

IS
T

A

2022 2023 2024 - termine attività
ATTIVITA'

2018 2019 2020 2021

data monitoraggio

Scheda  C

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento: Ges.A.P.

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Romodulazione Luglio 2020                             

4.4-  RUP -

scheda 5.1.2
5.1 - STRADE, PERTINENZE E VIADOTTI

Varco lato Palermo ed area RFI e nuova viabilità
  OPERA:

5 - SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI

 Sorv. ENAC -

P
R

E
V

IS
T

A

PROGETTAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPROVAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPALTO

P
R

E
V

IS
T

A

REALIZZAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A COLLAUDI

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte -€                     Programmato -€                     Programmato -€                     Programmato 605.000,00€        Programmato -€                     Programmato -€                     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte -€                     Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato

Programmato -€                     Programmato 605.000,00€        

100%
% avanzamento 

cumulato
0%

Programmato -€                     Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%

P
R

E
V

IS
T

A

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
100%

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

PROGETTAZIONE Importo totale (2020-2024)

APPROVAZIONE

APPALTO

REALIZZAZIONE 

COLLAUDI

       L E G E N D A = Progettazione = Approvazione = Appalto = Esecuzione = Collaudo

P
R

E
V

IS
T

A
E

F
F

E
T

T
IV

A

605.000,00€                                

Consuntivo -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%



D.L. Codice PQ 2016-2019

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

P
R

E
V

IS
T

A

2022 2023 2024 - termine attività
ATTIVITA'

2018 2019 2020 2021

data monitoraggio

Scheda  C

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento: Ges.A.P.

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Romodulazione Luglio 2020                             

4.1-  RUP -

scheda 5.2.1
5.2 - PARCHEGGI

Parcheggio pullman
  OPERA:

5 - SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI

 Sorv. ENAC -

P
R

E
V

IS
T

A

PROGETTAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPROVAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPALTO

P
R

E
V

IS
T

A

REALIZZAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A COLLAUDI

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte 3.957,00€            Programmato -€                     Programmato -€                     Programmato -€                     Programmato 1.736.043,00€     Programmato -€                     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte 3.957,00€            Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato

Programmato -€                     Programmato -€                     

100%
% avanzamento 

cumulato
100%

Programmato 1.736.043,00€     Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%

P
R

E
V

IS
T

A

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato
100%

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato
0%

PROGETTAZIONE Importo totale (2020-2023)

APPROVAZIONE

APPALTO

REALIZZAZIONE 

COLLAUDI

       L E G E N D A = Progettazione = Approvazione = Appalto = Esecuzione = Collaudo

P
R

E
V

IS
T

A
E

F
F

E
T

T
IV

A

1.736.043,00€                             

Consuntivo -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%



D.L.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

2022 2023 2024 - termine attività2021

data monitoraggio

ATTIVITA'
2018 2019 2020

P
R

E
V

IS
T

A

-  RUP -  Sorv. ENAC -

scheda 5.2.2
5.2 - PARCHEGGI

Scheda  C

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento: Ges.A.P.

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Romodulazione Luglio 2020                             

Ampliamento lato mare del parcheggio P2
  OPERA:

5 - SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI

P
R

E
V

IS
T

A

PROGETTAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPROVAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPALTO

P
R

E
V

IS
T

A

REALIZZAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A COLLAUDI

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

Programmato -€                     Programmato -€                     -€                     Programmato -€                     Programmato -€                     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte Programmato 206.424,83€        

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato

Programmato -€                     Programmato -€                     

100%
% avanzamento 

cumulato
100%

% avanzamento 
cumulato

100%

-€                     Programmato -€                     Programmato -€                     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

Programmato 206.424,83€        

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato
100%

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato
100%

P
R

E
V

IS
T

A

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

PROGETTAZIONE Importo totale (2020-2023)

APPROVAZIONE

APPALTO

REALIZZAZIONE 

COLLAUDI

       L E G E N D A = Progettazione = Approvazione = Appalto = Esecuzione = Collaudo

E
F

F
E

T
T

IV
A

206.424,83€                                

Consuntivo -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%

P
R

E
V

IS
T

A



D.L.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

2022 2023 2024 - termine attività2021

data monitoraggio

ATTIVITA'
2018 2019 2020

P
R

E
V

IS
T

A

-  RUP -  Sorv. ENAC -

scheda 5.2.3
5.2 - PARCHEGGI

Scheda  C

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento: Ges.A.P.

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Romodulazione Luglio 2020                             

Parcheggio operatori lato mare
  OPERA:

5 - SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI

P
R

E
V

IS
T

A

PROGETTAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPROVAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPALTO

P
R

E
V

IS
T

A

REALIZZAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A COLLAUDI

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

Programmato -€                     Programmato 1.200.000,00€     -€                     Programmato -€                     Programmato -€                     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato

Programmato -€                     Programmato 1.200.000,00€     

100%
% avanzamento 

cumulato
0%

% avanzamento 
cumulato

0%

-€                     Programmato -€                     Programmato -€                     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
100%

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

P
R

E
V

IS
T

A

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

PROGETTAZIONE Importo totale (2020-2024)

APPROVAZIONE

APPALTO

REALIZZAZIONE 

COLLAUDI

       L E G E N D A = Progettazione = Approvazione = Appalto = Esecuzione = Collaudo

E
F

F
E

T
T

IV
A

1.200.000,00€                             

Consuntivo -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%

P
R

E
V

IS
T

A



D.L.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

2022 2023 2024 - termine attività2021

data monitoraggio

ATTIVITA'
2018 2019 2020

P
R

E
V

IS
T

A

-  RUP -  Sorv. ENAC -

scheda 5.2.4
5.2 - PARCHEGGI

Scheda  C

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento: Ges.A.P.

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Romodulazione Luglio 2020                             

Parcheggio multipiano lato Trapani
  OPERA:

5 - SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI

P
R

E
V

IS
T

A

PROGETTAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPROVAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPALTO

P
R

E
V

IS
T

A

REALIZZAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A COLLAUDI

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

Programmato 2.400.000,00€      Programmato 21.800.000,00€     -€                     Programmato -€                     Programmato -€                     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato

Programmato 2.400.000,00€      Programmato 21.800.000,00€     

-
% avanzamento 

cumulato
0%

% avanzamento 
cumulato

0%

-€                     Programmato -€                     Programmato -€                     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato
-

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

P
R

E
V

IS
T

A

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

PROGETTAZIONE Importo (2020-2023)

APPROVAZIONE

APPALTO Importo totale (fino al termine delle attività)

REALIZZAZIONE 

COLLAUDI

       L E G E N D A = Progettazione = Approvazione = Appalto = Esecuzione = Collaudo

E
F

F
E

T
T

IV
A

2.400.000,00€                              

Consuntivo -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%

24.200.000,00€                            

P
R

E
V

IS
T

A



D.L. Codice PQ 2016-2019

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

P
R

E
V

IS
T

A

2022 2023 2024 - termine attività
ATTIVITA'

2018 2019 2020 2021

data monitoraggio

Scheda  C

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento: Ges.A.P.

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Romodulazione Luglio 2020                             

6.4-  RUP -

scheda 5.3.1
5.3 - AREE VERDI

Parco a mare e percorso di visita
  OPERA:

5 - SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI

 Sorv. ENAC -

PROGETTAZIONE

APPROVAZIONE

APPALTO

REALIZZAZIONE

COLLAUDI

PROGETTAZIONE Importo totale (2020-2024)

APPROVAZIONE

APPALTO

REALIZZAZIONE 

COLLAUDI

       L E G E N D A = Progettazione = Approvazione = Appalto = Esecuzione = Collaudo

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte -€                     Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

E
F

F
E

T
T

IV
A

4.000.000,00€                             

Consuntivo -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%

% avanzamento 
cumulato

25%
% avanzamento 

cumulato

Programmato 1.000.000,00€     Programmato 3.000.000,00€     

100%
% avanzamento 

cumulato
0%

Programmato -€                     Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%



D.L. Codice PQ 2016-2019

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

P
R

E
V

IS
T

A

2022 2023 2024 - termine attività
ATTIVITA'

2018 2019 2020 2021

data monitoraggio

Scheda  C

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento: Ges.A.P.

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Romodulazione Luglio 2020                             

6.4-  RUP -

scheda 5.3.2
5.3 - AREE VERDI

Sistema di collegamento Aerostazione - Parco a mare  e percorso di visita
  OPERA:

5 - SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI

 Sorv. ENAC -

P
R

E
V

IS
T

A

PROGETTAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPROVAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPALTO

P
R

E
V

IS
T

A

REALIZZAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A COLLAUDI

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte -€                     Programmato -€                     Programmato -€                     Programmato 1.000.000,00€     Programmato -€                     Programmato -€                     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte -€                     Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato

Programmato -€                     Programmato 1.000.000,00€     

100%
% avanzamento 

cumulato
0%

Programmato -€                     Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%

P
R

E
V

IS
T

A

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
100%

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

PROGETTAZIONE Importo totale (2020-2024)

APPROVAZIONE

APPALTO

REALIZZAZIONE 

COLLAUDI

       L E G E N D A = Progettazione = Approvazione = Appalto = Esecuzione = Collaudo

P
R

E
V

IS
T

A
E

F
F

E
T

T
IV

A

1.000.000,00€                             

Consuntivo -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%



D.L.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

2022 2023 2024 - termine attività2021

data monitoraggio

ATTIVITA'
2018 2019 2020

P
R

E
V

IS
T

A

-  RUP -  Sorv. ENAC -

scheda 6.1.1
6.1 - SECURITY

Scheda  C

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento: Ges.A.P.

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Romodulazione Luglio 2020                             

Adeguamento impianto BHS partenze per implementazio ne macchine controllo bagagli da stiva Standard 3
  OPERA:

6 - SECURITY

P
R

E
V

IS
T

A

PROGETTAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPROVAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPALTO

P
R

E
V

IS
T

A

REALIZZAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A COLLAUDI

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

Programmato -€                     Programmato -€                     -€                     Programmato -€                     Programmato 1.300.000,00€     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte Programmato 2.551.087,36€     

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato

Programmato -€                     Programmato -€                     

100%
% avanzamento 

cumulato
100%

% avanzamento 
cumulato

66%

-€                     Programmato -€                     Programmato 1.300.000,00€     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

Programmato 2.551.087,36€     

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato
100%

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato
66%

P
R

E
V

IS
T

A

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

PROGETTAZIONE Importo totale (2020-2023)

APPROVAZIONE

APPALTO

REALIZZAZIONE 

COLLAUDI

       L E G E N D A = Progettazione = Approvazione = Appalto = Esecuzione = Collaudo

E
F

F
E

T
T

IV
A

3.851.087,36€                             

Consuntivo -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%

P
R

E
V

IS
T

A



D.L.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

2022 2023 2024 - termine attività2021

data monitoraggio

ATTIVITA'
2018 2019 2020

P
R

E
V

IS
T

A

-  RUP -  Sorv. ENAC -

scheda 6.1.2
6.1 - SECURITY

Scheda  C

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento: Ges.A.P.

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Romodulazione Luglio 2020                             

Sistema antintrusione lato mare
  OPERA:

6 - SECURITY

P
R

E
V

IS
T

A

PROGETTAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPROVAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPALTO

P
R

E
V

IS
T

A

REALIZZAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A COLLAUDI

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

Programmato -€                     Programmato -€                     -€                     Programmato -€                     Programmato -€                     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte Programmato 954.777,89€        

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato

Programmato -€                     Programmato -€                     

100%
% avanzamento 

cumulato
100%

% avanzamento 
cumulato

100%

-€                     Programmato -€                     Programmato -€                     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

Programmato 954.777,89€        

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato
100%

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato
100%

P
R

E
V

IS
T

A

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

PROGETTAZIONE Importo totale (2020-2023)

APPROVAZIONE

APPALTO

REALIZZAZIONE 

COLLAUDI

       L E G E N D A = Progettazione = Approvazione = Appalto = Esecuzione = Collaudo

E
F

F
E

T
T

IV
A

954.777,89€                                

Consuntivo -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%

P
R

E
V

IS
T

A



D.L.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

2022 2023 2024 - termine attività2021

data monitoraggio

ATTIVITA'
2018 2019 2020

P
R

E
V

IS
T

A

-  RUP -  Sorv. ENAC -

scheda 6.1.3
6.1 - SECURITY

Scheda  C

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento: Ges.A.P.

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Romodulazione Luglio 2020                             

Sistema antintrusione lato monte
  OPERA:

6 - SECURITY

P
R

E
V

IS
T

A

PROGETTAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPROVAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPALTO

P
R

E
V

IS
T

A

REALIZZAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A COLLAUDI

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

Programmato -€                     Programmato -€                     -€                     Programmato -€                     Programmato 1.200.000,00€     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato

Programmato -€                     Programmato -€                     

100%
% avanzamento 

cumulato
100%

% avanzamento 
cumulato

0%

-€                     Programmato -€                     Programmato 1.200.000,00€     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato
100%

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato
0%

P
R

E
V

IS
T

A

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

PROGETTAZIONE Importo totale (2020-2023)

APPROVAZIONE

APPALTO

REALIZZAZIONE 

COLLAUDI

       L E G E N D A = Progettazione = Approvazione = Appalto = Esecuzione = Collaudo

E
F

F
E

T
T

IV
A

1.200.000,00€                             

Consuntivo -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%

P
R

E
V

IS
T

A



D.L.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

2022 2023 2024 - termine attività (2038)2021

data monitoraggio

ATTIVITA'
2018 2019 2020

P
R

E
V

IS
T

A

-  RUP -  Sorv. ENAC -

scheda 7.1.1
7.1 - PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Scheda  C

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento: Ges.A.P.

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Romodulazione Luglio 2020                             

APMS
  OPERA:

7 - PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE

P
R

E
V

IS
T

A

PROGETTAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPROVAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPALTO

P
R

E
V

IS
T

A

REALIZZAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A COLLAUDI

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

Programmato 1.580.735,20€      Programmato 31.180.184,00€     -€                     Programmato -€                     Programmato 900.847,20€         

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte Programmato 110.448,80€         

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato

Programmato 1.580.735,20€      Programmato 31.180.184,00€     

-
% avanzamento 

cumulato
39%

% avanzamento 
cumulato

4%

-€                     Programmato -€                     Programmato 900.847,20€         

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

Programmato 110.448,80€         

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato
-

% avanzamento 
cumulato

39%
% avanzamento 

cumulato
4%

P
R

E
V

IS
T

A

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

PROGETTAZIONE Importo (2020-2023)

APPROVAZIONE

APPALTO Importo totale (fino al termine delle attività)

REALIZZAZIONE 

COLLAUDI

       L E G E N D A = Progettazione = Approvazione = Appalto = Esecuzione = Collaudo

E
F

F
E

T
T

IV
A

2.592.031,20€                              

Consuntivo -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%

33.772.215,20€                            

P
R

E
V

IS
T

A



D.L. Codice PQ 2016-2019

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

P
R

E
V

IS
T

A

2022 2023 2024 - termine attività
ATTIVITA'

2018 2019 2020 2021

data monitoraggio

Scheda  C

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento: Ges.A.P.

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Romodulazione Luglio 2020                             

6.7-  RUP -

scheda 7.1.2
7.1 - PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Piano delle Manutenzioni Straordinarie
  OPERA:

7 - PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE

 Sorv. ENAC -

P
R

E
V

IS
T

A

PROGETTAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPROVAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPALTO

P
R

E
V

IS
T

A

REALIZZAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A COLLAUDI

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte 2.514.068,00€     Programmato 1.000.000,00€     Programmato 1.000.000,00€     Programmato -€                     Programmato 1.000.000,00€     Programmato 1.000.000,00€     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte 2.514.068,00€     Programmato 1.000.000,00€     

% avanzamento 
cumulato

-
% avanzamento 

cumulato
25%

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato

Programmato 1.000.000,00€     Programmato -€                     

-
% avanzamento 

cumulato
75%

Programmato 1.000.000,00€     Programmato 1.000.000,00€     

% avanzamento 
cumulato

50%

P
R

E
V

IS
T

A

% avanzamento 
cumulato

-
% avanzamento 

cumulato
25%

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato
-

% avanzamento 
cumulato

75%
% avanzamento 

cumulato
50%

PROGETTAZIONE Importo (2020-2023)

APPROVAZIONE

APPALTO

REALIZZAZIONE 

COLLAUDI

       L E G E N D A = Progettazione = Approvazione = Appalto = Esecuzione = Collaudo

P
R

E
V

IS
T

A
E

F
F

E
T

T
IV

A

4.000.000,00€                             

Consuntivo 1.818.666,00€     

% avanzamento 
cumulato

-



D.L.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

2022 2023 2024 - termine attività2021

data monitoraggio

ATTIVITA'
2018 2019 2020

P
R

E
V

IS
T

A

-  RUP -  Sorv. ENAC -

scheda 7.1.3
7.1 - PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Scheda  C

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento: Ges.A.P.

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Romodulazione Luglio 2020                             

Sostituzione N.7 pontili di imbarco
  OPERA:

7 - PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE

P
R

E
V

IS
T

A

PROGETTAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPROVAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPALTO

P
R

E
V

IS
T

A

REALIZZAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A COLLAUDI

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

Programmato -€                     Programmato -€                     -€                     Programmato -€                     Programmato -€                     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte Programmato 5.031.878,49€     

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato

Programmato -€                     Programmato -€                     

100%
% avanzamento 

cumulato
100%

% avanzamento 
cumulato

100%

-€                     Programmato -€                     Programmato -€                     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

Programmato 5.031.878,49€     

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato
100%

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato
100%

P
R

E
V

IS
T

A

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

PROGETTAZIONE Importo (2020-2023)

APPROVAZIONE

APPALTO

REALIZZAZIONE 

COLLAUDI

       L E G E N D A = Progettazione = Approvazione = Appalto = Esecuzione = Collaudo

E
F

F
E

T
T

IV
A

5.031.878,49€                             

Consuntivo -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%

P
R

E
V

IS
T

A



D.L. Codice PQ 2016-2019

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

scheda 8.1.1
8.1 - ALTRI INTERVENTI 

Demolizione edificio centrale tecnologica e demoliz ione incerenitore e depuratore

data monitoraggio

6.1

Scheda  C

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento: Ges.A.P.

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Romodulazione Luglio 2020                             

  OPERA:

8 - ALTRI INTERVENTI 

-  RUP -  Sorv. ENAC -

ATTIVITA'
2018 2019 2020 2021

P
R

E
V

IS
T

A

2022 2023 2024 - termine attività

P
R

E
V

IS
T

A

PROGETTAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPROVAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPALTO

P
R

E
V

IS
T

A

REALIZZAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A COLLAUDI

P
R

E
V

IS
T

A

PIANO QUADRIENNALE

P
R

E
V

IS
T

A

PIANO QUADRIENNALE

2016/2019P
R

E
V

IS
T

A

2016/2019P
R

E
V

IS
T

A

Programmato -€                     Programmato -€                     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte 2.322,00€            Programmato -€                     Programmato 400.000,00€        Programmato 837.678,00€        Programmato -€                     Programmato -€                     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte 2.322,00€            Programmato -€                     

36%
% avanzamento 

cumulato
36%

% avanzamento 
cumulato

36%
% avanzamento 

cumulato
36%

% avanzamento 
cumulato

69%
% avanzamento 

cumulato

Programmato 400.000,00€        Programmato 837.678,00€        

136%
% avanzamento 

cumulato

P
R

E
V

IS
T

A

36%
% avanzamento 

cumulato
36%

% avanzamento 
cumulato

36%
% avanzamento 

cumulato
36%

% avanzamento 
cumulato

69%
% avanzamento 

cumulato
136%

% avanzamento 
cumulato

PROGETTAZIONE Importo (2020-2024)

APPROVAZIONE

APPALTO

REALIZZAZIONE 

COLLAUDI Demolizione Inceneritore

       L E G E N D A = Progettazione = Approvazione = Appalto = Esecuzione = Collaudo

P
R

E
V

IS
T

A
E

F
F

E
T

T
IV

A

1.237.678,00€                             

Consuntivo 446.423,00€        

% avanzamento 
cumulato

36%



D.L. Codice PQ 2016-2019

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

scheda 8.1.3
8.1 - ALTRI INTERVENTI 

Scheda  C

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento: Ges.A.P.

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Romodulazione Luglio 2020                             

Rifacimento copertura tunnel metropolitana-Area RFI
  OPERA:

8 - ALTRI INTERVENTI 

-  RUP -  Sorv. ENAC -

data monitoraggio

ATTIVITA'
2018 2019 2020 2021

P
R

E
V

IS
T

A

2022 2023 2024 - termine attività

6.5

P
R

E
V

IS
T

A

PROGETTAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPROVAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPALTO

P
R

E
V

IS
T

A

REALIZZAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A COLLAUDI

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

Programmato -€                     Programmato -€                     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte -€                     Programmato -€                     Programmato -€                     Programmato 1.075.695,20€     Programmato -€                     Programmato -€                     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte -€                     Programmato -€                     

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

% avanzamento 
cumulato

Programmato -€                     Programmato 1.075.695,20€     

100%
% avanzamento 

cumulato
0%

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

% avanzamento 
cumulato

P
R

E
V

IS
T

A

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato
0%

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

% avanzamento 
cumulato

PROGETTAZIONE Importo (2020-2024)

APPROVAZIONE

APPALTO

REALIZZAZIONE 

COLLAUDI

       L E G E N D A = Progettazione = Approvazione = Appalto = Esecuzione = Collaudo

P
R

E
V

IS
T

A
E

F
F

E
T

T
IV

A

1.075.695,20€                             

Consuntivo -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%



D.L.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

scheda 9.1.1
9.1 - PIANO QUALITA'

Scheda  C

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento: Ges.A.P.

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Romodulazione Luglio 2020                             

Piano Qualità
  OPERA:

9 - PIANO QUALITA'

-  RUP -  Sorv. ENAC -

2021

data monitoraggio

ATTIVITA'
2018 2019 2020

P
R

E
V

IS
T

A

2022 2023 2024 - termine attività

P
R

E
V

IS
T

A

PROGETTAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPROVAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPALTO

P
R

E
V

IS
T

A

REALIZZAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A COLLAUDI

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

Programmato 12.675,00€          

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte Programmato 12.675,00€          -€                     Programmato 12.675,00€          Programmato 12.675,00€          Programmato -€                     Programmato 12.675,00€          

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
25%

Programmato 12.675,00€          

% avanzamento 
cumulato

50%

-€                     Programmato 12.675,00€          

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato

Programmato 12.675,00€          Programmato -€                     

100%
% avanzamento 

cumulato
75%

P
R

E
V

IS
T

A

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
25%

% avanzamento 
cumulato

50%
% avanzamento 

cumulato
100%

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato
75%

PROGETTAZIONE Importo (2020-2023)

APPROVAZIONE

APPALTO

REALIZZAZIONE 

COLLAUDI

       L E G E N D A = Progettazione = Approvazione = Appalto = Esecuzione = Collaudo

P
R

E
V

IS
T

A
E

F
F

E
T

T
IV

A

50.700,00€                                  

Consuntivo -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%



D.L. Codice PQ 2016-2019

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

scheda 10.2.1
10.2 - INDICATORI DI TUTELA AMBIENTALE, GRUPPO I TRAGUARDI PRIORITARI – 1.B PRODUZIONE DI ENERGIA ALTERNATIVA DA FONTE RINNOVABILE

Scheda  C

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento: Ges.A.P.

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Romodulazione Luglio 2020                             

Produzione di energia elettrica tramite installazio ne di impianti fotovoltaici sulle coperture dei par cheggi integrati o in facciata e sulle pensiline di  attesa dei passeggeri
  OPERA:

10 - PIANO TUTELA AMBIENTALE

-  RUP -  Sorv. ENAC -

data monitoraggio

ATTIVITA'
2018 2019 2020 2022 2023 2024 - termine attività

P
R

E
V

IS
T

A

2021

6.7b

P
R

E
V

IS
T

A

PROGETTAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPROVAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPALTO

P
R

E
V

IS
T

A

REALIZZAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A COLLAUDI

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

PIANO QUADRIENNALE

2016/2019P
R

E
V

IS
T

A

PIANO QUADRIENNALE

2016/2019P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

Anno Ponte 1.170.192,00€     Programmato -€                     Programmato 800.000,00€        Programmato 800.000,00€        Programmato -€                     -€                     Programmato

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte 1.170.192,00€     Programmato -€                     Programmato 800.000,00€        Programmato 800.000,00€        Programmato -€                     

100%
% avanzamento 

cumulato
100%

% avanzamento 
cumulato

-€                     Programmato

100%
% avanzamento 

cumulato
-

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
50%

% avanzamento 
cumulato

P
R

E
V

IS
T

A

100%
% avanzamento 

cumulato
100%

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato
-

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
50%

% avanzamento 
cumulato

PROGETTAZIONE Importo (2020-2023)

APPROVAZIONE

APPALTO

REALIZZAZIONE 

COLLAUDI

       L E G E N D A = Progettazione = Approvazione = Appalto = Esecuzione = Collaudo

P
R

E
V

IS
T

A
E

F
F

E
T

T
IV

A

1.600.000,00€                             

Consuntivo 2.427,00€            

% avanzamento 
cumulato

-



D.L.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

scheda 10.4.1
10.4 - INDICATORI DI TUTELA AMBIENTALE, GRUPPO I TRAGUARDI PRIORITARI – 1.C ABBATTIMENTO EMISSIONI

Scheda  C

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento: Ges.A.P.

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Romodulazione Luglio 2020                             

Sostituzione del parco veicoli esistente
  OPERA:

10 - PIANO TUTELA AMBIENTALE

-  RUP -  Sorv. ENAC -

2021

data monitoraggio

ATTIVITA'
2018 2019 2020

P
R

E
V

IS
T

A

2022 2023 2024 - termine attività

P
R

E
V

IS
T

A

PROGETTAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPROVAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPALTO

P
R

E
V

IS
T

A

REALIZZAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A COLLAUDI

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

Programmato -€                     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte Programmato 200.000,00€        -€                     Programmato -€                     Programmato -€                     Programmato -€                     Programmato -€                     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

Programmato 200.000,00€        

% avanzamento 
cumulato

100%

-€                     Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato

Programmato -€                     Programmato -€                     

100%
% avanzamento 

cumulato
100%

P
R

E
V

IS
T

A

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato
100%

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato
100%

PROGETTAZIONE Importo (2020-2023)

APPROVAZIONE

APPALTO

REALIZZAZIONE 

COLLAUDI

       L E G E N D A = Progettazione = Approvazione = Appalto = Esecuzione = Collaudo

P
R

E
V

IS
T

A
E

F
F

E
T

T
IV

A

200.000,00€                                

Consuntivo -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%



D.L.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

scheda 10.5.1
10.5 - INDICATORI DI TUTELA AMBIENTALE, GRUPPO II TRAGUARDI  NON PRIORITARI – 2.D TRATTAMENTO DELLE ACQUE

Scheda  C

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento: Ges.A.P.

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Romodulazione Luglio 2020                             

Diminuzione significativa dei consumi idrici totali  annui
  OPERA:

10 - PIANO TUTELA AMBIENTALE

-  RUP -  Sorv. ENAC -

2021

data monitoraggio

ATTIVITA'
2018 2019 2020

P
R

E
V

IS
T

A

2022 2023 2024 - termine attività

P
R

E
V

IS
T

A

PROGETTAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPROVAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPALTO

P
R

E
V

IS
T

A

REALIZZAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A COLLAUDI

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

Programmato 500.000,00€        

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte Programmato -€                     -€                     Programmato -€                     Programmato 500.000,00€        Programmato -€                     Programmato 500.000,00€        

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%

-€                     Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato

Programmato 500.000,00€        Programmato -€                     

100%
% avanzamento 

cumulato
50%

P
R

E
V

IS
T

A

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
100%

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato
50%

PROGETTAZIONE Importo (2020-2023)

APPROVAZIONE

APPALTO

REALIZZAZIONE 

COLLAUDI

       L E G E N D A = Progettazione = Approvazione = Appalto = Esecuzione = Collaudo

P
R

E
V

IS
T

A
E

F
F

E
T

T
IV

A

1.000.000,00€                             

Consuntivo -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%



D.L.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

scheda 11.1.1
11.1 - CARGO

Scheda  C

Data monitoraggio: 31/07/2020 - dati consuntivo al 31/12/2019

Fonte di finanziamento: Ges.A.P.

 AEROPORTO DI PALERMO
PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023

Romodulazione Luglio 2020                             

Nuova area cargo
  OPERA:

11 - CARGO

-  RUP -  Sorv. ENAC -

2021

data monitoraggio

ATTIVITA'
2018 2019 2020

P
R

E
V

IS
T

A

2022 2023 2024 - termine attività

P
R

E
V

IS
T

A

PROGETTAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPROVAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A

APPALTO

P
R

E
V

IS
T

A

REALIZZAZIONE

P
R

E
V

IS
T

A COLLAUDI

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

P
R

E
V

IS
T

A
P

R
E

V
IS

T
A

Programmato -€                     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte Programmato -€                     -€                     Programmato -€                     Programmato 1.170.000,00€     Programmato -€                     Programmato -€                     

P
R

E
V

IS
T

A

Anno Ponte

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%

-€                     Programmato -€                     

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato

Programmato 1.170.000,00€     Programmato -€                     

100%
% avanzamento 

cumulato
0%

P
R

E
V

IS
T

A

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
0%

% avanzamento 
cumulato

0%
% avanzamento 

cumulato
100%

% avanzamento 
cumulato

100%
% avanzamento 

cumulato
0%

PROGETTAZIONE Importo (2020-2023)

APPROVAZIONE

APPALTO

REALIZZAZIONE 

COLLAUDI

       L E G E N D A = Progettazione = Approvazione = Appalto = Esecuzione = Collaudo

P
R

E
V

IS
T

A
E

F
F

E
T

T
IV

A

1.170.000,00€                             

Consuntivo -€                     

% avanzamento 
cumulato

0%
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